



Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020

RAPORT 2022 r.



Białostocki Obszar Funkcjonalny

Białystok 2023



SPIS TREŚCI

Słownik skrótów	4
Wprowadzenie.....	6
1. Informacje dotyczące stanu wdrażania <i>Strategii ZIT BOF</i>	7
1.1. Tryb pozakonkursowy	13
1.2. Tryb konkursowy	20
1.3. Tryb nadzwyczajny	28
1.4. Projekty komplementarne w trybie pozakonkursowym z Krajowych Programów Operacyjnych	30
2. Stopień realizacji wskaźników <i>Strategii ZIT BOF</i>	36
2.1. Informacje o realizacji wskaźników RPOWP 2014-2020 w ramach ZIT	36
2.2. Informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej BOF w latach 2012-2021	50
3. Informacje o realizacji celów <i>Strategii ZIT BOF</i> w Gminach BOF	56
CEL 1. ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA.....	56
CEL 2. KOMPETENCJE DO PRACY.....	57
CEL 3. DOSTĘPNOŚĆ DO KULTURY	78
CEL 4. AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA	80
CEL 5. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....	91
CEL 6. DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA	111
CEL 7. INTEGRACJA STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA ROZWOJEM BOF	116
Wnioski	117
Spis tabel	118
Spis wykresów	119
Spis map.....	119

Słownik skrótów

BOF	–	Białostocki Obszar Funkcjonalny
CT	–	Cel Tematyczny
EFRR	–	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS	–	Europejski Fundusz Społeczny
FS	–	Fundusz Spójności
GUS	–	Główny Urząd Statystyczny
IP ZIT BOF	–	Instytucja Pośrednicząca Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
IW IP ZIT BOF	–	Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
IZ RPOWP	–	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020
JST	–	Jednostka Samorządu Terytorialnego
KE	–	Komisja Europejska
KM RPOWP	–	Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
MFIPR	–	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
MliR	–	Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
MOF OW	–	Miejski Obszar Funkcjonalny Ośrodka Wojewódzkiego
OP	–	Oś Priorytetowa
PI	–	Priorytet Inwestycyjny
PO	–	Program Operacyjny
POKL	–	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
POPW	–	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
POIiŚ	–	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
POIR	–	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
POPT	–	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
<i>Porozumienie</i>	–	<i>Porozumienie w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań dotyczących realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) oraz wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 z 20 lipca 2015 r. zmienione Anekssem nr 1 z dnia 13 kwietnia 2016 r., Anekssem nr 2 z dnia 28 listopada 2016 r., Anekssem nr 3 z dnia 23 lutego 2017 r. oraz Anekssem nr 4 z dnia 10 kwietnia 2020 r.</i>
RPOWP 2014-2020	–	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020
Stowarzyszenie BOF	–	Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
SR BOF 2030	–	Strategia Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku
<i>Strategia ZIT BOF</i>	–	<i>Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020</i>
SUMP BOF	–	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035

SZOOP RPOWP	–	Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
UE	–	Unia Europejska
WLWK	–	Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych
ZIT	–	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Wprowadzenie

Zgodnie z przyjętymi zasadami monitoringu *Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020* został przygotowany kolejny roczny raport z realizacji strategii, który zawiera dane ilościowe oraz jakościowe dotyczące postępów i efektów wdrażania. Raport ten pozwala na śledzenie i ostrzeganie, jak kształtują się aktualne postępy w realizacji strategii i czy są osiągnięte zakładane rezultaty.

W *Raporcie z realizacji Strategii ZIT BOF za 2022 r.* przyjęto analogiczny, jak we wcześniejszych rocznych raportach schemat prezentacji informacji. W rozdziale 1. przedstawiono informacje dotyczące stanu wdrażania *Strategii ZIT BOF* z podziałem na tryb pozakonkursowy, tryb konkursowy, tryb nadzwyczajny oraz projekty komplementarne w trybie pozakonkursowym z Krajowych Programów Operacyjnych. W tej części *Raportu z realizacji Strategii ZIT BOF za rok 2022* wykorzystano dane na dzień 31 grudnia 2022 roku pochodzące z SL 2014, a także dane przekazane przez Beneficjentów.

W rozdziale 2. przeanalizowano stopień realizacji wskaźników *Strategii ZIT BOF*. Zgodnie z przyjętym systemem wskaźników *Strategii ZIT BOF* zaprezentowano listę wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektów realizowanych w formule ZIT, wykorzystując dane głównie z SL 2014 oraz listę wybranych wskaźników ogólnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, których źródłem jest przede wszystkim statystyka publiczna.

W *Raportach z realizacji Strategii ZIT BOF* informacje o sytuacji finansowej gmin BOF przedstawiane są od 2019 co dwa lata. W raporcie za 2022 rok nie przedstawiono informacji o sytuacji finansowej gmin BOF.

Z kolei w rozdziale 3. zaprezentowano głównie informacje przekazane przez Gminy – członków Stowarzyszenia BOF – o realizacji siedmiu celów rozwojowych *Strategii ZIT BOF*. Wszystkie działania podejmowane przez gminy BOF zarówno ze środków ZIT, jak i spoza ZIT, mają się przyczynić do stworzenia atrakcyjnego miejsca do pracy i życia w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym.

Ostatnią część opracowania stanowią wnioski płynące z przeprowadzonych w poprzednich rozdziałach analiz. Wnioski te mogą być podstawą do podjęcia prac nad aktualizacją *Strategii ZIT BOF*.

1. Informacje dotyczące stanu wdrażania Strategii ZIT BOF

W 2022 roku dokonano aktualizacji *Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersji 8)*, która została przyjęta Uchwałą nr 13/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z 9 grudnia 2022 r. *Strategia ZIT BOF (wersja 8)* została pozytywnie zaopiniowana przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Uchwałą nr 314/5794/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z 30 grudnia 2022 r. oraz pozytywnie zaopiniowana przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Opinią z 11 stycznia 2023 r.

Całkowity poziom alokacji na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPOWP 2014-2020 nie uległ zmianie, alokacja EFRR wynosi 67,4 mln EUR oraz alokacja EFS wynosi 8,6 mln EUR. W ramach aktualizacji *Strategii ZIT BOF (wersji 8)* wprowadzono przesunięcie środków alokacji ZIT BOF pomiędzy Priorytetami Inwestycyjnymi w ramach Poddziałń z RPOWP 2014-2020, przy czym finansowanie ZIT będzie możliwe w zakresie określonym w tabeli 1., z zastrzeżeniem, że będzie zgodne ze zmianą RPOWP 2014-2020, która zostanie zatwierdzona przez Komisję Europejską. Do czasu zatwierdzenia zmiany RPOWP 2014-2020 przez Komisję Europejską obowiązują wartości alokacji (tabela 2.) zgodne z Uchwałą nr 309/5717/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Tabela 1. Alokacja ZIT BOF wg poddziałań RPOWP 2014-2020

Poddziałanie w ramach RPOWP 2014-2020	Fundus z	Oś priorytetowa	Cel tematyczny	Priorytet inwestycyjny	Szacunkowa alokacja (EUR)
Poddziałanie 1.4.2. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF	EFRR	I	CT 3	3a	8 994 344
Poddziałanie 3.1.3. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF	EFS	III	CT 10	10i	1 779 368
Poddziałanie 3.3.2. Stworzenie Centrum Kompetencji BOF	EFS	III	CT 10	10iv	3 987 515
Poddziałanie 5.4.2. Strategie niskoemisyjne BOF	EFRR	V	CT 4	4e	28 993 669
Poddziałanie 4.1.2. Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF	EFRR	IV	CT 7	7b	1 570 183
Poddziałanie 7.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach BOF	EFS	VII	CT 9	9iv	2 872 870
Poddziałanie 8.4.2. Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF	EFRR	VIII	CT 9	9a	3 457 509
Poddziałanie 8.2.2. Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF	EFRR	VIII	CT 10	10a	24 344 542
Razem EFRR + EFS					76 000 000
Razem EFRR					67 360 247
Razem EFS					8 639 753

Źródło: opracowanie własne na podstawie *Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersja 8)*, s. 315-316 oraz Uchwały nr 314/5794/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z 30 grudnia 2022 r.

Tabela 2. Alokacja ZIT BOF wg poddziałań RPOWP 2014-2020 obowiązująca do czasu zatwierdzenia modyfikacji RPOWP 2014-2020 przez Komisję Europejską

Poddziałanie w ramach RPOWP 2014-2020	Fundus z	Oś priorytetowa	Cel tematyczny	Priorytet inwestycyjny	Szacunkowa alokacja (EUR)
Poddziałanie 1.4.2. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF	EFRR	I	CT 3	3a	9 079 112
Poddziałanie 3.1.3. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF	EFS	III	CT 10	10i	1 779 368
Poddziałanie 3.3.2. Stworzenie Centrum Kompetencji BOF	EFS	III	CT 10	10iv	3 987 515
Poddziałanie 5.4.2. Strategie niskoemisyjne BOF	EFRR	V	CT 4	4e	28 908 901
Poddziałanie 4.1.2. Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF	EFRR	IV	CT 7	7b	1 570 183
Poddziałanie 7.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach BOF	EFS	VII	CT 9	9iv	2 872 870
Poddziałanie 8.4.2. Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF	EFRR	VIII	CT 9	9a	3 457 509
Poddziałanie 8.2.2. Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF	EFRR	VIII	CT 10	10a	24 344 542
Razem EFRR + EFS					76 000 000
Razem EFRR					67 360 247
Razem EFS					8 639 753

Źródło: opracowanie własne na podstawie Uchwały nr 314/5794/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z 30 grudnia 2022 r.

Projekty z alokacji ZIT BOF realizowane są w ramach działań i poddziałań *Strategii ZIT BOF*, które zostały zaprezentowane w tabeli 3. wraz z korespondującymi z nimi poddziałaniami z RPOWP 2014-2020.

Tabela 3. Matryca działań/poddziałań w ramach *Strategii ZIT BOF* oraz poddziałań RPOWP 2014-2020.

<i>Strategia ZIT BOF</i>		RPOWP 2014-2020		
Cel ZIT	Działania/Poddziałania ZIT	Oś priorytetowa	Nazwa Poddziałania	Skrót Poddziałania
Cel 1. Atrakcyjność inwestycyjna	Poddziałanie 1.2.1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	I	Poddziałanie 1.4.2. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF	RPPD.01.04.02
	Poddziałanie 1.2.2. Zapewnienie dostępności terenów inwestycyjnych	IV	Poddziałanie 4.1.2. Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF	RPPD.04.01.02
Cel 2. Kompetencje do pracy	Poddziałanie 2.4.1. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	III	Poddziałanie 3.1.3. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF	RPPD.03.01.03
	Poddziałanie 2.1.2. Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego i ustawicznego	VIII	Poddziałanie 8.2.2. Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF	RPPD.08.02.02
	Poddziałanie 2.4.2. Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego			

Strategia ZIT BOF		RPOWP 2014-2020		
Cel ZIT	Działania/Poddziałania ZIT	Oś priorytetowa	Nazwa Poddziałania	Skrót Poddziałania
	Poddziałanie 2.5.1. Podniesienie jakości kształcenia ogólnego dzieci i młodzieży			
	Poddziałanie 2.5.2. Rozwój infrastruktury instytucji popularyzujących naukę i innowacje			
	Działanie 2.2. Stworzenie Centrum Kompetencji BOF	III	Poddziałanie 3.3.2. Stworzenie Centrum Kompetencji BOF	RPPD.03.03.02
Cel 4. Aktywna integracja społeczna	Działanie 4.2. Zwiększenie dostępu do usług społecznych	VII	Poddziałanie 7.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach BOF	RPPD.07.02.02
	Działanie 4.3. Rozwój infrastruktury poprawiającej integrację społeczną	VIII	Poddziałanie 8.4.2. Infrastruktura usług społecznych w obszarze BOF	RPPD.08.04.02
Cel 5. Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska	Poddziałanie 5.1.1. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF	V	Poddziałanie 5.4.2. Strategie niskoemisyjne BOF	RPPD.05.04.02
	Poddziałanie 5.2.1. Wzrost efektywności gospodarowania energią w zakresie oświetlenia ulicznego			
	Poddziałanie 5.2.5. Modernizacja źródeł energii cieplnej lub elektrycznej			

Źródło: opracowanie własne.

W *Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersji 8)* w porównaniu do *Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersji 7)* wprowadzone zostały zmiany, których wykaz zawiera Załącznik nr 2 do Uchwały nr 13/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 9 grudnia 2022 roku (https://bof.org.pl/images/Artykuly/Uchwa%C5%82a_nr_13_2022.pdf) Kluczowe zmiany w *Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersji 8)* to:

1. Dodanie Listy projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach instrumentu ZIT w trybie pozakonkursowym w *Strategii ZIT BOF (wersji 8)* w związku z planowaną realizacją projektu pozakonkursowego *Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej*.
2. Dodanie krótkiego opisu projektu pozakonkursowego *Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej* w ramach Poddziałania 5.2.5.
3. Dostosowanie zapisów *Strategii ZIT BOF (wersji 8)*, które umożliwią identyfikację i planowaną realizację projektu pozakonkursowego *Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej* (nazwa Poddziałania 5.2.5., wskaźniki, typ planowanych przedsięwzięć).
4. Dostosowanie zapisów *Strategii ZIT BOF (wersji 8)*, które umożliwią planowaną realizację projektu w trybie nadzwyczajnym dotyczącego wsparcia uchodźców z Ukrainy

(wskaźniki, typ planowanych przedsięwzięć, potencjalni beneficjenci, grupy docelowe/ostateczni odbiorcy wsparcia, zasady wyboru projektów).

5. Dokonanie przesunięć w alokacji ZIT BOF zgodnie z ustaleniami z IZ RPOWP 2014-2020, aby w jak największym stopniu zrealizować cele *Strategii ZIT BOF* (tabela 1).
6. Dodanie kryteriów wyboru projektów w związku z planowaną realizacją projektu pozakonkursowego *Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej*, które zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 23 listopada 2022 r.
7. Dodanie propozycji kryteriów wyboru projektów w związku z planowaną realizacją projektu w trybie nadzwyczajnym dotyczącego wsparcia uchodźców z Ukrainy.

Od 2020 roku, informacja o poziomie alokacji ZIT BOF w PLN, jest przekazywana co miesiąc przez IZ RPOWP (poziom alokacji jest zależny od kursu EUR do PLN, a także momentu certyfikacji wydatków z zatwierdzonych wniosków o płatność projektów). W związku z powyższym do analiz w całym dokumencie alokacja ZIT BOF została przyjęta na poziomie 338 320 613 PLN, zgodnie z informacją przekazaną 5 stycznia 2023 r. przez IZ RPOWP.

Do 31 grudnia 2022 roku zostało podpisanych 66 umów o dofinansowanie projektów konkursowych i pozakonkursowych na kwotę dofinansowania ze środków UE wynoszącą 320 080 253 PLN, co stanowi 94,6% alokacji ZIT BOF (tabela 4.). Wykorzystanie pozostałych 5,4% alokacji ZIT BOF zaplanowano w 2023 roku poprzez realizację projektu w trybie pozakonkursowym *Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej* w ramach Poddziałania 5.4.2. Strategii niskoemisyjne w BOF z RPOWP 2014-2020 i projektu w trybie nadzwyczajnym dotyczącym wsparcia uchodźców z Ukrainy w ramach Poddziałania 8.4.2. Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF z RPOWP 2014-2020 oraz zwiększając dofinansowanie z obecnie realizowanych projektach dotyczących strategii niskoemisyjnych i infrastruktury szkolnictwa zawodowego w BOF. Należy podkreślić, że do wzrostu niewykorzystanych środków w ramach alokacji ZIT BOF przyczynił się zwrot w grudniu 2021 roku dofinansowania w projekcie *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku* w związku ze sprzedażą uzbrojonych terenów inwestycyjnych na rzecz dużych przedsiębiorstw.

Według stanu na 31 grudnia 2022 roku w ramach ZIT BOF wkład UE w wydatkach z zatwierdzonych wniosków o płatność projektów wynosił 265 759 530 PLN, co stanowi 78,6 % całkowitej alokacji ZIT (tabela 4.).

Tabela 4. Umowy o dofinansowanie i wnioski o płatność w ramach ZIT wg poddziałań RPOWP 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2022 r.).

Poddziałanie w RPOWP 2014-2020	Projekty objęte umowami o dofinansowanie			Wnioski o płatność	
	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (w PLN)	Procent realizacji ¹⁾ (w %)	Wartość wkładu UE (w PLN)	Procent realizacji ¹⁾ (w %)
RPPD.01.04.02	6	38 144 989	96,1	36 272 639	91,4
RPPD.03.01.03	8	7 952 652	99,4	5 549 607	69,4

Poddziałanie w RPOWP 2014- 2020	Projekty objęte umowami o dofinansowanie			Wnioski o płatność	
	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (w PLN)	Procent realizacji ¹⁾ (w %)	Wartość wkładu UE (w PLN)	Procent realizacji ¹⁾ (w %)
RPPD.03.03.02	2	18 040 047	100,3	13 219 321	73,5
RPPD.04.01.02	3	6 462 225	101,0	6 462 225	101,0
RPPD.05.04.02	11	116 852 126	92,2	107 598 445	84,9
RPPD.07.02.02	9	13 165 407	99,8	6 091 750	46,2
RPPD.08.02.02	19	107 845 802	97,8	86 732 670	78,7
RPPD.08.04.02	6	11 617 005	72,2	3 832 873	23,8
RAZEM	66	320 080 253	94,6	265 759 530	78,6

1) Procent realizacji jako udział danej wartości w alokacji ZIT wg podziałów.


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 data dostępu: 5 stycznia 2023 r. oraz informacji wewnętrznych IP ZIT BOF.

Stowarzyszenie BOF mając na względzie zbliżające się zakończenie perspektywy finansowej UE 2014-2020 dokłada wszelkich starań, by zostały zakontraktowane i rozliczone wszystkie środki finansowe w ramach alokacji ZIT BOF.

Na mapie 1. zaprezentowano informacje o przestrzennym wykorzystaniu środków przeznaczonych na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym. W najmniejszej liczbie projektów w ramach ZIT bierze udział Gmina Turośń Kościelna (2 projekty), natomiast najwięcej projektów spośród Członków Stowarzyszenia BOF realizuje Miasto Białystok (12 projektów). W formule ZIT realizowane są również projekty przez Beneficjentów, którzy nie są członkami Stowarzyszenia BOF (21 projektów, przy czym w przypadku 2 projektów Liderem jest Stowarzyszenie BOF).


Wykres 1. przedstawia wartość dofinansowania UE w ramach ZIT w poszczególnych gminach BOF w PLN na 1 mieszkańca z uwzględnieniem zarówno alokacji w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020, jak i alokacji z programów krajowych. Do 31 grudnia 2022 roku najwięcej środków UE w ramach ZIT wśród gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na 1 mieszkańca wykorzystało Miasto Białystok – 1673 PLN na 1 mieszkańca, a najmniej Gmina Supraśl – 731 PLN na 1 mieszkańca (Miasto Białystok wykorzystuje o 146,9% więcej środków w porównaniu do Gminy Supraśl).

Mapa 1. Umowy w ramach ZIT BOF z RPOWP 2014-2020 wg gmin (liczba umów i kwota dofinansowania UE w PLN) – stan na 31 grudnia 2022 r.



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, data dostępu: 5 stycznia 2023 r.

Wykres 1. Wartość dofinansowania UE w PLN na 1 mieszkańca w umowach w ramach ZIT (łącznie z projektami komplementarnymi) wg Beneficjentów (stan na 31 grudnia 2022 r.)



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, data dostępu: 5 stycznia 2023 r. oraz danych wewnętrznych IP ZIT BOF pozyskanych od Beneficjentów projektów komplementarnych do Strategii ZIT BOF.

W 2022 roku IP ZIT BOF prowadziło sprawozdawczość zgodnie z procedurą zawartą w Instrukcji Wykonawczej. Sporządzane były sprawozdania kwartalne z realizacji ZIT zawierające m.in. informacje nt. postępu finansowego i rzeczowego z wdrażania ZIT i jego priorytetów; realizacji działań informacyjno-promocyjnych; informacje o wynikach kontroli zewnętrznych. IP ZIT BOF opracowało i przekazało do IZ RPOWP za 2022 rok sprawozdanie roczne w zakresie powierzonych zadań (data przekazania sprawozdania rocznego 17 lutego 2023 r.).

W ramach alokacji ZIT BOF z RPOWP 2014-2020 wyodrębniono trzy grupy projektów:

- projekty w trybie pozakonkursowym,
- projekty w trybie konkursowym
- projekty w trybie nadzwyczajnym.

W kolejnych podrozdziałach omówiono stan wdrażania każdej z tych grup projektów. Ponadto w ostatnim podrozdziale przedstawiono stan realizacji projektów pozakonkursowych komplementarnych do *Strategii ZIT BOF* z programów krajowych.

1.1. Tryb pozakonkursowy

W *Strategii ZIT BOF* zostało zidentyfikowanych przez IZ RPOWP 2014-2020 22 projektów (w tym 3 projekty zintegrowane finansowane z dwóch priorytetów inwestycyjnych), które zostały wpisane do *Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPOWP)* do Załącznika 5 – Wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego.

W grudniu 2022 roku na etapie opiniowania *Strategii ZIT BOF (wersji 8)* został zidentyfikowany nowy projekt pozakonkursowy *Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej* w ramach Celu 5. Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska, Działania 5.2. Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 5.2.5. Modernizacja źródeł energii cieplnej lub elektrycznej. Projekt ten jest projektem partnerskim, którego Liderem jest Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, a Partnerami – 8 gmin z obszaru BOF: Miasto Białystok, Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Gmina Łapy, Gmina Supraśl oraz Gmina Turośń Kościelna. Celem projektu jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w BOF. Projekt będzie obejmował zamontowanie na 31 budynkach instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii, m.in. ogniw fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na terenie 8 gmin BOF. Efektami realizacji projektu będzie między innymi zmniejszenie ilości zużytej energii ze źródeł konwencjonalnych na rzecz energii słonecznej i geotermalnej. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości środowiska, a w szczególności powietrza. W pierwszym kwartale 2023 roku został złożony wniosek o dofinansowanie ww. projektu i kwietniu 2023 r. planowane jest podpisanie umowy o dofinansowaniu.

W 2020 roku na etapie opiniowania *Strategii ZIT BOF (wersji 6)* zostały zidentyfikowane dwa projekty pozakonkursowe: *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże* w ramach Celu 1. Atrakcyjność inwestycyjna, Działania 1.2. Stworzenie sieci terenów inwestycyjnych oraz *EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami* w ramach Celu 2. Kompetencje do pracy, Działania 2.2. Stworzenie centrum kompetencji BOF. Umowa o dofinansowanie projektu pozakonkursowego *EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami* została podpisana 28 kwietnia 2021 roku, a umowa o dofinansowanie projektu pozakonkursowego *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże* – 17 sierpnia 2021 roku.

W marcu 2019 roku w procesie aktualizacji *Strategii ZIT BOF (wersja 5)* został zidentyfikowany jeden nowy projekt pozakonkursowy *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Sobolewie w gminie Supraśl* w ramach Celu 1. Atrakcyjność inwestycyjna, Działanie 1.2. Stworzenie sieci terenów inwestycyjnych. W związku z rezygnacją Gminy Supraśl z realizacji ww. projektu pozakonkursowego, projekt ten został usunięty z *Wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego* stanowiącego Załącznik nr 5 do *SZOOP RPOWP* zgodnie z Uchwałą nr 130/1996/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z 13 maja 2020 r.

Na etapie opiniowania *Strategii ZIT BOF (wersja 3)* zostało zidentyfikowanych przez IZ RPOWP 19 projektów (w tym 3 projekty zintegrowane finansowane z dwóch priorytetów inwestycyjnych). W odniesieniu do projektów pozakonkursowych zidentyfikowanych na etapie aktualizacji *Strategii ZIT BOF (wersji 3)*, wszystkie umowy zostały podpisane do końca 2017 roku.

Projekty pozakonkursowe zostały zidentyfikowane w *Strategii ZIT BOF* w ramach działań i poddziałań, które zostały zaprezentowane w tabeli 5. wraz z korespondującymi z nimi poddziałaniami z RPOWP 2014-2020.

Tabela 5. Matryca poddziałań w trybie pozakonkursowym w ramach *Strategii ZIT BOF* oraz poddziałań RPOWP 2014-2020

Strategia ZIT BOF		RPOWP 2014-2020		
Cel ZIT	Poddziałania ZIT	Oś priorytetowa	Nazwa Poddziałania	Skrót Poddziałania
Cel 1. Atrakcyjność inwestycyjna	Poddziałanie 1.2.1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	I	Poddziałanie 1.4.2. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF	RPPD.01.04.02
	Poddziałanie 1.2.2. Zapewnienie dostępności terenów inwestycyjnych	IV	Poddziałanie 4.1.2. Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF	RPPD.04.01.02
Cel 2. Kompetencje do pracy	Działanie 2.2. Stworzenie Centrum Kompetencji BOF	III	Poddziałanie 3.3.2. Stworzenie Centrum Kompetencji BOF	RPPD.03.03.02
	Poddziałanie 2.5.2. Rozwój infrastruktury instytucji popularyzujących naukę i innowacje	VIII	Poddziałanie 8.2.2. Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF	RPPD.08.02.02

Strategia ZIT BOF		RPOWP 2014-2020		
Cel ZIT	Poddziałania ZIT	Oś priorytetowa	Nazwa Poddziałania	Skrót Poddziałania
Cel 5. Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska	Poddziałanie 5.1.1. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF	V	Poddziałanie 5.4.2. Strategie niskoemisyjne BOF	RPPD.05.04.02
	Poddziałanie 5.2.1. Wzrost efektywności gospodarowania energią w zakresie oświetlenia ulicznego			
	Poddziałanie 5.2.5. Modernizacja źródeł energii ciepłej lub elektrycznej			

Źródło: opracowanie własne.

Na koniec roku 2022 dofinansowanie ze środków UE projektów pozakonkursowych wynosiło 175 410 534,91 PLN, natomiast wkład UE w wydatkach z zatwierdzonych wniosków o płatność projektów pozakonkursowych wynosił 160 032 721,16 PLN (tabela 6.). W ramach trybu pozakonkursowego udział wkładu UE w wydatkach z zatwierdzonych wniosków o płatność stanowi 90,4% dofinansowania ze środków UE w podpisanych umowach o dofinansowanie.

Tabela 6. Umowy z naborów w trybie pozakonkursowym w ramach ZIT wg podziałów RPOWP 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2022 r.).

Poddziałanie w RPOWP 2014-2020	Projekty objęte umowami o dofinansowanie		Wkład UE w wydatkach z zatwierdzonych wniosków o płatność (w PLN)
	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (w PLN)	
RPPD.01.04.02	5	30 334 077,90	28 461 728,37
RPPD.04.01.02	3	6 462 225,38	6 462 225,38
RPPD.03.03.02	1	4 432 311,36	180 528,31
RPPD.05.04.02	11	116 852 125,91	107 598 444,74
RPPD.08.02.02	1	17 329 794,36	17 329 794,36
RAZEM	21	175 410 534,91	160 032 721,16

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 oraz informacji wewnętrznych IP ZIT BOF, data dostępu: 5 stycznia 2023 r.

Do 31 grudnia 2022 roku zakończono realizację (zostały zatwierdzone końcowe wnioski o płatność) 17 projektów pozakonkursowych w ramach *Strategii ZIT BOF*. Listę tych projektów zaprezentowano w tabeli 7. Nie zakończono realizacji 4 projektów pozakonkursowych, a w przypadku 1 projektu pozakonkursowego nie została do końca 2022 roku podpisana umowa o dofinansowanie (projekt został zidentyfikowany 30 grudnia 2022 roku na etapie opiniowania *Strategii ZIT BOF (wersji 8)*).

Tabela 7. Lista projektów w trybie pozakonkursowym w ramach alokacji ZIT, których realizację zakończono do 31 grudnia 2022 r.

Nazwa beneficjenta	Tytuł projektu	Numer projektu	Data zatwierdzenia wniosku końcowego	Wartość wkładu UE (w PLN)
MIASTO BIAŁYSTOK	Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w Białymstoku	RPPD.05.04.02-20-0012/17	21.12.2022	5 391 898,07
MIASTO BIAŁYSTOK	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku	RPPD.08.02.02-20-0006/17	11.12.2020	17 329 794,36
MIASTO BIAŁYSTOK	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku	RPPD.01.04.02-20-0003/16	08.12.2020	15 250 125,24
GMINA ŁAPY	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach	RPPD.01.04.02-20-0001/16	10.10.2019	12 477 503,20
GMINA CZARNA BIAŁOSTOCKA	Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka	RPPD.05.04.02-20-0006/16	30.07.2019	1 519 258,93
GMINA SUPRAŚL	Projekt zintegrowany: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego	RPPD.01.04.02-20-0002/16	28.12.2018	1 136 513,69
GMINA ZABŁUDÓW	Projekt zintegrowany: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie	RPPD.01.04.02-20-0004/17	21.12.2018	1 089 618,20
GMINA SUPRAŚL	Projekt zintegrowany: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego	RPPD.04.01.02-20-0002/16	20.12.2018	1 650 800,14
GMINA ZABŁUDÓW	Projekt zintegrowany: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie	RPPD.04.01.02-20-0003/17	18.12.2018	1 060 183,84
GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA	Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w gminie Turośń Kościelna	RPPD.05.04.02-20-0005/16	14.12.2018	5 271 600,30
GMINA WASILKÓW	Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w gminie Wasilków	RPPD.05.04.02-20-0010/17	15.11.2018	878 923,97
GMINA ŁAPY	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach	RPPD.04.01.02-20-0001/16	31.10.2018	3 751 241,40
GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny	RPPD.05.04.02-20-0002/16	26.10.2018	974 240,36
GMINA DOBRZYNIĘWO DUŻE	Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w gminie Dobrzyńewo Duże	RPPD.05.04.02-20-0009/17	29.06.2018	1 850 450,07
GMINA SUPRAŚL	Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w gminie Supraśl	RPPD.05.04.02-20-0004/16	28.03.2018	929 389,28
GMINA CZARNA BIAŁOSTOCKA	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Czarna Białostocka.	RPPD.05.04.02-20-0001/16	22.03.2018	2 088 464,07
GMINA ZABŁUDÓW	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Zabłudów	RPPD.05.04.02-20-0003/16	01.12.2017	1 672 773,24
RAZEM				75 659 745,45

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 oraz informacji wewnętrznych IP ZIT BOF, data dostępu: 5 stycznia 2023 r.

W tabeli 8. przedstawiono podstawowe informacje dotyczące wszystkich projektów pozakonkursowych, których realizacja nie zakończyła się do 31 grudnia 2022 roku. Realizacja projektów: *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże* oraz *EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami* rozpoczęła się dopiero w 2021 roku, natomiast realizacja projektów *Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF* oraz *Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)* rozpoczęła się w 2017 roku i jest kontynuowana za zgodą IZ RPOWP (terminy realizacji tych projektów zostały wydłużone i zostaną zakończone w IV kwartale 2023 roku).

W I kwartale 2023 roku zaplanowano zwiększenie dofinansowania UE w projekcie *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże*, co jest zgodne z przesunięciami w ramach alokacji ZIT BOF dokonanyymi w ramach aktualizacji *Strategii ZIT BOF (wersji 8)*. Zakres projektu nie uległ zmianie, przy czym ostateczna kwota w przeprowadzonym przetargu przez Gminę Dobrzyniewo Duże jest ponad dwukrotnie wyższa niż pierwotnie zakładana w projekcie. Zwiększenie dofinansowania UE w projekcie będzie dużym wsparciem prowadzonej inwestycji, która ma znaczenie strategiczne nie tylko dla Gminy Dobrzyniewo Duże, ale także dla Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projekt *EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami* jest realizowany od 1 marca 2021 roku, a jego zakończenie jest planowane na 31 października 2023 roku. Realizacja zadań w projekcie przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Tabela 8. Podstawowe informacje o realizowanych projektach pozakonkursowych w ramach instrumentu ZIT (stan na 31 grudnia 2022 r.)

L.p.	Poddziałanie w RPOWP 2014-2020	Tytuł lub zakres projektu	Beneficjent wiodący	Data podpisania umowy pierwotnej	Wartość projektu (w PLN)	Wkład UE (w PLN)	Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami			
							Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu
1.	1.4.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże	Gmina Dobrzyniewo Duże	2021-08-17	2 373 600,00	1 872 349,53	Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych (w ha)	P	5	0
							Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych (w szt.)	RB	3	0
2.	3.3.2	EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami	Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego	2021-04-28	5 214 483,96	4 432 311,36	Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie (w osobach)	P	37	0
							Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie (w osobach)	P	280	96
							Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy (w osobach)	P	200	0
							Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji i nabywania kwalifikacji w programie (w osobach)	P	250	0
							Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (w osobach)	RB	24	0
							Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu (w osobach)	RB	280	0
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu (w osobach)	RB	180	0							

L.p.	Poddziałanie w RPOWP 2014-2020	Tytuł lub zakres projektu	Beneficjent wiodący	Data podpisania umowy pierwotnej	Wartość projektu (w PLN)	Wkład UE (w PLN)	Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami			
							Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu
3.	5.4.2	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF	Lider projektu: Miasto Białystok	2017-11-07	159 335 612,90	90 382 473,62	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (w tonach ekwiwalentu CO ₂)	RB	11 213,00	0
							Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (w os.)	P	720	1835
							Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (w szt.)	P	12	15
							Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” (w szt.)	P	140	84
							Długość wybudowanych dróg dla rowerów (w km)	P	48,27	33,42
							Długość nowych lub zmodernizowanych linii komunikacji miejskiej (w km)	P	21,23	20,86
4.	5.4.2	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)	Gmina Łapy	2017-10-25	7 517 097,50	5 892 654,00	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (w tonach ekwiwalentu CO ₂)	RB	10 625,00	0
							Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” (w szt.)	RB	928	0
							Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych (w szt.)	P	1	0
							Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” (w szt.)	P	48	48
							Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” (w szt.)	P	78	78

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na 31 grudnia 2022 r., data dostępu: 5 stycznia 2023 r. oraz danych wewnętrznych IP ZIT BOF.

1.2. Tryb konkursowy

W trybie konkursowym w *Strategii ZIT BOF* realizowane są projekty w ramach działań i poddziałań, które zostały zaprezentowane w tabeli 9. wraz z korespondującymi z nimi poddziałaniami z RPOWP 2014-2020. Procedura konkursowa ma na celu dokonanie wyboru do dofinansowania projektów spełniających kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020. Opracowane kryteria wyboru projektów mają na celu zapewnienie, aby wybrane do dofinansowania projekty, w jak największym stopniu przyczyniły się do realizacji *Strategii ZIT BOF* ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z zapisów porozumienia pomiędzy IZ RPOWP a IP ZIT BOF.

Tabela 9. Matryca działań/poddziałań w trybie konkursowym w ramach *Strategii ZIT BOF* oraz poddziałań RPOWP 2014-2020.

Strategia ZIT BOF		RPOWP 2014-2020		
Cel ZIT	Działania/Poddziałania ZIT	Oś priorytetowa	Nazwa Poddziałania	Skrót Poddziałania
Cel 2. Kompetencje do pracy	Poddziałanie 2.4.1. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	III	Poddziałanie 3.1.3. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF	RPPD.03.01.03
	Poddziałanie 2.4.2. Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego	VIII	Poddziałanie 8.2.2. Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF	RPPD.08.02.02
	Poddziałanie 2.1.2. Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego i ustawicznego			
	Działanie 2.2. Stworzenie Centrum Kompetencji BOF	III	Poddziałanie 3.3.2. Stworzenie Centrum Kompetencji BOF	RPPD.03.03.02
Cel 4. Aktywna integracja społeczna	Działanie 4.2. Zwiększenie dostępu do usług społecznych	VII	Poddziałanie 7.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach BOF	RPPD.07.02.02
	Działanie 4.3. Rozwój infrastruktury poprawiającej integrację społeczną	VIII	Poddziałanie 8.4.2. Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF	RPPD.08.04.02

Źródło: opracowanie własne.

Do 31 grudnia 2022 roku zostało podpisanych 42 umowy o dofinansowanie projektów konkursowych na kwotę dofinansowania ze środków UE wynoszącą 127 351 576,03 PLN, natomiast wkład UE w wydatkach z zatwierdzonych wniosków o płatność projektów konkursowych wynosił 95 191 593,54 PLN (tabela 10.). Do końca 2022 roku spośród projektów konkursowych objętych umowami o dofinansowanie UE zostało zakończonych 20 projektów, w tym w 2022 roku zakończono 6 projektów konkursowych.

Tabela 10. Umowy z naborów w trybie konkursowym w ramach ZIT wg poddziałań RPOWP 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2022 r.).

Poddziałanie w RPOWP 2014-2020	Projekty objęte umowami o dofinansowanie		Wkład UE w wydatkach z zatwierdzonych wniosków o płatność (w PLN)
	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (w PLN)	
RPPD.03.01.03	8	7 952 651,69	5 549 606,89
RPPD.03.03.02	1	13 607 735,75	13 038 792,40
RPPD.07.02.02	11	13 165 406,60	6 091 750,29
RPPD.08.02.02	17	84 008 426,84	67 687 385,57
RPPD.08.04.02	5	8 617 355,15	2 824 058,39
RAZEM	42	127 351 576,03	95 191 593,54

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 oraz informacji wewnętrznych IP ZIT BOF, data dostępu: 5 stycznia 2023 r.

W ramach trybu konkursowego realizowane są projekty zintegrowane z dwóch funduszy EFS i EFRR (Poddziałanie 3.1.3. i Poddziałanie 8.2.2. z RPOWP 2014-2020) dotyczące edukacji przedszkolnej w siedmiu gminach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (w gminie Juchnowiec Kościelny mamy dwa projekty zintegrowane): Choroszcz, Czarna Białostocka, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków oraz Zabłudów.

Do 31 grudnia 2022 roku zakończono realizację następujących projektów zintegrowanych (EFRR+EFS):

- *Bajkowe przedszkole - atrakcyjne dla wszystkich dzieci* w Gminie Juchnowiec Kościelny;
- *Przedszkole dobre na start* w Gminie Zabłudów;
- *Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce* w Gminie Supraśl;
- *Przygotowanie przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym* w Gminie Czarna Białostocka;
- *Dobry start - edukacja przedszkolna* w Gminie Choroszcz w Gminie Choroszcz;
- *Przedszkola marzeń* w Gminie Juchnowiec Kościelny.

Natomiast w gminie Łapy (projekt: „*Bo w przedszkolu fajnie jest!*” - poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łapy) zakończono jedynie projekt dotyczący infrastruktury finansowany z EFRR. W Gminie Wasilków nie zakończono obu projektów zintegrowanych.

W Białostockim Obszarze Funkcjonalnym realizowane są również zintegrowane przedsięwzięcia, które przyczyniają się do stworzenia wysokiej jakości kształcenie zawodowego, dostosowanego do potrzeb gospodarczych i społecznych obszaru BOF oraz poprawy infrastruktury kształcenia zawodowego. Działania dotyczące poprawy infrastruktury kształcenia zawodowego finansowane w ramach ZIT z Podziałania 8.2.2 z RPOWP 2014-2020 realizowane są w dziewięciu projektach. Projekty te są zintegrowane z działaniami dotyczącymi poprawy jakości kształcenia zawodowego i są finansowane spoza alokacji ZIT – z Podziałania 3.3.1 z RPOWP 2014-2020. W ramach Podziałania 8.2.2 zakończono do 31 grudnia 2022 roku cztery projekty:

- *"Wiemy więcej - budujemy więcej"*, którego Beneficjentem jest Miasto Białystok;
- *Kompleksowa inwestycja w kształcenie zawodowe – projekt zintegrowany Powiatu Białostockiego*, którego Beneficjentem jest Powiat Białostocki;
- *Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!*, którego Beneficjentem jest Miasto Białystok;
- *Z Dobrym Zawodem w dorosłość*, którego Beneficjentem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.

W trybie konkursowym realizowany był również projekt *Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego* finansowany ze środków EFS z Poddziałania 3.3.2 z RPOWP 2014-2020. W ramach tego projektu utworzone zostało Centrum Kompetencji BOF, które przyczyniło się do podniesienia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego na terenie BOF. Ważną kwestią jest kompleksowe podejście do rozwoju szkolnictwa zawodowego, co pozwala na nawiązywanie współpracy z pracodawcami i innymi podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego (m.in. uczelniami wyższymi, instytucjami rynku pracy) oraz z uczniami szkół podstawowych i ich rodzicami, zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia oraz rozwój doradztwa zawodowego. Realizacja projektu *Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego* została zakończona w 2022 roku.

W zakresie aktywnej integracji społecznej w 2022 roku podpisano 4 umowy o dofinansowanie w ramach Poddziałania 7.2.2. (projekty niezintegrowane) z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- *Wasilkowskie Centrum Seniora*, którego Beneficjentem jest Gmina Wasilków;
- *Dobre miejsca w BOF - Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem*, którego Beneficjentem jest Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział W Białymstoku;
- *Asystent Osobisty szansą na niezależne i godne życie*, którego Beneficjentem jest Stowarzyszenie My Dla Innych;
- *Szansa dla rodzin*, którego Beneficjentem jest Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa.

Ponadto realizowane są/zrealizowane zostały jeszcze cztery projekty finansowane jedynie ze środków EFS w ramach Poddziałania 7.2.2., w przypadku których umowy o dofinansowanie podpisano przed rokiem 2022.

W zakresie aktywnej integracji społecznej w 2022 roku podpisano 2 umowy o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.4.2. (projekty niezintegrowane) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- *Wasilkowskie Centrum Seniora*, którego Beneficjentem jest Gmina Wasilków;
- *Utworzenie domu opieki dla osób dorosłych z zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego*, którego Beneficjentem jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Z Porażeniem Mózgowym "JASNY CEL".

W poprzednich latach podpisane zostały również umowy o dofinansowanie projektów zintegrowanych z dwóch funduszy EFS i EFRR (Poddziałanie 7.2.2. i Poddziałanie 8.4.2. z RPOWP 2014-2020):

- *Moje miejsce – ARKA* realizowanego przez CARITAS Archidiecezji Białostockiej,
- *Mieszkalnictwo wspomagane* realizowanego przez Stowarzyszenie "My dla innych";
- *Centrum Reintegracji Rodziny* realizowanego przez Fundację Dialog.

W 2022 roku zakończono realizację (zatwierdzony został końcowy wniosek o płatność) projektu zintegrowanego w ramach EFRR i EFS: *Mieszkalnictwo wspomagane*, którego Beneficjentem było Stowarzyszenie "My dla innych". Ponadto już w 2021 roku zakończono projekt *Moje miejsce – ARKA* dotyczący infrastruktury usług społecznych finansowany z EFRR.

W tabeli 11. przedstawiono podstawowe informacje finansowe dotyczące wszystkich projektów konkursowych, na realizację których podpisano umowy o dofinansowanie w ramach instrumentu ZIT do 31 grudnia 2022 r. W wierszach wypełnionych kolorem przedstawione są dane dotyczące projektów zakończonych (projektów, w przypadku których do 31 grudnia 2022 roku zatwierdzone zostały końcowe wnioski o płatność).

Tabela 11. Lista projektów konkursowych, na realizację których podpisano umowy o dofinansowanie w ramach instrumentu ZIT do 31 grudnia 2022 r.

L.p.	Poddziałanie w RPOWP 2014-2020	Tytuł lub zakres projektu	Beneficjent wiodący	Data podpisania umowy pierwotnej	Wartość projektu (w PLN)	Wkład UE (w PLN)
1.	RPPD.03.01.03	Dobry start-edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz	GMINA CHOROSZCZ	2018-08-31	869 542,32	739 110,97
2.	RPPD.08.02.02			2018-08-07	1 429 145,63	1 106 161,47
3.	RPPD.03.01.03	Przygotowanie Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym	GMINA CZARNA BIAŁOSTOCKA	2018-10-16	1 441 763,52	830 959,49
4.	RPPD.08.02.02			2018-09-25	6 167 648,44	1 663 904,21
5.	RPPD.03.01.03	Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci	GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	2017-07-27	858 934,93	730 094,69
6.	RPPD.08.02.02			2017-07-20	2 415 355,73	1 890 144,22
7.	RPPD.03.01.03	Przedszkola marzeń	GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	2018-08-07	1 265 660,97	1 075 760,97
8.	RPPD.08.02.02			2018-07-24	5 031 538,80	3 031 247,14
9.	RPPD.03.01.03	„Bo w przedszkolu fajnie jest!”- poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łapy	GMINA ŁAPY	2021-08-11	1 351 401,57	1 148 691,33
10.	RPPD.08.02.02			2021-08-11	4 322 143,37	2 499 495,48
11.	RPPD.03.01.03	Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce	GMINA SUPRAŚL	2017-08-11	1 464 311,37	1 244 664,66
12.	RPPD.08.02.02			2017-08-01	7 386 856,12	3 623 985,38
13.	RPPD.03.01.03	Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie-wzbogacenie oferty w ramach projektu zintegrowanego	GMINA WASILKÓW	2020-10-08	1 847 400,00	1 500 000,00
14.	RPPD.08.02.02			2020-09-23	12 290 558,74	4 999 397,14

L.p.	Poddziałanie w RPOWP 2014-2020	Tytuł lub zakres projektu	Beneficjent wiodący	Data podpisania umowy pierwotnej	Wartość projektu (w PLN)	Wkład UE (w PLN)
15.	RPPD.03.01.03	Projekt zintegrowany Przedszkole dobre na start	GMINA ZABŁUDÓW	2018-08-21	804 236,31	683 369,58
16.	RPPD.08.02.02			2018-07-24	2 898 150,83	1 376 199,30
17.	RPPD.03.03.02	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego	MIASTO BIAŁYSTOK	2016-12-19	16 009 100,89	13 607 735,75
18.	RPPD.07.02.02	Projekt zintegrowany Moje miejsce - ARKA	CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ	2019-05-20	1 106 772,00	940 756,20
19.	RPPD.08.04.02			2019-05-20	3 603 594,29	2 691 575,23
20.	RPPD.07.02.02	Projekt zintegrowany Mieszkalnictwo wspomagane	STOWARZYSZENIE "MY DLA INNYCH"	2020-10-05	1 034 795,00	879 575,75
21.	RPPD.08.04.02			2020-10-05	227 695,33	190 880,40
22.	RPPD.07.02.02	Projekt zintegrowany Centrum Reintegracji Rodziny	FUNDACJA DIALOG	2021-04-28	1 642 296,00	1 395 951,60
23.	RPPD.08.04.02			2021-04-28	431 846,44	367 069,47
24.	RPPD.07.02.02	Razem możemy więcej - lokalny program wsparcia rodzin	FUNDACJA DIALOG	2017-04-06	3 434 474,22	2 919 303,09
25.	RPPD.07.02.02	Razem możemy więcej II	FUNDACJA DIALOG	2019-07-04	1 037 243,75	881 657,18
26.	RPPD.07.02.02	Przepis na samodzielność	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MD CARE" SPÓŁKA Z O.O.	2019-10-30	1 665 080,40	1 409 875,40
27.	RPPD.07.02.02	Mieszkalnictwo wspomagane	STOWARZYSZENIE "MY DLA INNYCH"	2019-07-09	1 010 203,26	858 672,77
28.	RPPD.07.02.02	Wasilkowskie Centrum Seniora	GMINA WASILKÓW	2022-01-31	1 396 189,94	1 186 761,44
29.	RPPD.07.02.02	Szansa dla rodzin	STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM SZANSA	2022-01-31	1 450 848,00	1 233 220,80
30.	RPPD.07.02.02	Dobre miejsca w BOF - Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem	KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU	2022-10-27	1 036 587,50	881 099,37
31.	RPPD.07.02.02	Asystent Osobisty szansą na niezależne i godne życie	STOWARZYSZENIE MY DLA INNYCH	2022-12-21	680 627,06	578 533,00
32.	RPPD.08.02.02	Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!	MIASTO BIAŁYSTOK	2017-09-28	6 971 924,90	5 038 445,09
33.	RPPD.08.02.02	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku	MIASTO BIAŁYSTOK	2019-02-08	12 828 696,63	10 292 343,87
34.	RPPD.08.02.02	Wiemy więcej - budujemy więcej	MIASTO BIAŁYSTOK	2017-09-28	16 461 687,16	10 319 142,41

L.p.	Poddziałanie w RPOWP 2014-2020	Tytuł lub zakres projektu	Beneficjent wiodący	Data podpisania umowy pierwotnej	Wartość projektu (w PLN)	Wkład UE (w PLN)
35.	RPPD.08.02.02	Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - Kierunek przyszłość!	MIASTO BIAŁYSTOK	2019-02-14	18 433 012,99	14 112 764,22
36.	RPPD.08.02.02	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku- Szkoła inteligentnych specjalizacji	MIASTO BIAŁYSTOK	2018-09-18	3 175 802,31	2 698 343,89
37.	RPPD.08.02.02	Kompleksowa inwestycja w kształcenie zawodowe – projekt zintegrowany Powiatu Białostockiego	POWIAT BIAŁOSTOCKI	2017-08-24	3 202 430,31	2 703 498,79
38.	RPPD.08.02.02	Z Dobrym Zawodem w dorosłość	ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W BIAŁYMSTOKU	2019-01-18	1 345 247,65	1 143 460,48
39.	RPPD.08.02.02	ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji	MIASTO BIAŁYSTOK	2021-03-26	21 852 196,39	14 991 896,28
40.	RPPD.08.02.02	Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach	POWIAT BIAŁOSTOCKI	2021-03-26	2 962 350,00	2 517 997,47
41.	RPPD.08.04.02	Wasilkowskie Centrum Seniora	GMINA WASILKÓW	2022-12-29	3 667 901,76	2 750 926,31
42.	RPPD.08.04.02	Utworzenie domu opieki dla osób dorosłych z zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego	STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM "JASNY CEL"	2022-09-16	3 115 361,62	2 616 903,74
RAZEM					181 628 614,45	127 351 576,03

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, data dostępu: 5 stycznia 2023 r.

W harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przyjętym uchwałą nr 236/4253/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 listopada 2021 r. IP ZIT BOF nie zaplanowało naborów w trybie konkursowym. W związku z dostępnością alokacji ZIT BOF przy kolejnej zmianie harmonogramu przyjętej uchwałą nr 239/4324/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 9 grudnia 2021 r. zaplanowano konkurs na projekty niezintegrowane w ramach Poddziałania 8.4.2. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W ramach kolejnych aktualizacji harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2022 nie dokonano zmian w zakresie poddziałań realizowanych z alokacji ZIT BOF.

Konkurs został ogłoszony 10 lutego 2022 roku, a nabór trwał od 14 marca 2022 roku do 4 kwietnia 2022 roku (informacje o konkursie przedstawione zostały w tabeli 12.). Przedmiotem konkursu w ramach Poddziałania 8.4.2 były projekty w zakresie usług społecznych:

- infrastruktura związana z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
- infrastruktura związana z usługami wsparcia rodziny i pieczy zastępczej;
- infrastruktura w zakresie mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych.

W odpowiedzi na ogłoszony nabór o numerze RPPD.08.04.02-IZ.00-20-001/22 wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektów o łącznej wartości dofinansowania UE w wysokości 5 367 830,05 PLN.

Projekty spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, przy czym uchwałą nr 283/5298/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 11 sierpnia 2022 roku (zatwierdzenie do dofinansowania projektu w konkursie nastąpiło uchwałą nr 23/2022 Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 12 sierpnia 2022 r.) ze względu na dostępną alokację w konkursie jedynie jeden projekt zostały wybrane do dofinansowania: *Utworzenie domu opieki dla osób dorosłych z zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego* (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Z Porażeniem Mózgowym "JASNY CEL"). Zarząd Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 12 sierpnia 2022 roku podjął uchwałę nr 24/2022 w sprawie zwiększenia alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPPD.08.04.02-IZ.00-20-001/22 i wówczas drugi projekt *Wasilkowskie Centrum Seniora* (Gmina Wasilków) uchwałą nr 286/5351/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 sierpnia 2022 roku został również wybrany do dofinansowania (zatwierdzenie do dofinansowania projektu w konkursie nastąpiło uchwałą nr 25/2022 Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 6 września 2022 r.). Podpisanie umów o dofinansowanie obu projektów nastąpiło w III/IV kwartale 2022 r.

Tabela 12. Informacje o konkursach w ramach ZIT BOF wg poddziałań RPOWP 2014-2020 w roku 2022.

Numer Poddziałania w SZOOP RPOWP	Fundusz	Nazwa Poddziałania w SZOOP RPOWP	Data ogłoszenia o konkursie i termin naboru wniosków	Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (UE i budżet państwa jeśli dotyczy w PLN)	Etap, na którym jest konkurs
OŚ VIII: INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ					
8.4.2	EFRR	Infrastruktura usług socjalnych i zdrowotnych w obszarze BOF	Ogłoszenie o konkursie: 10.02.2022 r. Nabór wniosków: 14.03.2022 r. - 4.04.2022 r.	4,2 mln	06.09.2022 r. –konkurs zakończony

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych IP ZIT BOF, stan na 31 grudnia 2022 r.

1.3. Tryb nadzwyczajny

W 2020 r. wprowadzony został wybór do dofinansowania projektów w trybie nadzwyczajnym, co było związane z ograniczeniem wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19. Od wybuchu wojny na Ukrainie w trybie nadzwyczajnym mogą być realizowane również projekty wspierające uchodźców z Ukrainy. Stowarzyszenie BOF podjęło działania w celu ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 związane ze wsparciem przedsiębiorstw, szkół i szpitala z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (tabela 13.).

Tabela 13. Umowy z naborów w trybie nadzwyczajnym w ramach ZIT wg poddziałań RPOWP 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2022 r.).

Poddziałanie w RPOWP 2014-2020	Projekty objęte umowami o dofinansowanie		Wkład UE w wydatkach z zatwierdzonych wniosków o płatność (w PLN)
	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (w PLN)	
RPPD.01.04.02	1	7 810 910,90	7 810 910,90
RPPD.08.02.02	1	6 507 580,84	1 715 490,26
RPPD.08.04.02	1	2 999 649,93	1 008 815,00
RAZEM	3	17 318 141,67	10 535 216,16

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji wewnętrznych IP ZIT BOF oraz danych z SL2014, data dostępu: 5 stycznia 2023 r.

W ramach Poddziałania 1.4.2. już w 2020 roku podjęto działania związane ze wsparciem przedsiębiorstw z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w obliczu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W projekcie *Bon antywirusowy* powstał fundusz grantów, które są powierzane przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, na dostosowanie do funkcjonowania w czasie epidemii, reżimu sanitarnego oraz specyficznych uwarunkowań rynkowych, z tym związanych. Granty mogą być przeznaczone na reorganizację, doposażenie i zmianę procesów operacyjnych w przedsiębiorstwie w celu ochrony pracowników i klientów, dywersyfikację lub zmianę profilu działalności, wprowadzenie do oferty nowego produktu lub usługi w odpowiedzi na zmiany popytowe. W projekcie *Bon antywirusowy* przedsiębiorcy mogli otrzymać grant w wysokości maksymalnej 100 tys. PLN, jako refundację 90% poniesionych wydatków. 11 lipca 2022 roku zatwierdzono końcowy wniosek o płatność.

Kolejne działania Stowarzyszenia BOF podejmowane w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19 obejmują wsparcie szkół i szpitala w BOF. Umowa o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym *Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19* w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze

Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego została podpisana 23 czerwca 2021 r. Pierwotnie projekt miał się zakończyć 31 grudnia 2021 r., przy czym w związku z problemami w rozstrzygnięciu zamówień publicznych termin zakończenia projektu przedłużono do 29 kwietnia 2022 r. W ramach projektu *Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19* wsparciem objęte są szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży na terenie BOF, których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego: Miasto Białystok, Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Turośń Kościelna, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów oraz Powiat Białostocki. Zakres realizowanych działań uzależniony jest od indywidualnych potrzeb placówek, a decyzja o zakresie inwestycji została podjęta na podstawie badania sytuacji placówek objętych przedsięwzięciem, które za pomocą specjalnych ankiet przekazały informacje dotyczące sytuacji uczniów i nauczycieli. W projekcie zrealizowane zostały następujące działania:

- 1) zakup środków i urządzeń dezynfekujących,
- 2) zakup środków ochrony indywidualnej,
- 3) proste remonty, przebudowy, adaptacje pomieszczeń, które należy dostosować do obecnej sytuacji epidemicznej,
- 4) zakup sprzętu do nauczania zdalnego i hybrydowego,
- 5) zakup licencji na programy do nauczania zdalnego i hybrydowego,
- 6) szkolenia dla nauczycieli dotyczące nauczania zdalnego i hybrydowego, a także podniesienia świadomości o przepisach sanitarnych i odpowiedzialności za tworzenie bezpiecznego środowiska pracy szkoły w warunkach epidemii COVID-19.

Umowa o dofinansowanie projektu *Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID – 19* w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4. Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych i zdrowotnych w obszarze BOF została podpisana przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku 17 maja 2021 roku. W związku z panującą sytuacją epidemiczną w Polsce i koniecznością działań związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 w ramach realizacji projektu dokonywane były zakupy sprzętu medycznego i wyposażenia dedykowanego walce z COVID-19 w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku.

W przypadku obu projektów w 2022 roku zostały złożone końcowe wnioski o płatność (26 września 2022 r. – *Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID – 19* oraz 23 maja 2022 r. – *Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19*), przy czym do końca I kwartału 2023 roku nie zostały one zatwierdzone przez IZ RPOWP 2014-2020.

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie zaplanowano realizację w 2023 roku projektu w trybie nadzwyczajnym *Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy* w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4. Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług

socjalnych i zdrowotnych w obszarze BOF. Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zostało wezwane w trybie nadzwyczajnym 30 grudnia 2022 roku do złożenia wniosku o dofinansowanie, a wniosek o dofinansowanie został złożony 28 lutego 2023 roku.

1.4. Projekty komplementarne w trybie pozakonkursowym z Krajowych Programów Operacyjnych

Projekty komplementarne w trybie pozakonkursowym zostały wskazane w *Strategii ZIT BOF* w Załączniku 13.3.¹ Na etapie opiniowania *Strategii ZIT BOF (wersji 3)* zostały zidentyfikowane przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Polska Wschodnia trzy projekty pozakonkursowe, natomiast przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko – dwa projekty pozakonkursowe. Do 31 grudnia 2017 roku zostały podpisane umowy o dofinansowanie wszystkich projektów komplementarnych do *Strategii ZIT BOF*. Na etapie opiniowania kolejnych wersji *Strategii ZIT BOF* nie zidentyfikowano nowych projektów komplementarnych.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Miasto Białystok podpisało umowy o dofinansowanie trzech projektów pozakonkursowych komplementarnych do *Strategii ZIT BOF*²:

- *Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej;*
- *Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku;*
- *Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego).*

Podstawowe informacje o wyżej wymienionych projektach zaprezentowano w tabeli 14.

W ramach projektu *Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej* w 2022 roku zakończono ostatnie zadania inwestycyjne: przebudowę ul. 1000-lecia Państwa Polskiego oraz kampanię promocyjną komunikacji miejskiej. W dniu 19 grudnia 2022 r. został zatwierdzony wniosek o płatność końcową projektu i płatność końcowa nastąpiła 21 grudnia 2022 r.

Kolejny projekt pozakonkursowy z POPW to *Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku*. W ramach projektu w 2022 roku realizowane były następujące zadania: zakup tablic informacji pasażerskiej oraz modernizacja autobusowego systemu biletu elektronicznego, dynamicznej informacji pasażerskiej i zarządzania flotą, a także systemu zliczania pasażerów. Planowane zakończenie projektu, zgodnie z Aneksem nr 7 podpisanym 23 stycznia 2023 roku, ma nastąpić 31 grudnia 2023 roku.

¹ *Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersja 3)*, Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2016, s. 272.

² Informacje zawarte w niniejszym rozdziale dotyczące projektów komplementarnych z POPW opracowane zostały na podstawie danych przekazanych przez Miasto Białystok.

W projekcie pozakonkursowym z POPW *Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)* 23 lutego 2023 roku został podpisany kolejny aneks do umowy o dofinansowanie, zgodnie z którym planowane zakończenie projektu ma nastąpić 30 września 2023 r. W 2022 roku zaprojektowano i zbudowano przejście podziemne pieszo-rowerowe pod torami PKP w Białymstoku oraz przebudowano ulice Kolejową i Zwycięstwa w rejonie dworca PKP, przebudowano ul. Bohaterów Monte Casino i Łomżyńską w Białymstoku oraz zaprojektowano i zbudowano Centrum Przesiadkowe. Biorąc pod uwagę jednoczesną realizację, na tym samym terenie, inwestycji wykonywanej przez Miasto Białystok oraz inwestycji PKP PLK S.A. CRI – rozbudowa linii kolejowej E75, zachodzi konieczność ścisłej współpracy oraz dostosowania się Miasta Białystok do wyłączeń torowych przewidzianych przy realizacji inwestycji PKP PLK S.A. CRI. Wyłączenia torowe pozwalają na udostępnienie terenu pod prowadzenie prac i związane są ze zmianami obsługi komunikacyjnej ruchu kolejowego. Opóźnienia w udostępnianiu terenu przez PKP PLK S.A. CRI pod realizację poszczególnych faz budowy przejścia podziemnego powodują opóźnienia w przekazaniu placu budowy wykonawcy inwestycji miejskiej, co prowadzi do opóźnień w dotrzymaniu pierwotnie założonego terminu zakończenia realizacji inwestycji i będzie się wiązało z koniecznością przesunięcia zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Enea Ciepło sp. z o.o. w Białymstoku podpisała umowy o dofinansowanie dwóch projektów pozakonkursowych komplementarnych do *Strategii ZIT BOF*³:

- *Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii – etap II;*
- *Budowa sieci ciepłowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców oraz zwiększenia produkcji ciepła w kogeneracji.*

Podstawowe informacje o wyżej wymienionych projektach zaprezentowano w tabeli 15.

Realizacja projektu *Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii – etap II* przewidziana była poprzez wykonanie 27 zadań polegających na przebudowie sieci ciepłowniczej w Białymstoku. Do 31 stycznia 2023 roku zakończono w ujęciu rzeczowym realizację wszystkich zadań w projekcie i zrealizowano następujące wskaźniki:

- *Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej – 23,13 km (stopień realizacji wskaźnika 98,85%);*
- *Spadek emisji gazów cieplarnianych – 4 221,46 Mg (stopień realizacji wskaźnika 98,85%);*
- *Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 16 869,28 GJ/rok (stopień realizacji wskaźnika 98,85%).*

Po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu został złożony końcowy wniosek o płatność, według którego wydatki ogółem w projekcie wyniosły 69 527 180,16 zł, w tym wydatki kwalifikowalne – 50 256 163,85 zł, a kwota dofinansowania – 25 657 757,11 zł. Do 31 grudnia 2022 roku końcowy wniosek o płatność nie został zatwierdzony.

³ Informacje zawarte w niniejszym rozdziale dotyczące projektów komplementarnych z POIiŚ opracowane zostały na podstawie danych przekazanych 15 lutego 2023 r. przez Enea Ciepło sp. z o.o. w Białymstoku.

Drugi projekt pozakonkursowy w ramach POIiŚ realizowany przez Enea Ciepło sp. z o.o. w Białymstoku to *Budowa sieci ciepłowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców oraz zwiększenia produkcji ciepła w kogeneracji*. Enea Ciepło sp. z o.o. w Białymstoku 8 stycznia 2021 r. zawarła aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie ww. projektu. W ramach aneksu został wydłużony okres kwalifikowalności wydatków do dnia 31 grudnia 2022 r. W tym projekcie zaplanowano budowę sieci ciepłowniczej oraz sześciu węzłów cieplnych w celu przyłączenia nowego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z lokalami usługowymi przy ul. Ciołkowskiego i ul. Plażowej w Białymstoku. W 2022 roku zakończono rzeczową realizację projektu. W ramach projektu wybudowano 2,49 km liniowej sieci ciepłowniczej, czyli wykonano 105,51% zaplanowanej wartości wskaźnika produktu: *Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (w km)*. Przekroczenie zaplanowanej wartości wskaźnika wynika wyłącznie z odmienności warunków terenowych stanu powykonawczego względem szacunków wykonanych na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie. Pozostałe wskaźniki zrealizowano w 100% w stosunku do planowanej wartości: *Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych* 1 209,86 Mg CO₂/rok i *Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej* 16 741,44 GJ/rok. Został złożony końcowy wniosek o płatność, który nie został zatwierdzony do końca I kwartału 2023 roku.

Tabela 14. Podstawowe informacje o projektach w trybie pozakonkursowym komplementarnych do *Strategii ZIT BOF* z POPW 2014-2020

L.p.	Działanie w POPW	Tytuł lub zakres Projektu	Beneficjent wiodący	Data podpisania umowy pierwotnej	Wartość projektu (w PLN)	Wkład UE (w PLN)	Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami				
							Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta do 31.12.2022
1.	2.1	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)* *projekt w trakcie realizacji	Miasto Białystok	22.12.2017	195 108 128,75	135 102 251,30	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (w szt.)	P	0	20	0
							Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (w os.)	P	0	1 400	0
							Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej (w km)	P	0	53,70	0
							Długość wyznaczonych buspasów (w km)	P	0	1,91	0
							Długość wspartej infrastruktury rowerowej (w km)	P	0	1,64	0
							Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych (w szt.)	P	0	1	0
							Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w szt.)	P	0	12	0
							Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej (w szt./rok)	RB	7 606 560	7 682 626	0
2.	2.1	Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej	Miasto Białystok	28.02.2017	132 054 096,51	84 413 565,73	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (w szt.)	P	0	20	20
							Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (w os.)	P	0	2 405	2 405
							Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych komunikacji miejskiej (w km)	P	0	77,06	77,06
							Długość wyznaczonych buspasów (w km)	P	0	6,21	6,21
							Długość wspartej infrastruktury rowerowej (w km)	P	0	5,06	5,06
							Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych (w szt.)	P	0	1	1
							Liczba obiektów dostosowanych do osób niepełnosprawnych (w szt.)	P	0	39	39

L.p.	Działanie w POPW	Tytuł lub zakres Projektu	Beneficjent wiodący	Data podpisania umowy pierwotnej	Wartość projektu (w PLN)	Wkład UE (w PLN)	Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami				
							Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta do 31.12.2022
							Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej (w szt./rok)	RB	6 991 140	7 061 051	7 061 051
3.	2.1	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku	Miasto Białystok	27.06.2017	177 484 135,85	124 731 976,11	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (w szt.)	P	0	24	24
							Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (w os.)	P	0	2 766	2 766
							Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych komunikacji miejskiej (w km)	P	0	72,44	72,44
							Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych (w szt.)	P	0	1	1
							Długość wyznaczonych buspasów (w km)	P	0	1,87	1,87
							Długość wspartej infrastruktury rowerowej (w km)	P	0	3,69	3,69
							Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” (w szt.)	P	0	1	1
							Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” (w szt.)	P	0	80	80
							Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” (w szt.)	P	0	6	6
							Liczba obiektów dostosowanych do osób niepełnosprawnych (w szt.)	P	0	22	22
							Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej (w szt./rok)	RB	18 747 690	18 935 167	18 935 167
							Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” (w szt.)	RB	0	24 096	24 096

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych IP ZIT BOF, stan na 31 grudnia 2022 r.

Tabela 15. Podstawowe informacje o projektach w trybie pozakonkursowym komplementarnych do *Strategii ZIT BOF z POIiŚ 2014-2020*

L.p.	Działanie w POIiŚ	Tytuł lub zakres projektu	Beneficjent wiodący	Data podpisania umowy pierwotnej	Wartość projektu (w PLN)	Wkład UE (w PLN)	Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami				
							Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta do 31.12.2022
1.	1.5	Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii - etap II	Enea Ciepło sp. z o.o. w Białymstoku	13.09.2017	69 663 944,57	25 800 000,00	Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (w km)	P	0	23,40	23,13
							Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (w szt.)	P	0	1	1
							Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (w GJ/rok)	RB	0	17 065,63	16 869,28
							Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (w Mg CO ₂ /rok)	RB	0	4 270,57	4 221,46
2.	2.1	Budowa sieci ciepłowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców oraz zwiększenia produkcji ciepła w kogeneracji	Enea Ciepło sp. z o.o. w Białymstoku	27.09.2017	902 586,66	115 714,03	Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (w km)	P	0	2,36	2,49
							Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (w szt.)	P	0	1	1
							Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (w GJ/rok)	RB	0	16 741,44	16 741,44
							Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (w Mg CO ₂ /rok)	RB	0	1 209,86	1 209,86

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych IP ZIT BOF, stan na 31 grudnia 2022 r.

2. Stopień realizacji wskaźników Strategii ZIT BOF

System wskaźników *Strategii ZIT BOF* wpisuje się w system wskaźników w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zastosowane w *Strategii ZIT BOF* wskaźniki, w większości ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych (WLWK), dotyczą efektów rzeczowych osiąganych bezpośrednio na skutek realizacji projektów – wskaźniki produktu oraz wpływu projektów na otoczenie, bezpośrednio po ich zakończeniu – wskaźniki rezultatu bezpośredniego. Wskaźniki te uzupełnia lista wybranych wskaźników rezultatu strategicznego oraz wskaźników ogólnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, których źródłem jest przede wszystkim statystyka publiczna. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego są monitorowane na poziomie działań i poddziałań *Strategii ZIT BOF*.

Przygotowanie rocznej informacji o stanie realizacji *Strategii ZIT BOF* na podstawie porównania wskaźników planowanych do osiągnięcia z postępem rzeczowym w ramach *Strategii ZIT BOF*, powinno dostarczyć informacji, by w razie potrzeby podjąć działania w kierunku aktualizacji dokumentu.

2.1. Informacje o realizacji wskaźników RPOWP 2014-2020 w ramach ZIT

W tabeli 19. zaprezentowano wszystkie wskaźniki rezultatu bezpośredniego (RB), wskaźniki produktu (P) oraz projektowe wskaźniki produktu (PP), które zostały wpisane do *Strategii ZIT BOF (wersji 8)*. Beneficjenci oprócz zawartych w tabeli 19. wskaźników w ramach realizowanych projektów (przede wszystkim projektów ze środków EFS) zastosowali dodatkowe specyficzne wskaźniki projektowe. Wskaźniki te dotyczą najczęściej jednego projektu, stąd nie zostały ujęte w tej tabeli. Z uwagi na brak możliwości agregowania i porównywania wskaźników projektowych pomiędzy projektami, wskaźniki te mają charakter monitoringowo-rozliczeniowy na poziomie projektu.

CEL 1. ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA


W ramach Celu 1. zrealizowane zostały projekty pozakonkursowe dotyczące uzbrojenia terenów inwestycyjnych, w tym projekty zintegrowane z Priorytetu Inwestycyjnego 3a oraz Priorytetu Inwestycyjnego 7b, w przypadku których umowy o dofinansowaniu podpisane zostały do końca 2017 roku. W Działaniu 1.2. Stworzenie sieci terenów inwestycyjnych realizowany jest jeszcze projekt w trybie pozakonkursowym *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże* (zidentyfikowany w procesie aktualizacji *Strategii ZIT BOF (wersji 6)*), w przypadku którego umowa o dofinansowanie podpisana została 17 sierpnia 2021 roku. Po aktualizacji umowy zakończenie realizacji tego projektu jest planowane w czerwcu 2023 roku.

Powyżej wymienionych projektów dotyczą następujące wskaźniki:

- powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych (w ha) – kluczowy wskaźnik produktu;
- liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych (szt.) – kluczowy wskaźnik rezultatu bezpośredniego.

Informacje o poziomie realizacji wyżej wymienionych wskaźników na koniec 2022 roku przedstawiono na wykresie 2. W ramach Działania 1.2. Stworzenie sieci terenów inwestycyjnych w projektach zrealizowano wskaźnik rezultatu bezpośredniego *Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych* na poziomie równym 3 szt. (16,7% wartości docelowej), a wartość docelowa tego wskaźnika ma wynieść 18 sztuk. Wskaźnik produktu *Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych* został już zrealizowany w 93,1%, a zakończenie projektu *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże* pozwoli na jego zrealizowanie w 100%.

Wykres 2. Realizacja wskaźników (% realizacji wartości docelowej ze Strategii ZIT BOF) w projektach w ramach Działania 1.2. Stworzenie sieci terenów inwestycyjnych (PI 3a) na 31 grudnia 2022 r.



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na 31 grudnia 2022 r., data dostępu: 5 stycznia 2023 r. oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersji 8), Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2022, s. 271-274.

W ramach Działania 1.2 Strategii ZIT BOF w 2020 roku zostały przeznaczone wolne środki w wysokości ok. 8 mln zł z alokacji ZIT BOF na wsparcie przedsiębiorstw z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w obliczu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W projekcie *Bon antywirusowy* zrealizowano kluczowe wskaźniki zaprezentowane w tabeli 16. (w 2022 roku zatwierdzono wniosek o płatność końcową).

Tabela 16. Wskaźniki kluczowe w ramach projektu *Bon antywirusowy*

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Rodzaj wskaźnika	Wartość docelowa w projekcie	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)	zł	P	1 266 954,10	1 266 954,10
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje	przedsiębiorstwa	P	95	98
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19	przedsiębiorstwa	P	95	98
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	przedsiębiorstwa	P	95	98
Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw	przedsiębiorstwa	RB	0	0
Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych	szt.	RB	52	52
Liczba wprowadzonych innowacji procesowych	szt.	RB	83	83
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych	szt.	RB	45	45

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, data dostępu: 5 stycznia 2023 r.


CEL 2. KOMPETENCJE DO PRACY

W ramach Działania 2.1. Rozwój potencjału kształcenia zawodowego i ustawicznego realizowanych jest sześć projektów zintegrowanych wybranych w procedurze konkursowej (projekty EFS finansowane są spoza ZIT, natomiast projekty EFRR finansowane są w ramach ZIT), a trzy zostały zakończone do 31 grudnia 2022 roku. W projektach w ramach EFRR osiągnięte zostały do 31 grudnia 2022 roku następujące wartości wskaźników produktu (wykres 3.):

- liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 6 sztuk (40% wartości docelowej zaplanowanej w *Strategii ZIT BOF (wersji 8)*);
- liczba wspartych jednostek kształcenia zawodowego – 8 sztuk (40% wartości docelowej zaplanowanej w *Strategii ZIT BOF (wersji 8)*);
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 4 sztuki (57,1% wartości docelowej zaplanowanej w *Strategii ZIT BOF (wersji 8)*);
- potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 2094 osoby (59,8% wartości docelowej zaplanowanej w *Strategii ZIT BOF (wersji 8)*).

Wartości docelowe wg podpisanych umów o dofinansowanie są na poziomie wartości docelowych przyjętych w *Strategii ZIT BOF (wersji 8)*, bądź je przekraczają, stąd nie jest zagrożone osiągnięcie zaplanowanych celów w 2023 roku.

Wykres 3. Realizacja wskaźników w projektach w ramach Działania 2.1. Rozwój potencjału kształcenia zawodowego i ustawicznego (PI 10a) na 31 grudnia 2022 r.



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na 31 grudnia 2022 r., data dostępu: 5 stycznia 2023 r. oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersji 8), Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2022, s. 271-274.

Od 1 stycznia 2017 roku w ramach Działanie 2.2. Stworzenie Centrum Kompetencji BOF realizowany jest projekt konkursowy *Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie BOF*. Realizacja projektu została zakończona w 2022 roku i 25 stycznia 2023 roku został zatwierdzony wniosek o płatność końcową. Informacje o realizacji wskaźników produktu i rezultatu należących do grupy wskaźników kluczowych i specyficznych dla programu RPOWP 2014-2020 prezentuje tabela 17. Ponadto w projekcie tym zrealizowano 20 wskaźników produktu specyficznych dla projektu oraz 6 wskaźników rezultatu specyficznych dla projektu, w których przypadku nie ma możliwości agregowania i porównywania pomiędzy projektami i mają one przede wszystkim charakter monitoringowo-rozliczeniowy na poziomie projektu.

Tabela 17. Kluczowe i specyficzne dla programu wskaźniki produktu i rezultatu w projekcie *Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie BOF*

Nazwa wskaźnika	Grupa wskaźników	Rodzaj wskaźnika	Wartość docelowa w projekcie	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Realizacja wartości wskaźnika (w %)
			(w osobach)		
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	P	Kluczowe	220	546	248,2%

Nazwa wskaźnika	Grupa wskaźników	Rodzaj wskaźnika	Wartość docelowa w projekcie	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Realizacja wartości wskaźnika (w %)
			(w osobach)		
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	P	Kluczowe	600	601	100,2%
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji i nabywania kwalifikacji w programie	P	Specyficzne dla programu	1 280	1 040	81,3%
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	RB	Kluczowe	176	690	392,0%
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	RB	Specyficzne dla programu	787	202	25,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, data dostępu: 5 stycznia 2023 r.

Od 1 marca 2021 roku do 31 października 2023 roku realizowany jest w ramach Działanie 2.2. projekt pozakonkursowy *EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami*. Informacje o wskaźnikach produktu i rezultatu należących do grupy wskaźników kluczowych i specyficznych dla programu RPOWP 2014-2020 prezentuje tabela 18. Ponadto projekt ten realizuje 9 wskaźników produktu specyficznych dla projektu oraz 3 wskaźniki rezultatu specyficzne dla projektu, w których przypadku nie ma możliwości agregowania i porównywania pomiędzy projektami i mają one przede wszystkim charakter monitoringowo-rozliczeniowy na poziomie projektu.

Tabela 18. Kluczowe i specyficzne dla programu wskaźniki produktu i rezultatu w projekcie *EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami*

Nazwa wskaźnika	Grupa wskaźników	Rodzaj wskaźnika	Wartość docelowa w projekcie	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Realizacja wartości wskaźnika (w %)
			(w osobach)		
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	P	Kluczowe	37	0	0,0%
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie	P	Kluczowe	280	96	34,3%
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	P	Kluczowe	200	0	0,0%
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji i nabywania kwalifikacji w programie	P	Specyficzne dla programu	250	0	0,0%


Nazwa wskaźnika	Grupa wskaźników	Rodzaj wskaźnika	Wartość docelowa w projekcie	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Realizacja wartości wskaźnika (w %)
			(w osobach)		
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	RB	Kluczowe	31	0	0,0%
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu	RB	Kluczowe	280	0	0,0%
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	RB	Specyficzne dla programu	180	0	0,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, data dostępu: 5 stycznia 2022 r.

Rozwój wychowania przedszkolnego warunkowany jest jednoczesnym rozwojem jego infrastruktury oraz zapewnieniem wysokiej jakości edukacji przedszkolnej z bogatą ofertą zajęć edukacyjnych wykraczającą poza podstawę programową oraz będącą odpowiedzią na zdiagnozowane specjalne potrzeby dzieci. Warunki opieki oraz realizacji zadań edukacyjnych, w tym ponad podstawę programową, wymagają właściwej infrastruktury. Biorąc powyższe pod uwagę, w ramach Działania 2.4. Rozwój wychowania przedszkolnego realizowane są projekty zintegrowane EFS+EFRR. Działania zwiększające dostępność i atrakcyjność wychowania przedszkolnego są prowadzone w następujących gminach: Choroszcz, Czarna Białostocka, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków i Zabłudów. W projektach tych zaplanowana jest realizacja wskaźnika *Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej* na poziomie 10 szt., a osiągnięta wartość do 31 grudnia 2022 r. wynosiła 9 szt. W *Strategii ZIT BOF (wersji 8)* zaplanowana została do osiągnięcia wartość tego wskaźnika na poziomie 9 szt. Natomiast w przypadku wskaźnika: *Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej* zaplanowana wartość w powyższych projektach wynosi 1 670 osób, a osiągnięta do 31 grudnia 2022 r. – 1 317 osób i stanowi 90,8% wartości docelowej ze *Strategii ZIT BOF (wersji 8)*.

Informacje o realizacji wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego dotyczących projektów w ramach EFS przedstawiono na wykresie 4. Realizacje wszystkich tych wskaźników stanowi od 67,3% do 105,3% wartości docelowych zaplanowanych w *Strategii ZIT BOF (wersji 8)*. Zgodnie z informacjami z wykresu 4. osiągnięcie wartości docelowych wszystkich wskaźników w projektach w ramach EFS nie jest zagrożone.

Wykres 4. Realizacja wskaźników w projektach z EFS w ramach Działania 2.4. Rozwój wychowania przedszkolnego na 31 grudnia 2022 r.



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na 31 grudnia 2022 r., data dostępu: 5 stycznia 2023 r. oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersji 8), Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2022, s. 271-274.

W ramach Działania 2.5. Podniesienie jakości kształcenia dzieci i młodzieży do 31 grudnia 2022 r. zrealizowane zostały w 100% wartości wskaźników produktu – liczba wspartych instytucji popularyzujących naukę i innowacje, liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje (osoby/rok). Wskaźniki te zostały osiągnięte w ramach projektu *Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku*, którego realizacja została zakończona w 2020 r.

Kolejnym projektem realizowanym w ramach Działania 2.5 jest projekt w trybie nadzwyczajnym *Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19* realizowany w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. W ramach podpisanej umowy projekt realizuje następujące wskaźniki:

- liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, o wartości docelowej 103 szkoły;
- wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19, o wartości docelowej 7 655 985,20 PLN.

Rzeczowa realizacja projektu została zakończona w 2022 roku, przy czym złożony wniosek o płatność końcową nie został zatwierdzony do 31 grudnia 2022 roku.

CEL 4. AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA

W Celu 4. Aktywna integracja społeczna w ramach konkursów w 2022 roku podpisano cztery umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.2. Zwiększenie dostępu do usług społecznych:

- *Wasilkowskie Centrum Seniora*, którego Beneficjentem jest Gmina Wasilków;
- *Dobre miejsca w BOF - Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem*, którego Beneficjentem jest Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział W Białymstoku;
- *Asystent Osobisty szansą na niezależne i godne życie*, którego Beneficjentem jest Stowarzyszenie My Dla Innych;
- *Szansa dla rodzin*, którego Beneficjentem jest Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa.

Łącznie z projektami na realizację, których umowy o dofinansowaniu podpisano w latach wcześniejszych, w ramach ZIT BOF realizowanych jest jedenaście projektów w Celu 4. Aktywna integracja społeczna, Działaniu 4.2. Zwiększenie dostępu do usług społecznych.

Wartość wskaźnika produktu *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie* osiągnięta od początku realizacji projektów wynosi 1504 osób, a wskaźnika rezultatu bezpośredniego *Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu* – 100 sztuk.

Ponadto realizowane są działania dotyczące infrastruktury w ramach aktywnej integracji społecznej w Celu 4. Aktywna integracja społeczna, Działaniu 4.3. Rozwój infrastruktury poprawiającej integrację społeczną. Realizowanych jest pięć projektów dotyczących rozwoju infrastruktury poprawiającej integrację społeczną: *Moje miejsce – ARKA*, którego Beneficjentem jest CARITAS Archidiecezji Białostockiej, *Mieszkalnictwo wspomagane – STOWARZYSZENIE "MY DLA INNYCH"*, *Centrum Reintegracji Rodziny – FUNDACJA DIALOG*, *Wasilkowskie Centrum Seniora* – Gmina Wasilków oraz *Utworzenie domu opieki dla osób dorosłych z zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego* – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Z Porażeniem Mózgowym "JASNY CEL". W projektach tych zaplanowane jest osiągnięcie wskaźnika produktu *Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej* na poziomie 4 sztuk. Wartość osiągnięta od początku realizacji projektów do 31 grudnia 2022 roku wynosi – 2 sztuki.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w Polsce i koniecznością działań związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 w ramach realizacji projektu *Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID – 19* dokonywane są zakupy sprzętu medycznego i wyposażenia dedykowanego walce z COVID-19 w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku. W projekcie zaplanowano do osiągnięcia następujące wskaźniki:

- liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 – 1 szt. (zrealizowany do 31 grudnia 2022 r. w 0%);
- liczba wyposażonych laboratoriów w związku z pandemią COVID-19 – 1 szt. (zrealizowany do 31 grudnia 2022 r. w 0%);

- liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory – 22 szt. (zrealizowany do 31 grudnia 2022 r. w 95,45%);
- wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 3 529 000 PLN (zrealizowany do 31 grudnia 2022 r. w 23,89%);
- wartość zakupionego sprzętu medycznego – 3 007 598,64 PLN (zrealizowany do 31 grudnia 2022 r. w 0,00%);
- wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej – 231 896,58 PLN (zrealizowany do 31 grudnia 2022 r. w 0,00%).

CEL 5. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach Celu 5. Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska realizowane są ze środków ZIT w ramach RPOWP 2014-2020 trzy poddziałania: Poddziałanie 5.1.1. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF, Poddziałanie 5.2.1. Wzrost efektywności gospodarowania energią w zakresie oświetlenia ulicznego oraz Poddziałanie 5.2.5. Modernizacja źródeł energii cieplnej i elektrycznej.


W Poddziałaniu 5.1.1. mamy dwa projekty pozakonkursowe, w tym *Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF*, w którego zakres wchodzi zadania realizowane w dziewięciu gminach BOF i planowane jest ich zakończenie w 2023 roku. Stosunek osiągniętych wartości wskaźników produktu do wartości docelowej wg *Strategii ZIT BOF (wersji 8)* (w %) oraz stosunek wartości docelowej wg podpisanych umów do wartości docelowej wg *Strategii ZIT BOF (wersji 8)* (w %) prezentuje wykres 5. Głównie wskaźniki rezultatu bezpośredniego mają wartości osiągnięte na poziomie 0%.

Do 31 grudnia 2022 roku w ramach Działania 5.2. zakończono realizację dziewięciu projektów. W ramach tych projektów osiągnięte wartości wskaźników produktu na koniec 2022 roku prezentuje wykres 6.

W grudniu 2022 roku na etapie opiniowania *Strategii ZIT BOF (wersji 8)* został zidentyfikowany nowy projekt pozakonkursowy *Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej* w ramach Celu 5. Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska, Działania 5.2. Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 5.2.5. Modernizacja źródeł energii cieplnej lub elektrycznej. Umowa o dofinansowaniu tego projektu będzie podpisana w II kwartale 2023 roku, a projekt zostanie zakończony do grudnia 2023 roku. W projekcie tym zaplanowano realizację następujących wskaźników:


- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 928,80 ton ekwiwalentu CO₂;
- produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 1059,922 MWhe/rok;
- produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 200,535 MWht/rok.

Wykres 5. Realizacja wskaźników w projektach w ramach Poddziałanie 5.1.1. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF na 31 grudnia 2022 r.



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na 31 grudnia 2022 r., data dostępu: 5 stycznia 2023 r. oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersji 8), Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2022, s. 271-274.

Wykres 6. Realizacja wskaźników w projektach w ramach Działania 5.2. Poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza na 31 grudnia 2022 r.



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na 31 grudnia 2022 r., data dostępu: 5 stycznia 2023 r. oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersji 8), Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2022, s. 271-274.

Tabela 19. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego (RB), wskaźniki produktu (P) oraz projektowe wskaźniki produktu (PP) na poziomie projektów realizowanych w formule ZIT

Wskaźnik	Rodzaj wskaźnika (RB/P/PP)	Jednostka pomiaru	Wartość osiągnięta na 31.12.2022 r.	Wartość docelowa wg podpisanych umów	Wartość docelowa wg Strategii ZIT BOF (2023 r.)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
CEL 1. ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA							
DZIAŁANIE 1.2. STWORZENIE SIECI TERENÓW INWESTYCYJNYCH							
Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych	RB	sztuka	3	18	18	SL 2014	Roczna
Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	P	ha	67,48	72,48	72,47	SL 2014	Roczna
Całkowita długość nowych dróg	P	km	0,93	0,93	0,93	SL 2014	Roczna
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	P	km	3,19	3,19	3,19	SL 2014	Roczna
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych	RB	sztuka	45	45	6	SL 2014	Roczna
Liczba wprowadzonych innowacji procesowych	RB	sztuka	83	83	42	SL 2014	Roczna
Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych	RB	sztuka	52	52	27	SL 2014	Roczna
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	P	przedsiębiorstwo	98	95	75	SL 2014	Roczna
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19	P	przedsiębiorstwo	98	95	75	SL 2014	Roczna
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje	P	przedsiębiorstwo	98	95	75	SL 2014	Roczna
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)	P	zł	1 266 954,10	1 266 954,10	832 834,23	SL 2014	Roczna
CEL 2. KOMPETENCJE DO PRACY							
DZIAŁANIE 2.1. ROZWÓJ POTENCJAŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO							
Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	P	sztuka	6	15	15	SL 2014	Roczna
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	P	sztuka	3	10	20	SL 2014	Roczna
Liczba wspartych jednostek kształcenia zawodowego	P	sztuka	8	22	7	SL 2014	Roczna
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej	P	osoba	2 094	4 208	3 500	SL 2014	Roczna
DZIAŁANIE 2.2. STWORZENIE CENTRUM KOMPETENCJI BOF							
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	RB	osoba/%	202	967	67%	SL 2014	Roczna
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	RB	osoba/%	690	207	78%	SL 2014	Roczna
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS	RB	sztuka/%	0	2	100%	SL 2014	Roczna
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu	RB	%	0	280	67%	SL 2014	Roczna

Wskaźnik	Rodzaj wskaźnika (RB/P/PP)	Jednostka pomiaru	Wartość osiągnięta na 31.12.2022 r.	Wartość docelowa wg podpisanych umów	Wartość docelowa wg Strategii ZIT BOF (2023 r.)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
Liczba firm objętych badaniem potrzeb kompetencyjnych/luk kompetencyjnych BOF	PP	sztuka	511	660	700	Beneficjenci	Roczna
Liczba osób objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym w zakresie luki kompetencyjnej BOF	PP	osoba	2 638	3300	3500	Beneficjenci	Roczna
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego (zespołów szkół zawodowych) współpracujących z pracodawcami w programie, objętych wsparciem w zakresie modernizacji oferty kształcenia oraz w zakresie wdrażania systemów jakości kształcenia	PP	sztuka	26	13	13	Beneficjenci	Roczna
Liczba utworzonych laboratoriów, centrów demonstracyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego	PP	osoba	0	2	2	Beneficjenci	Roczna
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	P	osoba	546	257	250	SL 2014	Roczna
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	P	osoba	601	800	700	SL 2014	Roczna
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji i nabywania kwalifikacji w programie	P	osoba	1040	1530	1430	SL 2014	Roczna
Liczba osób objętych wsparciem w zakresie walidacji i/lub certyfikacji kompetencji	PP	osoba	535	725	700	Beneficjenci	Roczna
Liczba osób objętych szkoleniem zawodowym w zakresie zdiagnozowanej luki kompetencyjnej BOF	PP	osoba	946	1174	1100	Beneficjenci	Roczna
Liczba osób objętych szkoleniem zawodowym w zakresie efektywności gospodarowania energią i zasobami	PP	osoba	0	100	100	Beneficjenci	Roczna
Liczba zorganizowanych seminariów branżowych w zakresie efektywności gospodarowania energią i zasobami	PP	sztuka	0	2	2	Beneficjenci	Roczna
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie	P	osoba	96	280	280	SL 2014	Roczna
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	P	sztuka	0	2	2	SL 2014	Roczna
DZIAŁANIE 2.4. ROZWÓJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO							
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	RB	osoba	82	99	78%	SL 2014	Roczna
Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	P	osoba	1319	1520	1400	SL 2014	Roczna
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	P	sztuka	530	679	685	SL 2014	Roczna

Wskaźnik	Rodzaj wskaźnika (RB/P/PP)	Jednostka pomiaru	Wartość osiągnięta na 31.12.2022 r.	Wartość docelowa wg podpisanych umów	Wartość docelowa wg Strategii ZIT BOF (2023 r.)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	P	osoba	88	100	95	SL 2014	Roczna
Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej	P	sztuka	9	10	9	SL 2014	Roczna
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	P	sztuka	8	10	7	SL 2014	Roczna
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej	P	osoba	1 317	1 670	1450	SL 2014	Roczna
DZIAŁANIE 2.5. PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DZIECI I MŁODZIEŻY							
Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje	RB	osoba	35 200	20 000	35 200	SL 2014	Roczna
Liczba wspartych instytucji popularyzujących naukę i innowacje	P	sztuka	1	1	1	SL 2014	Roczna
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	P	sztuka	1	1	1	SL 2014	Roczna
Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	P	sztuka	0	103	95	SL 2014	Roczna
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	P	zł	0	7 655 985,20	7 729 417,00	SL 2014	Roczna
CEL 4. AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA							
DZIAŁANIE 4.2. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH							
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu	RB	sztuka	100	384	95%	SL 2014	Roczna
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	P	osoba	1504	1628	1628	SL 2014	Roczna
DZIAŁANIE 4.3. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POPRAWIAJĄCEJ INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ							
Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej	P	sztuka	2	4	17	SL 2014	Roczna
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	P	sztuka	6	8	6	SL 2014	Roczna
Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19	P	sztuka	0	1	1	SL 2014	Roczna
Liczba wyposażonych laboratoriów w związku z pandemią COVID-19	P	sztuka	0	1	1	SL 2014	Roczna
Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory	P	sztuka	21	22	22	SL 2014	Roczna
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	P	zł	843 104,55	3 528 999,93	3 529 000	SL 2014	Roczna

Wskaźnik	Rodzaj wskaźnika (RB/P/PP)	Jednostka pomiaru	Wartość osiągnięta na 31.12.2022 r.	Wartość docelowa wg podpisanych umów	Wartość docelowa wg Strategii ZIT BOF (2023 r.)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
CEL 5. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
DZIAŁANIE 5.1. NISKOEMISYJNY PUBLICZNY TRANSPORT MIEJSKI I NIEMOTORYZOWANY							
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych	RB	tony ek. CO ₂	0	12 141	12 141	SL 2014	Roczna
Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”	RB	sztuka	0	10 625	10 625	SL 2014	Roczna
Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	P	osoba	1 835	720	1835	SL 2014	Roczna
Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	P	sztuka	15	12	15	SL 2014	Roczna
Długość wybudowanych dróg dla rowerów	P	km	33,42	48,27	48,27	SL 2014	Roczna
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	P	sztuka	0	1	1	SL 2014	Roczna
Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride	P	sztuka	132	188	188	SL 2014	Roczna
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”	P	sztuka	78	78	78	SL 2014	Roczna
Długość nowych lub zmodernizowanych linii komunikacji miejskiej	PP	km	20,86	21,23	21,23	SL 2014	Roczna
DZIAŁANIE 5.2. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I OGRANICZANIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA							
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych	RB	tony ek. CO ₂	5 035,49	4 774,43	5 965,42	SL 2014	Roczna
Liczba nowych/zmodernizowanych punktów w oświetleniu ulicznym	PP	sztuka	2 494	2 494	2 494	Beneficjenci	Roczna
Liczba gospodarstw domowych, w których zmodernizowano indywidualne źródła energii cieplnej lub elektrycznej	PP	gospodarstwo domowe	1 560	1 560	1 561	Beneficjenci	Roczna
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE	RB	MWhe/rok	0	0	1056	SL 2014	Roczna
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE	RB	MWht/rok	0	0	453,1	SL 2014	Roczna

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na 31 grudnia 2022 r., data dostępu: 5 stycznia 2023 r. oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersji 8), Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2022, s. 271-274.

2.2. Informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej BOF w latach 2012-2021

Działania podejmowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych powinny przyczynić się do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Należy podkreślić, że działania te są uzupełnieniem wielu innych działań i odbywają się w określonych warunkach w szerszym otoczeniu, jak województwo i cały kraj. Niewątpliwie negatywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy niesie pandemia COVID-19, jak również sytuacja na granicy polsko-białoruskiej i wybuch wojny na Ukrainie, co najprawdopodobniej będzie widoczne w wartościach wskaźników od 2021 roku. W podrozdziale 2.1. dokonano analizy wskaźników dotyczących realizacji projektów (wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego) wpisanych do *Strategii ZIT BOF (wersji 8)*, a uzupełnieniem jest analiza wskaźników dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej BOF przedstawiona w niniejszym podrozdziale. Wskaźniki monitorowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w BOF w latach 2012-2021 prezentuje tabela 21. Tabela ta zawiera listę wskaźników wybranych do monitorowania rozwoju społeczno-gospodarczego BOF na podstawie diagnozy zawartej w *Strategii ZIT BOF*. Poprawę (wzrost w przypadku stymulanty, spadek w przypadku destymulanty) wartości wskaźnika w roku 2021 względem roku poprzedniego oznaczono w tabeli w kolumnie *Ocena kierunku zmian* symbolem koła w kolorze zielonym, natomiast pogorszenie (spadek w przypadku stymulanty, wzrost w przypadku destymulanty) wartości wskaźnika w roku 2021 względem roku poprzedniego oznaczono w tabeli symbolem koła w kolorze czerwonym. W dalszej części podrozdziału przeprowadzona została analiza obszarów, w których występują wskaźniki oznaczone kołem w kolorze czerwonym.

W Białostockim Obszarze Funkcjonalnym następują niekorzystne zmiany w sytuacji demograficznej. W 2021 roku w stosunku do roku poprzedniego nastąpiło znacznie mniejszy wzrost liczby ludności niż we wcześniejszych latach. W 2021 r. BOF zamieszkiwało 424 027 osoby, czyli o 0,05% (221 osób) więcej niż w 2020 r. W 2021 r. liczba ludności BOF stanowiła 36,8% ogółu mieszkańców Podlasia, czyli o 2,1 pp. więcej niż w 2014 r. Największy przyrost ludności nastąpił w gminach: Wasilków (wzrost o 2,89% czyli o 554 os.) oraz Choroszcz (wzrost o 2,24%, czyli o 376 os.). W stolicy województwa liczba ludności zmalała o 0,43% (czyli o 1 262 os.), a kolejne gminy ze spadkiem ludności to: Łapy (spadek o 0,91%, czyli o 190 os.) i Czarna Białostocka (spadek o 1,56%, czyli o 172 os.). Należy zaznaczyć, że gminy Czarna Białostocka i Łapy są to gminy najdalej położone od Białegostoku, w których niekorzystny spadkowy trend demograficzny utrzymywał się również w poprzednich latach.

Tabela 20. Ludność BOF w 2020 i 2021 roku


Jednostka terytorialna	Ludność w osobach		Zmiana ludności w 2021 r w stosunku do 2020 r. (w %)
	2020	2021	
Białystok	294 675	293 413	- 0,43%
Choroszcz	16 807	17 183	2,24%
Czarna Białostocka	11 059	10 887	- 1,56%
Dobrzyniewo Duże	9 941	10 082	1,42%
Juchnowiec Kościelny	17 839	18 102	1,47%

Jednostka terytorialna	Ludność w osobach		Zmiana ludności w 2021 r w stosunku do 2020 r. (w %)
	2020	2021	
Łapy	20 886	20 696	- 0,91%
Supraśl	16 922	17 260	2,00%
Turośń Kościelna	6 756	6 835	1,17%
Wasilków	19 184	19 738	2,89%
Zabłudów	9 737	9 831	0,97%
BOF	423 806	424 027	0,05%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl, marzec 2023 r.


W latach 2014-2021 w Polsce i w województwie podlaskim utrzymywał się ujemny przyrost naturalny, zaś w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym do roku 2019 przyrost naturalny na 1000 mieszkańców był dodatni, ale już od roku 2020 – ujemny. W 2021 roku w BOF przyrost naturalny na 1000 mieszkańców wyniósł -2,13 os. na 1000 mieszkańców (wykres 7.). Przyrost naturalny w poszczególnych gminach BOF charakteryzuje się zróżnicowaniem, przy czym w 2021 roku tylko w jednej gminie przyrost naturalny był dodatni – w Gminie Wasilków 3,18 os. na 1000 mieszkańców. W pozostałych gminach przyrost naturalny był ujemny od -0,33 os. na 1000 mieszkańców w Gminie Juchnowiec Kościelny do -8,72 os. na 1000 mieszkańców w Gminie Czarna Białostocka.

Wykres 7. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w Polsce, w województwie podlaskim i w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym w latach 2014-2021



Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, www.bdl.stat.gov.pl, marzec 2023 r.

Wykres 8. Struktura ludności (w %) według grup wieku: przedprodukcyjnego, produkcyjnego (kobiety 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat) i poprodukcyjnego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym w latach 2014-2021




Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, www.bdl.stat.gov.pl, marzec 2023 r.

W Białostockim Obszarze Funkcjonalnym w obszarze demografii zachodzą również niekorzystne zmiany w strukturze ekonomicznej ludności (wykres 8.). W 2012 roku w BOF grupa osób w wieku produkcyjnym (kobiety: 18-59 lat, mężczyźni: 18-64 lat) stanowiła 65,4% ogółu mieszkańców BOF, natomiast w 2021 roku jest to już 59,9%. Nadal największy udział w strukturze stanowi ludność w wieku produkcyjnym, jednak wskaźniki obciążenia demograficznego wykazują niekorzystne zmiany struktury ludności, co oznacza, że na terenie BOF postępuje proces starzenia się społeczeństwa.

Wśród wskaźników monitorowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w BOF w obszarze aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości mieszkańców (tabela 21.) jedynie w przypadku wskaźnika nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach na 1 osobę aktywną zawodowo nie nastąpiły pozytywne zmiany. W województwie podlaskim nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach wynoszą 941 zł na 1 osobę aktywną zawodowo i stanowią 39,2% wartości tego wskaźnika w Polsce. Województwo podlaskie zajęło 10 lokatę w Polsce pod względem analizowanego wskaźnika. W przypadku wskaźnika nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w zł na mieszkańca w grupie miast wojewódzkich w Polsce, Białystok zajmuje ostatnią lokatę (wykres 9.) z nakładami stanowiącymi 68,3% wartości tego wskaźnika w Polsce, natomiast województwo podlaskie zajmuje 12 lokatę wśród województwa w Polsce. Należy jednak zwrócić uwagę, że tempo zmian wszystkich wskaźników w obszarze aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości mieszkańców należy przyjąć jako niezadawalające, gdyż BOF lub rdzeń BOF – Miasto Białystok zajmuje ostatnie pozycje wśród miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich lub miast wojewódzkich w Polsce.

Wykres 9. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w zł na mieszkańca w rdzeniach MOF OW w Polsce⁴ w 2021 roku












Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, www.bdl.stat.gov.pl, kwiecień 2023 r.



Głównymi źródłami zanieczyszczeń atmosfery na terenie miasta Białystok są zanieczyszczenia komunikacyjne związane z ruchem pojazdów i rozproszone źródła emisji z sektora komunalno-bytowego. Dużym problemem, zarówno w Białymstoku, jak i w gminach wchodzących w skład BOF, jest emisja zanieczyszczeń z ogrzewania domów indywidualnych, np. za pomocą pieców fizycznych, kotłów opalanych węglem złej jakości, drewnem, a szczególnie produktami kwalifikowanymi jako odpady (płyty wiórowe itp.). Emisja zanieczyszczeń powietrza pochodzi także z energetyki zawodowej (miasto Białystok) i energetyki ciepłej (Białystok, Łapy, Czarna Białostocka) oraz dużych zakładów zlokalizowanych głównie na obszarze miasta Białystok i pozostałych gmin BOF. Największa ilość zanieczyszczeń przemysłowych powietrza na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego powstaje w mieście Białystok i w 2021 roku wyniosła 0,55 ton na km² dla zanieczyszczeń pyłowych (wzrost do roku poprzedniego) i 8 871 ton na km² dla zanieczyszczeń gazowych (wzrost do roku poprzedniego).

Powyższa analiza wskazuje na dalszą potrzebę wsparcia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, aby nie zachodziły niekorzystne procesy demograficzne oraz obszar stawał się bardziej atrakcyjny inwestycyjnie i otwarty na współpracę wewnętrzną i zewnętrzną, o dynamicznie rozwijającej się gospodarce, opartej w znacznym stopniu na kapitale ludzkim o wysokich specjalistycznych kompetencjach do pracy, zapewniający wysoki poziom i jakość życia, w tym dobry stan środowiska naturalnego.

⁴ Symbole podane na wykresie oznaczają: BIA – Białystok, BYD – Bydgoszcz, GDA – Gdańsk, GOW – Gorzów, KAT – Katowice, KIE – Kielce, KRA – Kraków, LUB – Lublin, LOD – Łódź, OLS – Olsztyn, OPO – Opole, POZ – Poznań, RZE – Rzeszów, SZC – Szczecin, WAR – Warszawa, WRO – Wrocław, ZIG – Zielona Góra. Powyższe skróty są stosowane w całym dokumencie.

Tabela 21. Wskaźniki monitorowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w BOF w latach 2012-2021

Lp.	Wskaźnik	Jednostka	Wartość bazowa 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Źródło danych	Jednostka terytorialna	Zakładany trend	Ocena kierunku zmian
1.	Przyrost naturalny	osoby na 1000 mieszkańców	1,43	0,68	1,30	1,20	1,88	2,52	2,11	2,01	-0,05	-2,13	obliczenia z danych GUS	BOF	↑	
2.	Udział ludności w wieku produkcyjnym w stosunku do ogółu ludności	%	65,40	64,90	64,41	63,83	63,22	62,38	61,59	60,82	60,16	59,88	obliczenia z danych GUS	BOF	↑	
3.	Liczba podmiotów gospodarczych	jednostek gosp. na 10 000 mieszkańców	1025	1048	1073	1092	1104	1 121	1 142	1 158	1 206	1 253	obliczenia z danych GUS	BOF	↑	
4.	Liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego	jednostek gosp. na 10 000 mieszkańców	1,51	1,53	1,53	1,65	1,78	1,60	2,20	2,00	2,00	2,5	GUS	województwo podlaskie	↑	
5.	Wskaźnik bezrobocia liczony jako liczba bezrobotnych w relacji do osób w wieku produkcyjnym	%	8,8	9,1	7,9	7,1	6,1	5,0	4,5	4,0	5,2	4,6	obliczenia z danych GUS	BOF	↓	
6.	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej (Polska=100)	%	93,3	93,5	92,6	92,6	92,5	92,0	90,9	91,6	92,8	94,2	GUS	Białystok	↑	
7.	Produkcja sprzedana przemysłu (podmioty o liczbie pracujących powyżej 9)	zł na mieszkańca	11 280	10 532	9 628	9 389	10 724	11 279	11 650	12 657	12 996	15 517	GUS	Białystok	↑	
8.	Produkcja sprzedana przemysłu	zł na mieszkańca	16 323	17 493	18 372	18 435	19 484	23 322	24 181	27 129	28 212	33 119	GUS	województwo podlaskie	↑	
9.	Nakłady na działalność innowacyjną przypadające na jedno przedsiębiorstwo przemysłowe, które poniosło nakłady na tego typu działalność	tys. zł na przedsiębiorstwo	3 640	b.d.	2 674,5	3 563,7	3 962,6	3 645,1	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	GUS	województwo podlaskie	↑	

Lp.	Wskaźnik	Jednostka	Wartość bazowa 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Źródło danych	Jednostka terytorialna	Zakładany trend	Ocena kierunku zmian
10.	Nakłady na działalność innowacyjną przypadające na jedno przedsiębiorstwo z sektora usług, które poniosło nakłady na tego typu działalność	tys. zł na przedsiębiorstwo	314	b.d.	519,7	381,1	656,8	60,9	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	GUS	województwo podlaskie	↑	
11.	Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach na 1 osobę aktywną zawodowo	zł na osobę	1 036	670	540	729	851	670	552	1 729	1 020	941	GUS	województwo podlaskie	↑	
12.	Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach	zł na mieszkańca	1 975,0	1 827,2	2 353,8	2 684,4	2 118,4	2 650,0	2 922,0	2932,0	3 099,0	3 938,0	GUS	województwo podlaskie	↑	
			2 874,0	2 721,5	3 401,0	3 516,0	2 363,3	2 739,0	2 736,0	2 663,0	2 906,0	3 710,0	GUS	Białystok	↑	
13.	Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem	%	21,2	21,6	21,7	22,0	22,1	22,2	22,4	22,5	22,6	22,6	obliczenia z danych GUS	BOF	↑	
14.	Wskaźnik zagrożenia ubóstwem według ustawowej granicy ubóstwa	%	10,7	17,6	18	13,4	14,7	16,6	15,9	15,7	b.d.	b.d.	GUS	województwo podlaskie	↓	
15.	Emisja zanieczyszczeń pyłowych	t na km ²	1,26	1,21	1,11	1,29	1,27	0,76	0,45	0,57	0,51	0,55	obliczenia z danych GUS	Białystok	↓	
16.	Emisja zanieczyszczeń gazowych	t na km ²	7 442	8 282	8 914	9 029	8 526	6 975	6 660	7 778	8 347	8871	obliczenia z danych GUS	Białystok	↓	

Znak b.d. oznacza brak danych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu z realizacji Strategii ZIT BOF za 2021 r., s. 57-58 oraz danych GUS Banku Danych Lokalnych, www.bdl.stat.gov.pl, marzec 2023 r.

3. Informacje o realizacji celów Strategii ZIT BOF w Gminach BOF

W niniejszym rozdziale zaprezentowano informacje przekazane przez Gminy – członków Stowarzyszenia BOF oraz informacje wewnętrzne Biura Zarządu Stowarzyszenia o realizacji celów rozwojowych *Strategii ZIT BOF*. Realizacja siedmiu celów rozwojowych *Strategii ZIT BOF* ma się przyczynić do stworzenia atrakcyjnego miejsca do pracy i życia w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym. W 2020 r. zadania podejmowane w poszczególnych Gminach BOF przyczyniły się do realizacji tych celów w poniżej wskazanym zakresie.

CEL 1. ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA

❖ DZIAŁANIE 1.1. WSPARCIE INWESTORÓW

Na obszarze BOF nie były podejmowane przez Gminy działania w tym zakresie. Podmioty gospodarcze z obszaru BOF realizują projekty w ramach RPOWP 2014-2020, POPW, POWER i innych.

❖ DZIAŁANIE 1.2. STWORZENIE SIECI TERENÓW INWESTYCYJNYCH

- ❖ **PODDZIAŁANIE 1.2.1. UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH**
- ❖ **PODDZIAŁANIE 1.2.2. ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI TERENÓW INWESTYCYJNYCH**

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020

Gmina Dobrzyniewo Duże

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże

Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. - 20.06.2023 r.

Wartość projektu: 4 823 150,00 PLN

Dofinansowanie: 3 018 306,53 PLN

Projekt polega na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych na obszarze miejscowości Fasty w Gminie Dobrzyniewo Duże. Łączna powierzchnia przygotowywanych terenów inwestycyjnych wynosi ok. 5 ha. W ramach projektu planowane jest: oczyszczenie terenu z drzew i krzewów; wyrównanie terenu i nawiezienie ziemi; odwodnienie terenu; budowa drogi wewnętrznej; wykonanie infrastruktury technicznej (budowa sieci: teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji energetycznej, wodociągowej oraz oświetlenia). Zostanie zapewniony odpowiedni dojazd do terenów inwestycyjnych, jak też dociągnięcie mediów do te-

renów inwestycyjnych na koszt Gminy (koszty nie objęte zakresem projektu). Tereny inwestycyjne leżą w pobliżu drogi gminnej – ul. Łyskowskiej, która prowadzi do drogi serwisowej wzdłuż trasy S8 Białystok-Warszawa. Dzięki temu istnieje możliwość sprawnego przemieszczania się pojazdów dostawczych. Teren inwestycyjny w tej części gminy Dobrzyniewo Duże ze względu na swoją lokalizację względem dróg krajowych i miasta Białystok będzie atrakcyjny dla inwestorów. Ponadto, nie występuje tu bezpośredni konflikt kolizji w funkcji zabudowy, ponieważ najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się około 300 metrów od przedmiotowego terenu.

PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Bon antywirusowy

Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. - 31.01.2022 r.

Wartość projektu: 9 088 368,16 PLN

Dofinansowanie: 7 821 780,12 PLN

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw, które w wyniku pandemii COVID-19, muszą sprostać szczególnym, negatywnym uwarunkowaniom prowadzenia działalności, w tym: zakaz, bądź ograniczenie prowadzenia działalności wynikający z przepisów prawa, dodatkowy reżim sanitarny, absencja pracowników, ograniczenie możliwości logistycznych i transportowych, trudności w zaopatrzeniu i wzrost cen surowców, materiałów, usług obcych, zatory płatnicze, wstrzymanie inwestycji, ograniczenie popytu na niektóre dobra i usługi itd.

CEL 2. KOMPETENCJE DO PRACY

❖ **DZIAŁANIE 2.1. ROZWÓJ POTENCJAŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO**

❖ **PODDZIAŁANIE 2.1.1. WZROST JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**

❖ **PODDZIAŁANIE 2.1.2. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO**

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020

Miasto Białystok

Gastronomik Białystok. Przepis na sukces! – projekt zintegrowany EFS

Okres realizacji projektu (EFS): 01.09.2017 r.- 30.06.2022 r.

Wartość projektu (EFS): 3 340 580,49 PLN

Dofinansowanie (EFS): 3 173 551,46 PLN

W ramach projektu zaplanowano realizację szeregu kursów/ szkoleń zarówno dla uczniów jak i nauczycieli; staży/praktyk; wyjazdów zawodowców; studia podyplomowe; spotkania z ludźmi z branży gastronomicznej; zapewnienie stypendiów dla uczniów uzdolnionych; zajęcia podnoszące umiejętności z zakresu przedsiębiorczości; zajęcia dodatkowe prowadzone metodą e-learningu; działania promocyjne; współpracę uczniów i nauczycieli z przedsiębiorcami regionalnymi, udziału stoisk szkolnych w branżowych imprezach regionalnych, współpracę z uczelniami wyższymi; przebudowę i doposażenia bazy dydaktycznej szkoły.

„Wiemy więcej – budujemy więcej” projekt zintegrowany

Okres realizacji projektu (EFS): 01.09.2017 r. - 30.06.2022 r. (złożono wnioski o płatność końcową projektu EFRR)

Wartość projektu (EFS): 4 675 127,20 PLN

Dofinansowanie (EFS): 4 440 067,20 PLN

Wartość projektu (EFRR): 16 461 687,16 PLN

Dofinansowanie (EFRR): 10 320 067,99 PLN

Projekt zintegrowany „Wiemy więcej – budujemy więcej” obejmuje swoim zakresem projekt EFS, którego celem jest podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli ZSB-G zwiększających szanse absolwentów na regionalnym i lokalnym rynku pracy oraz projekt EFRR, którego efektem będzie rozbudowa budynku szkoły o Centrum Kształcenia Praktycznego, wyposażenie w sprzęt techno-dydaktyczny pracowni, adaptacja Sali 205 w istniejącym budynku szkoły na salę ćwiczeniową w zawodzie technik geodeta oraz sali praktycznych spotkań zawodowych z pracodawcą, modernizacja i wyposażenie pracowni językowej, budowa sieci WiFi, doposażenie sal dydaktycznych w istniejącym budynku szkoły w sprzęt komputerowy i multimedialny. W ramach projektu EFS realizowane będą zadania w trzech obszarach: podniesienie jakości i trafności kształcenia praktycznego, wspieranie ucznia w jego rozwoju zawodowym, wykorzystanie narzędzi ICT po poprawy efektywności kształcenia. Projekt skierowany jest do uczniów ZSB-G oraz nauczycieli ZSB-G.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – Szkoła inteligentnych specjalizacji – projekt zintegrowany EFRR+ EFS

Okres realizacji projektu (EFS): I kw. 2019 r. - III kw. 2021 r.

Wartość projektu (EFS): 1 037 500,00 PLN

Dofinansowanie (EFS): 985 625,00 PLN

Okres realizacji projektu (EFRR): 14.04. 2017 r. – 31.05.2021 r.

Wartość projektu (EFRR): 3 175 802,31 PLN

Dofinansowanie (EFRR): 2 698 343,89 PLN

Celem głównym projektu zintegrowanego jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego oraz kształtowanie kompetencji uczniów w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 na terenie BOF wraz z dostosowaniem go do oczekiwań i potrzeb regionalnego rynku pracy (w tym istniejących i powstających miejsc pracy) w latach 2018-2020. Projekt zintegrowany składa się z dwóch projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, z których pierwszy realizowany będzie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, zaś drugi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. W ramach projektu inwestycyjnego planowany jest remont budynku warsztatowo-dydaktycznego oraz sali B12 w budynku szkoły przy ul. Świętojańskiej 1 i dostosowanie ich do potrzeb kształcenia w zakresie zawodów operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz technik automatyk, a także zakup wyposażenia bazy dydaktyczno-technicznej oraz pomocy dydaktycznych IT. Realizacja projektu pozwoli na pełny rozwój szkolnictwa zawodowego na obszarze woj. podlaskiego i BOF, podniesienie jego atrakcyjności, zwiększy poziom kształcenia zawodowego w regionie.

Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku – projekt zintegrowany EFS

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.03.2023 r.

Wartość projektu: 3 532 399,96 PLN

Dofinansowanie: 3 355 777,08 PLN

W ramach projektu planowane jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego na terenie BOF przez wsparcie 330 uczniów (122 K, 208 M) oraz 22 nauczycieli (9 K, 13 M) Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku, w zakresie wzrostu ich kompetencji zawodowych, kompetencji kluczowych i uzupełnienie kwalifikacji oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy w latach 2019-2022. Oba projekty realizowane w ramach ZIT współfinansowane ze środków EFS i EFRR są ze sobą powiązane i gwarantują kompleksowość wsparcia placówki w odniesieniu do potrzeb szkoły i regionalnego rynku pracy.

Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość – projekt zintegrowany

Okres realizacji projektu: 04.02.2019 r. – 25.11.2022 r. (data złożenia wniosku o płatność końcową projektu EFRR)

Wartość projektu EFS: 5 978 085,28 PLN

Dofinansowanie EFS: 5 081 372,48 PLN

Wartość projektu (EFRR): 18 433 012,00 PLN

Dofinansowanie (EFRR): 14 112 764 PLN

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości, atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego praktycznego oraz dostosowanie go do potrzeb rynku pracy przy wsparciu kariery i wykorzystaniu e-edukacji ze szczególnym naciskiem na rozwój kierunków branży drzewnej w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, poprzez przebudowę i rozbudowę Pracowni Zajęć Praktycznych ZST wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt i tym samym umożliwienie młodzieży zdobycia szerokich kwalifikacji zawodowych, wsparcie ich w osiąganiu lepszych wyników na egzaminach zewnętrznych, motywowanie do rozwijania swoich zainteresowań, kontynuowanie i rozwijanie współpracy z pracodawcami, instytucjami rynku pracy oraz ze środowiskiem lokalnym. Duży nacisk w projekcie zostanie położony na doskonalenie zawodowe nauczycieli, by mogli być prawdziwymi ekspertami branżowymi i przewodnikami dla uczniów w zawodzie. Oba projekty realizowane w ramach ZIT współfinansowane ze środków EFS i EFRR są ze sobą powiązane i gwarantują kompleksowość wsparcia placówki w odniesieniu do potrzeb szkoły i regionalnego rynku pracy.

ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji EFRR+EFS

Okres realizacji projektu: 26.03.2021 r. – 28.02.2023 r.

Wartość projektu: 21 852 196,39 PLN

Dofinansowanie: 14 991 896,28 PLN

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności, elastyczności oraz jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku, zorientowanej na wyposażenie uczniów w kompetencje i kwalifikacje oczekiwane na regionalnym rynku pracy, oraz stworzenie warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy dla 8 zawodów poprzez wyposażenie bazy dydaktycznej ZSE oraz jej rozbudowę o Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w latach 2020–2023. Przedmiotem projektu jest budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w ZSE w Białymstoku przy AL. 1000–lecia Państwa Polskiego, która ma na celu dostosowanie infrastruktury ZSE do aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego, systemów bezpieczeństwa oraz potrzeb szkoły niezbędnych do spełnienia wymagań kształcenia uczniów zgodnie z podstawą programową z 2017 r. w 8 zawodach oraz umożliwić uczniom zdobywanie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji z możliwością ich potwierdzenia w procesie certyfikacji jeszcze w trakcie nauki, przygotowując ich tym samym do wejścia na rynek pracy.

Powiat Białostocki

Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach

Okres realizacji projektu: 26.03.2021 r. – 31.01.2023 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 2 962 350,00 PLN

Dofinansowanie: 2 517 997,47 PLN

Celem ogólnym projektu zintegrowanego, wspólnym dla interwencji obu funduszy jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im. St. Czarnieckiego w Łapach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 67 uczniów szkoły (15K,52M) oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni i warsztatów, realizację szkoleń, kursów i studiów podyplomowych dla 6 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz poprzez organizację dla uczniów: doradztwa zawodowego, staży zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych i nadających uprawnienia zawodowe uczniom Zespołu Szkół Mechanicznych im. St. Czarnieckiego w Łapach.

2. Projekty finansowane spoza ZIT

Miasto Białystok

Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1

Okres realizacji 2017-2020 (20.09.2022 r. zatwierdzenie wniosku końcowego)

Źródło finansowania: projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki

Wartość projektu: 37 265 558,33 PLN

Dofinansowanie: 33 539 002,20 PLN

W tym Miasto Białystok: Wartość ogółem: 19 377 574,00 PLN, dofinansowanie: 17 331 376,00 PLN

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 3629 osób (1851K, 1778M) osób dorosłych z terenu subregionu białostockiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem umiejętności, poprzez udzielenie „bonów na szkolenie” w terminie do 30.06.2020 r. Przedmiotem projektu są bony na szkolenia rozwijające kompetencje z zakresu TIK i języków obcych.

#StaszicTeam-program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. – 31.05.2023 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 3.449.603,13 PLN

Dofinansowanie: 2.932.162,66 PLN

Realizator: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 360 uczniów i uczennic placówki oraz doskonalenie kompetencji 14 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez realizację Zmodernizowanego programu Rozwojowego, w tym zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów; staży; kursów i szkoleń; zajęć wyrównawczych; udział w targach i konkursach branżowych; studia i staże dla nauczycieli; adaptację i wyposażenie pracowni.

Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 r. – 28.02.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 1.296.363,42 PLN

Dofinansowanie: 1.101.908,90 PLN

Realizator: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i/lub zawodowych 60 słuchaczy i 12 nauczycieli Szkoły Policealnej Nr 5 i dla dorosłych i Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku poprzez udział w praktykach i stażach zawodowych, szkoleniach, warsztatach, doradztwie edukacyjno-zawodowym, specjalistycznych kursach, zajęciach wyrównawczych oraz doposażeniu pracowni CKU w Białymstoku.

❖ DZIAŁANIE 2.2. STWORZENIE CENTRUM KOMPETENCJI BOF

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020

Miasto Białystok

Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. - 31.08.2022 r.

Wartość projektu: 16 009 100,89 PLN

Dofinansowanie: 15 208 645,84 PLN

Realizatorzy: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku/Białostocki Park Naukowo-Technologiczny w Białymstoku/Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Celem projektu jest utworzenie „Centrum Kompetencji BOF”, które działa na rzecz dostosowania kompetencji osób uczących się, podejmujących decyzje edukacyjno-zawodowe do potrzeb regionalnej gospodarki. Cel ten zrealizowano poprzez 9 komplementarnych obszarów wsparcia:

- Luki kompetencyjne – identyfikacja luk kompetencyjnych, będąca podstawą dostosowania oferty edukacyjnej oraz systemu kształcenia zawodowego BOF do potrzeb pracodawców, ale także potrzeb edukacyjnych i aspiracji mieszkańców BOF,
- Programy rozwojowe – wsparcie szkół zawodowych w przygotowaniu programów rozwojowych oraz procesie opracowania nowych programów kształcenia,
- Dodatkowe formy kształcenia – wdrożenie w praktykę nowych rozwiązań w zakresie uzupełniania luki kompetencyjnej poprzez Katalog Kursów,
- Certyfikacja kompetencji – stworzenie systemu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych z uwzględnieniem udziału pracodawców,
- Doradztwo kompetencji – przygotowanie systemu doradztwa popytowego zintegrowanego z procesem diagnozowania luki kompetencyjnej BOF,
- Nowoczesne pakiety edukacyjne – programy i e-zasoby do nauki zawodu, KKZ i KUZ oraz szkoleń i staży dla uczniów,
- System jakości – system weryfikacji i doskonalenia jakości kształcenia zaw. praktycznego,
- Współpraca z uczelniami – kursy przygotowawcze, zajęcia prowadzone w szkole wyższej.

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami

Okres realizacji projektu: 01.03.2021 r. - 31.10.2023 r.

Wartość projektu: 5 214 483,96 PLN

Dofinansowanie: 4 953 759,76 PLN

Partnerzy: Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego/Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Celem projektu jest modernizacja systemu kształcenia zawodowego na terenie BOF poprzez podniesienie kompetencji 500 uczniów i 30 nauczycieli z 14 szkół zawodowych i dostosowanie do potrzeb regionalnej i lokalnej gospodarki w obszarze gospodarowania energią i zasobami. Zadaniem projektu jest realizacja działań mających na celu stworzenie branżowego centrum kompetencji w zakresie efektywności gospodarowania energią i zasobami. Cel ten będzie realizowany poprzez 9 komplementarnych działań:

- BADANIE POTRZEB kompetencyjnych firm BOF: identyfikacja potrzeb kompetencyjnych 200 firm w obszarze związanym z gospodarowaniem energią i zasobami;
- DORADZTWO ecoKOMPETENCJI: przygotowanie systemu doradztwa w obszarze związanym z gospodarowaniem energią i zasobami, realizacja doradztwa dla uczniów;

- ecoSZKOLENIA dla uczniów szkół zawodowych w tym: realizacja kursów, organizacja zajęć ecoWychowanie, projekty badawczo- wdrożeniowe;
- ecoSTAŻE I PRAKTYKI zawodowe dla uczniów;
- CERTYFIKACJA ecoKOMPETENCJI: stworzenie systemu walidacji i certyfikacji nowych umiejętności i kompetencji zawodowych na poziomie zadań zawodowych;
- ZASOBY ecoEDUKACJI: wsparcie szkół zawodowych w modernizacji oferty kształcenia poprzez innowacje edukacyjne w programach kształcenia uwzględniających aspekty związane z gospodarowaniem energią i zasobami;
- ecoKOMPETENCJE NAUCZYCIELI, w tym: szkolenia nauczycieli, staże, wyjazdy studyjne;
- WSPÓŁPRACA z uczelniami, w tym: organizacja seminariów branżowych, zajęć dydaktycznych dla młodzieży szkół zawodowych na uczelniach wyższych;
- ecoLABORATORIA edukacyjne i demonstracyjne - wyposażenie i prowadzenie działalności dwóch Laboratoriów ecoKompetencji BOF.

❖ **DZIAŁANIE 2.3. KSZTAŁCENIE WYŻSZE NA RZECZ INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI BOF**

Na obszarze BOF nie były podejmowane przez Gminy działania w tym zakresie. Uczelnie wyższe z obszaru BOF realizują projekty w ramach RPOWP 2014-2020, POPW, POWER i innych.

❖ **DZIAŁANIE 2.4. ROZWÓJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

- ❖ **PODDZIAŁANIE 2.4.1. PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ**
- ❖ **PODDZIAŁANIE 2.4.2. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020

Gmina Łapy

„Bo w przedszkolu fajnie jest” - poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łapy (projekt zintegrowany EFRR + EFS)

Okres realizacji projektu EFRR: 11.08.2021 r. – 30.09.2022 r.

Wartość projektu EFRR: 4 322 143,37 PLN

Dofinansowanie EFRR: 2 499 495,51 zł.

Przedmiotem projektu EFRR jest rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola nr 2 w Łapach o część dwukondygnacyjną bez podpiwniczenia poprzez wykonanie robót ogólnobudowlanych, robót drogowych i elektrycznych, robót sanitarnych: instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o., instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz doziemnej kanalizacji sanitarnej. Nowa infrastruktura ma zapewnić 70 nowych miejsc przedszkolnych. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji projektu EFS: 01.07.2021 r. – 31.07.2023 r.

Wartość projektu EFS: 1 351 401,57 PLN

Dofinansowanie EFS: 1 148 691,33 PLN

Przedmiotem projektu EFS jest organizacja dodatkowych zajęć zwiększających szanse edukacyjne i wyrównujące deficyty (tj. organizacja zajęć z logorytmiki, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, arteterapii, sensoplastyki i zajęć sportowych) oraz zajęcia w zakresie kompetencji językowych, matematycznych oraz kształtujących postawę przedsiębiorczą i kreatywną u dzieci (tj. organizacja zajęć z języka angielskiego, zajęć matematyczno-komputerowych oraz zajęć szachowych oraz zajęć przyrodniczych) u dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 2, zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia tych zajęć, organizacja działań służących poprawie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez ich udział w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych, organizacja bieżącej działalności przedszkola poprzez zatrudnienie nowej kadry w przedszkolu. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej.

Gmina Wasilków

Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – Wzbogacenie oferty w ramach projektu zintegrowanego (projekt zintegrowany EFRR + EFS)

Okres realizacji projektu EFS: 01.09.2021 r.- 31.08.2023 r.

Wartość projektu EFS: 1 847 700,00 PLN

Dofinansowanie EFS: 1 500 000,00 PLN

Celem projektu jest upowszechnianie oraz poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wprowadzenie zajęć dodatkowych i rozwijających oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli w przedszkolu gminnym w Wasilkowie zlokalizowanym w dwóch budynkach: jednym przy ul. Sienkiewicza 24 oraz drugim przy ul. Polnej 1/4c. W wyniku realizacji projektu:

- zostanie utworzonych 125 nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
- stworzonych zostanie 18 nowych etatów pracy, w tym: 10 nauczycieli, 3 pomoce nauczyciela, 3 woźne od-działowe, 2 pomoce kuchenne,
- 382 dzieci w ramach programu zostanie objęta dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne,
- 20 nauczycieli objętych wsparciem w programie, podniesie swoje kwalifikacje oraz nabędzie nowe kompetencje w tym 2 z nich ukończy studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej,

Okres realizacji projektu EFRR: 23.09.2020 r.- 23.02.2023 r.

Wartość projektu: 12 290 558,74 PLN

Dofinansowanie: 4 999 397,14 PLN

Projekt współfinansowany ze środków EFRR realizowany jest w ramach typu pn. Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego. W ramach kosztów związanych z budową i zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem przedszkola przewidziano realizację zadania pod nazwą: Rozbudowa i wyposażenie przedszkola w Wasilkowie. W ramach niniejszego projektu zaplanowano cztery główne zadania:

- 1) Rozbudowa istniejącego przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie przy ul. Polnej wraz z zagospodarowaniem terenu,
- 2) Rozbudowa istniejącego przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie przy ul. Sienkiewicza poprzez dostosowanie łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
- 3) Wyposażenie przedszkola,
- 4) Nadzór inwestorski.

Projekt jest skierowany do mieszkańców z województwa podlaskiego, z terenu Gminy Wasilków, z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Z Projektu będą korzystały dzieci w wieku przedszkolnym, nauczyciele oraz rodzice/ opiekunowie tych dzieci. W przypadku tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego grupą docelową będą dzieci w wieku 3-6 lat.

2. Projekty finansowane spoza ZIT

Miasto Białystok

Akademia Przyjaciół Przygody

Okres realizacji projektu: 20.07.2020 r. – 30.06.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 380 641,25 PLN

Dofinansowanie: 323 545,06 PLN

Realizator: Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku

Głównym celem projektu jest rozwinięcie w okresie realizacji projektu u 100 wychowanków placówki kompetencji kluczowych, umiejętności uczenia się, kreatywności, przedsiębiorczości, pracy zespołowej poprzez realizację zajęć dodatkowych rozwijających uzdolnienia, a także zapewnienie 8 nauczycielom dodatkowych kursów/szkoleń w zakresie doskonalenia umiejętności i ich kompetencji zawodowych.

Od zmysłów do pojęć

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 31.08.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 419 131,25 PLN

Dofinansowanie: 356 261,56 PLN

Realizator: Przedszkole Samorządowe Nr 36 w Białymstoku

Głównym celem projektu jest rozwinięcie w okresie realizacji projektu wśród 130 dzieci kompetencji kluczowych, umiejętności uczenia się, kreatywności, przedsiębiorczości, pracy zespołowej poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, a także zapewnienie 18 nauczycielom placówki dodatkowych szkoleń w zakresie doskonalenia umiejętności i ich kompetencji zawodowych.

Przyjazna nauka dla przedszkolaków

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 r. – 30.04.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 219 012,50 PLN

Dofinansowanie: 186 160,62 PLN

Realizator: Przedszkole Samorządowe Nr 51 w Białymstoku

Projekt ma na celu wzmocnienie oferty edukacyjnej placówki poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji zawodowych nauczycielek oraz jakości edukacji przedszkolnej, a także wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla 125 wychowanków przedszkola.

Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 25 Kraina Uśmiechu

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 28.02.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 430 218,32 PLN

Dofinansowanie: 365 685,57 PLN

Realizator: Przedszkole Samorządowe Nr 25 w Białymstoku

Projekt skierowany jest do 165 wychowanków oraz 6 nauczycieli placówki, ma rozszerzenie oferty przedszkola poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji zawodowych nauczycielek, a także wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci takich jak: efektywna nauka, nauka informatyki i matematyki, zajęcia muzyczno-teatralne. Zajęcia mają za zadanie wzmacniać kompetencje kluczowe u dzieci, wspierać postawy kreatywne, inicjatywne i innowacyjne oraz prace zespołową.

Gmina Dobrzyniewo Duże

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń z Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Aleksandrowie (utworzenie oddziału przedszkolnego)

Okres realizacji projektu: 2022 r.

Źródło finansowania: Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże

Wartość projektu: 79 525,40 PLN

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń z Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Aleksandrowie.

Gmina Juchnowiec Kościelny

Kasztanowe Przedszkole

Projekt realizuje: Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Okres realizacji: sierpień 2020 r. – lipiec 2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja

Całkowita wartość projektu: 736 292,35 PLN

Wartość dofinansowania: 620 245,75 PLN

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości edukacji i dostosowanie jej do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację zajęć dodatkowych skierowanych do 112 dzieci uczęszczających do Przedszkola w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym raz doskonalenie zawodowe 9 nauczycielek. Główne formy wsparcia w projekcie: zajęcia rozwijające u dzieci kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy/umiejętności (język angielski, Mali konstruktorzy, Mały myśliciel, Jak to działa?, zajęcia teatralne Na scenie, Twórcze działania z muzyką i gimnastyką ArtGym, zajęcia origami z elementami scrapbookingu, Przedszkolaki robią przysmaki, zajęcia fotograficzne Aparacik, Cyberprzedszkolak - zajęcia z wykorzystaniem monitora interaktywnego zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami (indywidualne zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, emocjonalno-społeczne, zajęcia z elementami SI) zatrudnienie nauczyciela wspomagającego i pomocy nauczyciela, utworzenie i wyposażenie sali integracji sensorycznej, zakup pomocy do zajęć, w tym monitorów interaktywnych, laptopów wyjazdy do opery, teatru wyjazdy na warsztaty językowe, tematyczne, konstrukcyjne, zajęcia edukacyjne w Białowieży, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, dostosowanie infrastruktury i organizacji przedszkola do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.

Narodowy program rozwoju czytelnictwa

Projekt realizuje: Przedszkole w Kleosinie w Zespole Szkół w Kleosinie

Okres realizacji: maj 2022 – styczeń 2023

Projekt dofinansowany z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Całkowita wartość projektu: 3750,00 zł (3000,00 zł Wojewoda Podlaski, 750 zł- Gmina Juchnowiec Kościelny)

Program był realizowany w Przedszkolu w Kleosinie. W ramach realizacji zostały zakupione książki oraz audiobooki. Odbyło się spotkanie z bajarką oraz autorką książek dla dzieci. Została zorganizowana prelekcja dla rodziców na temat: „Czytanie dzieciom, a ich rozwój”, jak również zorganizowano konkurs dla dzieci "Bajkowy świat". Zorganizowano także wyjścia do biblioteki, "Dzień postaci z bajek-konkursy, zabawy, zagadki, dramy", teatryk "Etiudy z humorem".

Gmina Supraśl

Rozbudowa Przedszkola w Sobolewie

Okres realizacji: 2021-2023

Źródło finansowania: dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego

Wartość projektu: 8 778 400,00 PLN

Dofinansowanie: dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego: 500 000,00 PLN

Rozbudowa przedszkola w Sobolewie o 5 sal dydaktycznych (125 dzieci) wraz z zapleczem technicznym, kuchnią i zagospodarowaniem terenu.

Rozwijamy skrzydła – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci

Okres realizacji: listopad 2020 r. – czerwiec 2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020, Działanie 3.1

Wartość projektu: 450 871,87 PLN

Dofinansowanie: 383 241,08 PLN

Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 120 dzieciom z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających ich kompetencje kluczowe, a także zdobycie nowych kwalifikacji przez 15 nauczycieli, poprzez realizację kursów/szkoleń w zakresie doskonalenia umiejętności i ich kompetencji zawodowych. W ramach projektu realizowanych jest szereg zajęć dodatkowych takich jak: Multimedialne zabawy z językiem angielskim, Matematyczna Wyspa, Mały przedsiębiorca, Szachistą być!, Mały Naukowiec, Kuferek Tajemnic, Plastyczny Architekt, Szalony Majsterkowicz, Teatralne Czary, Barwy dźwięków, Leśni Tropicieli. W ramach zajęć zaplanowano również wyjazdy edukacyjne. Do każdego z zajęć zakupiono odpowiednie pomoce dydaktyczne.

Jestem Przedszkolakiem – II edycja

Okres realizacji: 01.09.2020 r. - 31.07.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020, Działanie 3.1

Wartość projektu: 186 691,36 PLN

Dofinansowanie: 158 687,65 PLN

Głównym celem projektu jest rozwinięcie wśród 60 dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Ogrodnickach kompetencji kluczowych, umiejętności uczenia się, kreatywności, przedsiębiorczości, poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających ich uzdolnienia i zainteresowania, a także zapewnienie nauczycielom wsparcia w postaci dodatkowych kursów/szkoleń w zakresie doskonalenia umiejętności i ich kompetencji zawodowych. W ramach projektu realizowane są zajęcia dodatkowe języka rosyjskiego, zajęcia robotyki, zajęcia plastyczne, zajęcia ruchowe – ogólnorozwojowe, zajęcia programowania/kodowania. Dzieci biorą udział w wyjazdach przyrodniczych oraz wyjściach do Teatru Lalek. Do każdego zajęcia zakupiono odpowiednie pomoce dydaktyczne.

❖ DZIAŁANIE 2.5. ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

- ❖ **PODDZIAŁANIE 2.5.1 PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY**
- ❖ **PODDZIAŁANIE 2.5.2. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INSTYTUCJI POPULARYZUJĄCYCH NAUKĘ I INNOWACJĘ**

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (Lider), Partnerzy: Miasto Białystok, Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Turośń Kościelna, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów, Powiat Białostocki

Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19

Okres realizacji: 17.11.2020 r. – 31.05.2022 r.

Wartość projektu: 7 634 188,65 PLN

Dofinansowanie: 6 485 885,85 PLN

Projekt jest realizowany na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz członków Stowarzyszenia BOF, tj.: Miasta Białystok, Gminy Choroszcz, Gminy Czarna Białostocka, Gminy Dobrzyniewo Duże, Gminy Juchnowiec Kościelny, Gminy Łapy, Gminy Supraśl, Gminy Turośń Kościelna, Gminy Wasilków, Gminy Zabłudów, a także Powiatu Białostockiego. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie BOF. Projekt zakłada zadania bezpośrednie w ramach kategorii:

- 1) Zakup środków i urządzeń dezynfekujących,

- 2) Zakup środków ochrony indywidualnej,
- 3) Proste remonty, przebudowy, adaptacje pomieszczeń, które należy dostosować do obecnej sytuacji epidemicznej, których zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie efekty będą widoczne nie później niż w I półroczu 2021 roku,
- 4) Zakup sprzętu do nauczania zdalnego i hybrydowego,
- 5) Zakup licencji na programy do nauczania zdalnego i hybrydowego,
- 6) Szkolenia dla nauczycieli dotyczące nauczania zdalnego i hybrydowego, a także podniesienia świadomości o przepisach sanitarnych i odpowiedzialności za tworzenie bezpiecznego środowiska pracy szkoły w warunkach epidemii COVID-19.

2. Projekty finansowane spoza ZIT

Miasto Białystok

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Okres realizacji projektu: 30.03.2022 r. – 31.03.2023 r.

Projekt realizowany dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Całkowita wartość projektu: 383 028,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 380 833,00 PLN

Dofinansowanie: 344 779,88 PLN

Celem projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. Dofinansowanie w ramach programu jest przyznawane na zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym pracę zdalną oraz na dostęp do Internetu.

SP 26 kluczem do sukcesu

Okres realizacji projektu: 01.11.2020 r. – 30.09.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 1 133 801,04 PLN

Dofinansowanie: 963 730,88 PLN

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 26 w Białymstoku

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej SP Nr 26 w Białymstoku, wyrównanie dysproporcji w nauce, rozwijanie i wzmocnienie kompetencji kluczowych

i społecznych min. 200 uczniów i uczennic oraz 40 nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej, TIK i pracy metoda eksperymentu poprzez realizację dodatkowych zajęć, szkoleń i doposażenia pracowni w narzędzia TIK i pomoce dydaktyczne.

Potęga umysłu - umysł do potęgi

Okres realizacji projektu: 04.12.2020 r. – 30.06.2023 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 1 037 301,00 PLN

Dofinansowanie: 881 705,85 PLN

Realizator: ZSP Nr 1 w Białymstoku

Celem projektu jest wyrównanie szans i zdobycie przez 80 uczniów i 74 uczennice SP Nr 16 umiejętności, które umożliwią im odnoszenie sukcesów na dalszych etapach kształcenia, przygotowując ich do sprawdzianu ósmoklasisty oraz podniesienie kwalifikacji 3 nauczycielek.

Uczenie przez doświadczenie

Okres realizacji projektu: 29.12.2020 r. – 30.06.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 868.554,58 PLN

Dofinansowanie: 738.271,39 PLN

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 9 w Białymstoku

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych, matematyczno-przyrodniczych, językowych, informatycznych oraz kształtowanie postaw sprzyjających kreatywności, przedsiębiorczości wśród 136 uczniów/uczennic oraz podwyższenie kompetencji zawodowych 14 nauczycieli SP Nr 9 w Białymstoku. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ósemka z kluczem

Realizator: VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Okres realizacji projektu: 29.12.2020 r. – 31.08.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 429.465,00 PLN

Dofinansowanie: 365.045,25 PLN

Realizator: VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 275 uczniów i uczennic placówki przez efektywne i atrakcyjne formy zajęć i indywidualizację kształcenia, rozwijające umiejętności uczenia się, rozumienia, krytycznego myślenia, kreatywności we współpracy z otoczeniem naukowym, efektywniejsze przygotowanie do egzaminu maturalnego, zwiększenie potencjału edukacyjno-zawodowego oraz doskonalenie kompetencji 20 nauczycieli VIII LO do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Aktywna szkoła na piątkę

Okres realizacji projektu: 29.12.2020 r. – 30.06.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 779.660,37 PLN

Dofinansowanie: 662.711,31 PLN

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 28 w Białymstoku

Głównym celem projektu będzie rozwój kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych, językowych, informatycznych oraz kształtowanie postaw sprzyjających kreatywności, przedsiębiorczości wśród 252 uczniów placówki (117 dziewczynek, 135 chłopców) oraz podwyższenie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. W ramach projektu zorganizowane zostaną w szkole zajęcia dodatkowe.

Gmina Choroszcz

Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy

Okres realizacji: 2021 r. – 2023 r.

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dofinansowanie: 4 995 000,00 PLN

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę budynku szkoły o budynek składający się z trzech kondygnacji (parter i dwa piętra).

Gmina Dobrzyniewo Duże

Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego

Okres realizacji 2021-2023,

Źródło finansowania: fundusze europejskie, krajowe i wkład własny gminy,

Wartość projektu: 160 720,79 PLN

Dofinansowanie: 144 357,26 PLN

Projekt obejmuje: szkolenia dla nauczycieli z zakresu kompetencji IT – przedmioty humanistyczne i matematyczno-przyrodnicze, zajęcia z robotyki i programowania dla uczniów, wyposażenie szkoły w sprzęt IT: komputery przenośne – 25 szt., roboty edukacyjne – 13 szt., monitor interaktywny ze statywem – 1 szt., wózek do ładowania komputerów, oprogramowanie, dodatkowo: komputery dla nauczycieli - 8 szt. + 2 szt., monitory interaktywne: 2 szt.

Modernizacja placów zabaw przy placówkach oświatowych w Fastach, Nowym Aleksandrowie, Obrubnikach i Pogorzałkach

Okres realizacji: 2022 r.

Źródło finansowania: Budżet Gminy Dobryńewo Duże,

Wartość projektu: 352.757,16zł

Wymiana nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw przy placówkach oświatowych w Fastach, Nowym Aleksandrowie, Obrubnikach i Pogorzałkach

Gmina Juchnowiec Kościelny

„Cyfrowa Gmina” projekt grantowy „GRANTY PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Okres realizacji: marzec 2022- styczeń 2023

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach REACT-EU w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego.

Całkowita wartość projektu: 137 270,00 PLN

Celem projektu było wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego gwarantującego sprawne realizowanie nauki zdalnej. W ramach projektu 53 dzieci otrzymało laptopy oraz słuchawki z mikrofonem.

Omnibus

Projekt realizuje: Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Okres realizacji: lipiec 2021 r. - czerwiec 2023 r.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja.

Całkowita wartość projektu: 1 506 484,78 PLN

Wartość dofinansowania: 1 353 184,78 PLN

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji językowych, matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych, rozwój przedsiębiorczości, kreatywności, innowacyjności, pracy w zespole wśród 60 uczniów i 120 uczennic, wsparcie stypendialne dla najzdolniejszych uczniów; stworzenie warunków nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystania TIK oraz podniesienie kompetencji 50 nauczycieli Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.

Podlaski uczeń cyfrowego świata – projekt rozwoju kompetencji cyfrowych wśród uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących województwa podlaskiego - projekt partnerski

Beneficjent: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partner: Gmina Juchnowiec Kościelny

Projekt realizują: Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, Szkoła Podstawowa im. ks. Michała Sopoćki w Księżynie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie.

Okres realizacji: wrzesień 2021 r. - czerwiec 2023 r.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja

Całkowita wartość projektu (partner Gmina Juchnowiec Kościelny): 79 575,00 PLN

Wartość dofinansowania (partner Gmina Juchnowiec Kościelny): 60 000,00 PLN

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania TIK oraz podniesienie kompetencji informatycznych 435 uczniów szkół biorących udział w projekcie. W projekcie zaplanowano dodatkowe min. zajęcia na temat bezpieczeństwa w sieci, w tym ochrony przed przemocą czy fake news, naukę programowania, program stypendialny dla uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce, szkolną ligę e-sportowa: rozgrywki w popularne gry pomiędzy drużynami reprezentującymi poszczególne szkoły, wyposażenie 3 mobilnych pracowni informatycznych, które docelowe zostaną przekazane SP 2 w Mońkach, SP w Rafałowie oraz SP w Kleosinie.

CLASSIC AGAIN ERASMUS + KLASYKA NA NOWO

Projekt realizuje: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie

Okres realizacji: wrzesień 2019 r. - lipiec 2022 r.

Źródło finansowania: Projekt finansowany w ramach programu w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna (akcja KA 229 – współpraca szkół).

Całkowita wartość projektu: 121 322,00 EUR

Wartość dofinansowania: 32 768,00 EUR

Szkoła w Kleosinie jest koordynatorem działań czterech partnerskich szkół, tj. szkół z Chorwacji, Włoch, Hiszpanii i Polski. Priorytety projektu:

- promowanie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków,
- przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu nauki, rozwiązywanie problemów uczniów z grup defaworyzowanych,
- edukacja międzykulturowa i międzypokoleniowa oraz uczenie się przez całe życie,
- dziedzictwo kulturowe,
- ugruntowanie statusów zawodów nauczycielskich.

W ramach projektu odbywają się spotkania projektowe, warsztaty z kreatywnego pisanie, dramy, komunikacji w języku angielskim, wykorzystywania technologii IT, krótkoterminowe wjazdy w ramach mobilności, e-Twinning, szkolenia oraz inne wydarzenia upowszechniające rezultaty działań.

Białostocka Szkoła Ćwiczeń

Projekt realizuje: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie

Okres realizacji: wrzesień 2020 r. – sierpień 2022 r.

Źródło finansowania: projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 346 861,72 PLN.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy. Projekt wspiera proces uczenia się nauczycieli i studentów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Realizacja działań obejmuje obszary: matematyczny, przyrodniczy, językowy i informatyczny oraz indywidualizacji procesu uczenia się. Szkoła uczestniczy jako szkoła współpracująca.

Laboratoria Przyszłości

Realizator: Szkoła Podstawowa im. ks. Michała Sopoćki w Księżynie

Okres realizacji: Listopad 2021 – wrzesień 2022

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wartość dofinansowania: 82 500,00 PLN

Program Laboratoria Przyszłości umożliwił zakup do szkoły nowoczesnego sprzętu, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolił uczniom rozwijać swoje zainteresowania na lekcjach oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”

Realizator: Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, Szkoła Podstawowa im. ks. Michała Sopoćki w Księżynie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie.

Okres realizacji: 2022 rok

Zajęcia finansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Jednostki Samorządu Terytorialnego (Gmina Juchnowiec Kościelny)

Całkowita wartość projektu: 39 493,00 PLN

Wartość dofinansowania: 33 473,00 PLN

Program adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych i zakłada systematyczny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. W ramach Programu organizowane są zajęcia dla grup liczących nie więcej niż 15 osób w wymiarze 20 jednostek lekcyjnych z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu. Pierwszeństwo do udziału w Programie mają dzieci z gmin, na terenie których nie ma krytej pływalni.

Gmina Supraśl

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach

Okres realizacji: 2022 – 2023

Źródło finansowania: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Całkowita wartość projektu: 12 176 998,77 PLN

Wartość dofinansowania: 6 800 000,00 PLN

Projekt przewiduje dobudowanie nowego skrzydła szkoły w Ogrodniczkach wraz z pełnym zapleczem kuchennym, stołówką, pomieszczeniami administracyjnymi. Wybudowanych zostanie 6 sal lekcyjnych (każda na 25 uczniów), świetlica szkolna, toalety. Całość budynku będzie podpiwniczona oraz połączona łącznikiem z obecnie za małym budynkiem szkoły. W ramach zadania zakłada się także pełne wyposażenie nowego skrzydła szkoły.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie

Okres realizacji: 2022 – 2023

Źródło finansowania: Rządowy Program Inwestycji Lokalnych

Całkowita wartość projektu: 5 570 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 000 000,00 PLN

Planowana inwestycja ma na celu rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej, tworząc nowe skrzydło, w którym pomieści się blok dydaktyczno-żywnościowy, a także przebudowę budynku szkoły w zakresie m. in. stworzenia zaplecza sanitarnego, zaplecza socjalnego kuchni, pracowni chemicznej, kotłowni gazowej.

Gmina Turoń Kościelna

„Wiem, umiem, potrafię!”

Okres realizacji: 01.04.2021 – 30.06.2022

Źródło finansowania: EFS w ramach RPOWP 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 411 286,10 PLN

Wartość dofinansowania: 369 966,10 PLN

Celem głównym projektu było podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Turośń Kościelna poprzez rozszerzenie oferty o zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w ramach Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej dla 60 uczniów oraz uruchomienie programu stypendialnego, stworzenie warunków do nauki przedmiotów przyrodniczych metodą eksperymentu i zwiększenie wykorzystania TIK, a także wzrost kompetencji 10 nauczycieli. W ramach projektu realizowano następujące działania:

- zajęcia kluczowe: matematyczne, językowe, z zakresu krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów, z zakresu kreatywności,
- zajęcia rozwijające uzdolnienia z zakresu przedmiotów przyrodniczych metodą eksperymentu oraz TIK,
- zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- kursy dla nauczycieli do prowadzenia indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- doposażenie w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- wyposażenie pracowni w narzędzia do nauczania fizyki i chemii oraz pracowni TIK,
- przyznanie stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom.

CEL 3. DOSTĘPNOŚĆ DO KULTURY

❖ DZIAŁANIE 3.1. ADAPTACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ

Gmina Choroszcz

Adaptacja części obiektu zabytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy do działalności kulturalnej.

Okres realizacji: 2022 r. – 2023 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Dofinansowanie: 699 735,88 PLN

Zakres inwestycji obejmuje remont pomieszczeń w celu nadania im nowych funkcji użytkowych np. sala baletowa czy rozbudowa biblioteki.

Gmina Łapy

Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej – Poprawa estetyki miejscowości

Okres realizacji: 02.07.2020 r. – 31.05.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 EFRR, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

Wartość projektu: 1 400 000,00 PLN

Dofinansowanie: 869 886,19 PLN

Opis: celem operacji jest poprawa standardu życia mieszkańców LGD N.A.R.E.W. poprzez rewitalizację małej skali centrum miasta Łap ukierunkowaną na poprawę estetyki i nadania walorów funkcjonalnych temu obszarowi. W ramach projektu zostanie wybudowana fontanna posadzkowa z tryskaczami w poziomie posadzki oraz podświetleniem LED, przebudowa przyłącza wodociągowego, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza elektro-energetycznego.

Gmina Turośń Kościelna

Remont zabytkowego budynku Dworku Myśliwskiego w Turośni Kościelnej

Okres realizacji: 15.04.2021 – 30.07.2022

Źródło finansowania: EFRR w ramach RPO WP 2014-2020

Wartość projektu: 965 785,16 PLN

Dofinansowanie: 524 070,41 PLN

Głównym celem projektu jest zachowanie i zwiększenie potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowo-historycznego gminy Turośń Kościelna, poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego Dworku Myśliwskiego (wpisanego do Rejestru Zabytków Województwa Podlaskiego) zlokalizowanego w miejscowości Turośń Kościelna. W ramach projektu przeprowadzono niezbędne prace konserwatorskie, m. in. konserwacje więźby dachowej, naprawa istniejącego komina, remont elewacji, wymiana okien, wymiana istniejącego muru oporowego i schodów do piwnicy, wykonanie nowych posadzek i tynków w piwnicy, remont łazienki, wymiana istniejących drzwi wewnętrznych, parapetów, wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej oraz zakupiono niezbędne wyposażenie. W wyniku realizacji projektu przestrzeń Dworku zostanie wykorzystana na cele kulturalne.

CEL 4. AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA

- ❖ **DZIAŁANIE 4.1. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, W TYM WYRÓWNYWANIE SZANS NA RYNKU PRACY**
- ❖ **DZIAŁANIE 4.2. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH**
- ❖ **DZIAŁANIE 4.3. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POPRAWIAJĄCEJ INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ**

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020

Gmina Wasilków

Wasilkowskie Centrum Seniora (projekt EFS)

Okres realizacji: 01.10.2022 – 31.12.2023

Całkowita wartość projektu: 1 396 189,94 PLN

Dofinansowanie: 1 326 380,43 PLN

Projekt zakłada zwiększenie dostępu do usług społecznych 50 osób w wieku 65 lat i więcej z terenu BOF potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub niepełnosprawnych poprzez realizację usług opiekuńczych w dziennym domu pomocy "Wasilkowskie Centrum Seniora" oraz wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez wykorzystanie teleopieki dla 50 osób z terenu BOF.

Wasilkowskie Centrum Seniora (projekt EFRR)

Okres realizacji: 15.02.2022 – 29.12.2023

Całkowita wartość projektu: 3 667 901,76 PLN

Dofinansowanie: 2 750 926,31 PLN

Projekt zakłada dostosowanie nieużytkowanego budynku zlokalizowanego w centrum miasta Wasilków przy ulicy Białostockiej 32. W tym celu niezbędnym jest wykonanie prac ogólnobudowlanych, które będą polegać na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku o część komunikacyjną (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością). Budynek zostanie wyposażony w podjazdy oraz dźwig osobowy, w celu zapewnienia dostępności osobom z niepełnosprawnościami. Projekt budynku przewiduje zastosowanie rozwiązań wspierających środowisko naturalne tj. wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła oraz pompę ciepła. Po wykonaniu prac budowlanych przewidziany jest zakup niezbędnego wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania Wasilkowskiego Centrum Seniora. Powyżej wymieniony

zakres niniejszego Projektu jest niezbędny w celu uruchomienia Wasilkowskiego Centrum Seniora oraz wprowadzenia do oferty usług społecznych skierowanych do seniorów, osób starszych 65+ zamieszkujących Białostocki Obszar Funkcjonalny poprzez wprowadzenie szeregu usług społecznych. Efektem inwestycji będzie stworzenie miejsca, w którym osoby starsze zostaną objęte szerokim wachlarzem różnych form pomocy społecznej usługi opiekuńcze, aktywne formy spędzania czasu, a także teleopieka dla 50 seniorów.

Fundacja Dialog

Razem możemy więcej II

Okres realizacji: 01.06.2020 r. – 31.10.2022 r.

Wartość projektu: 1 037 243,75 PLN

Dofinansowanie: 985 198,75 PLN

Projekt obejmuje realizację szeregu kompleksowych działań wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zapewnienie takiej formy wsparcia jak: konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię i mediacje; pomoc prawną; objęcie dzieci i młodzieży opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego; organ. dla rodzin grup samopomocowych, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji (Akademia Rodziców, wyjazd terapeutyczny). Projekt skierowany do 230 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym dzieci i młodzież) oraz 30 pracowników i wolontariuszy jednostek wspierających rodziny. W ramach projektu do grudnia 2021 roku w siedmiu gminach BOF (Białystok, Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny, Zabłudów, Supraśl, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże), na terenie których zostały zdefiniowane deficyty w zakresie dostępności do usług społecznych oferowanych w projekcie realizacja długoterminowych oddziaływań o charakterze profilaktyczno-wychowawczym: Akademii Rodziców, turnusu terapeutycznego, mentoringu oraz usług specjalistycznych w ramach Mobilnych Punktów Wsparcia. Projekt obejmuje także wyposażenie w kompetencje kluczowe (w ramach zajęć dodatkowych w placówkach wsparcia dziennego) 130 dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w ramach grupy prowadzonej dla młodzieży oraz doradztwo zawodowe; 30 utworzonych miejsc świadczenia usług społecznych i rozszerzona działalność 7 placówek wsparcia dziennego.

Centrum Reintegracji Rodziny (projekt zintegrowany EFRR+EFS)

Okres realizacji projektu EFS: 01.04.2021 r. – 31.12.2023 r.

Wartość projektu EFS: 1 642 296,00 PLN

Dofinansowanie: 1 554 846,00 PLN

Okres realizacji projektu EFRR: 01.04.2021 r. – 31.10.2021 r.

Wartość projektu EFRR: 431 846,44 PLN

Dofinansowanie: 367 069,47 PLN

Projekt zintegrowany zakłada utworzenie 6 mieszkań Centrum Reintegracji Rodziny w Białymstoku przy ul. Piłsudskiego 20/5 wspierających usamodzielnianie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, rodzin odzyskujących dzieci z pieczy, rodziców i kandydatów na rodziców zastępczych. Centrum rozszerza dotychczasową ofertę pomocy świadczoną i sprawdzoną przez fundację do wszystkich, 10 gmin BOF, zapewniając wyrównanie dostępu do usług dla rodzin i pracowników pieczy całego BOF. Infrastruktura zabezpieczy realizację działań utrwalających zmiany w rodzinach: terapię, pomoc, mediację i reintegrację w formie dziennej (1 mieszkanie- videotreningu/spotkań mediacyjnych) i krótkotrwałej całodobowej (w 4 mieszkaniach reintegracyjnych, 1 wychnieniowym). W 2021-2023 wsparcie uzyska w nich 120 osób (60 dorosłych i 60 dzieci). Partnerski charakter zakłada współprowadzenie Centrum przez JST, podmioty wsparcia rodziny i pieczy z całego BOF (ops, pcpr, ośrodki wsparcia) oraz inne służby działające na rzecz dziecka i rodziny, wypracowanie modelowych rozwiązań współpracy dzięki wspólnym szkoleniom, superwizjom i pracy Zespołem przez 70 pracowników/wolontariuszy 10 gmin BOF.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Md Care" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przepis na samodzielność

Okres realizacji: 01.06.2020 r. – 31.01.2023 r.

Wartość projektu: 1 665 080,40 PLN

Dofinansowanie: 1 575 187,40 PLN

Projekt polegać będzie na świadczeniu kompleksowych usług społecznych umożliwiających pełnoletnim osobom z niepełnosprawnością (OzN) niezależne i samodzielne życie w środowisku lokalnym. Usługa asystencji osobistej dla OzN uzupełniana będzie możliwością korzystania ze sprzętu w nowo powstałej wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnującego. Model działania Asystentów Osobistych OzN oparty będzie o europejskie rozwiązania („ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – rozwiązania w wybranych państwach europejskich” publikacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - niepelnosprawni.gov.pl) oraz o „Ogólnoeuropejskie Wytyczne .dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności”. Na potrzeby realizacji projektu zostanie przeszkolonych 8 Asystentów Osobistych OzN, treści programowe (100 godz.) obejmą całościowo problematykę niepełnosprawnych oraz potrzeby wynikające z poszczególnych dysfunkcji. Szkolenie uwzględniac będzie również zalecenia wynikające z badań Rzecznika Praw Obywatelskich z 2017 roku „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością-analiza i zalecenia”.

Wsparcie udzielane OzN opierać się będzie na indywidualnej ocenie potrzeb i okoliczności życia oraz sytuacji materialnej dokonywanej przez Interdyscyplinarny Zespół (psycholog, specjalista ds. rehabilitacji, pracownik socjalny, doradca zawodowy). Do diagnozy potrzeb wykorzystywana będzie Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), która ma zostać również wprowadzona do polskiego systemu orzekania o niepełnosprawności. Usługę asystencji uzupełniac będzie możliwość skorzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu.

CARITAS Archidiecezji Białostockiej

Moje miejsce – ARKA – projekt zintegrowany EFS

Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.03.2023 r.

Wartość projektu: 1 106 772,00 PLN

Dofinansowanie: 1 045 172,00 PLN

W ramach realizacji przedmiotowego projektu, w celu osiągnięcia zakładanych efektów Wnioskodawca przewidział do realizacji następujące działania w ramach projektu:

- I. Przygotowanie uczestników projektu do zamieszkania poza domem rodzinnym:
 - a. Grupowe spotkania z psychologiem (3 grupy - mieszkańcy, prawni opiekunowie, opiekunowie) - każde spotkanie 3h;
 - b. Indywidualne spotkania z psychologiem (mieszkańcy - 8 osób, prawni opiekunowie - 8, opiekunowie - 6) - 3h/osoba;
 - c. Opracowanie Indywidualnych Planów Wsparcia dla mieszkańców;
 - d. Organizacja weekendowych spotkań adaptacyjnych (6 spotkań) mających na celu:
 - zapoznanie się z nowymi warunkami zamieszkania (rozkład pomieszczeń, obsługa urządzeń, orientacja w najbliższym terenie),
 - doskonalenie w zakresie samoobsługi (higiena osobista, ubieranie się i rozbieranie się, przygotowania do snu),
 - rozwijanie umiejętności dnia codziennego (zakupy, pomoc w przygotowaniu posiłku, sprzątanie po posiłku, porządki w pokojach oraz innych pomieszczeniach),
 - spędzanie czasu wolnego (rozmowy, planowanie kolejnych aktywności, wspólne muzykowanie i śpiew, wyjścia na spacer i do kościoła).
- II. Zamieszkanie w ARCE:
 - a. Zapewnienie opieki psychologicznej i terapeutycznej dla niepełnosprawnych uczestników projektu;
 - b. Zapewnienie opieki przez 6 opiekunów osób niepełnosprawnych;
 - c. Zapewnienie pomocy psychologicznej opiekunom prawnym;
 - d. Organizacja co miesięcznych spotkań z opiekunami prawnymi (36 spotkań);
 - e. Działania integracyjne – organizacja imprez mających na celu: budowanie i rozwijanie relacji: osoba z niepełnosprawnością intelektualną – osoba sprawna intelektualnie (6 imprez integracyjnych).

Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”

Mieszkalnictwo wspomagane (projekt zintegrowany EFS)

Okres realizacji: 01.05.2021 r. – 30.04.2023 r.

Wartość projektu: 1 034 795,00 PLN

Dofinansowanie: 982 945,00 PLN

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych na obszarze BOF poprzez utworzenie mieszkań wspomaganym dla 10 osób z niepełnosprawnościami. Grupa docelowa obejmuje 30 osób z niepełnosprawnościami z obszaru BOF, 4 asystentów oraz 2 wolontariuszy (osoby fizyczne z obszaru BOF stanowiące pracowników i wolontariuszy). Główne zadania w projekcie:

Zadanie 1. Przygotowanie kadry do realizacji usług mieszkalnictwa wspomaganego - 60-godzinne szkolenie dla 6 osób – pracowników (AOON) i wolontariuszy Wnioskodawcy.

Zadanie 2. Etap dopasowania mieszkańców- warsztaty diagnozujące dla łącznie 30 osób z niepełnosprawnościami pod kątem gotowości usamodzielnienia i dopasowania mieszkańców w zakresie poziomu funkcjonowania i potrzeb.

Zadanie 3. Etap treningowy- opracowanie i realizacja IPD w zakresie wsparcia na zasadzie mieszkania treningowego dla 15 osób z niepełnosprawnościami.

Zadanie 4. Etap usamodzielnienia- pobyt w mieszkaniach na zasadzie wspieranej dla łącznie 10 osób z niepełnosprawnościami.

Asystent Osobisty szansą na niezależne i godne życie

Okres realizacji: 01.09.2022 r. – 31.12.2023 r.

Wartość projektu: 680 627,06 PLN

Dofinansowanie: 646 595,70 PLN

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności, niezależności i aktywności społecznej 30 osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób w wieku 60+, zamieszkujących na obszarze BOF (miasto Białystok, gmina Wasilków) poprzez świadczenie usług asystenckich.

Główne zadania w projekcie:

1. Przygotowanie kadry do realizacji usług asystenckich
2. Realizacja usług asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnościami
3. Reintegracja społeczna osób z niepełnosprawnościami

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku

Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID_19

Okres realizacji: 17.05.2021 r. – 30.03.2022 r.

Wartość projektu: 3 528 999,94 PLN

Dofinansowanie: 2 999 649,93 PLN

Projekt ma na celu poprawę dostępności i jakości usług medycznych w BOF dedykowanych walce z koronawirusem SARS-CoV-2 poprzez realizację działań takich jak:

- zakup specjalistycznego sprzętu, aparatury medycznej i diagnostycznej,
- zakup środków ochrony osobistej,
- zakup urządzeń i środków do dezynfekcji, testów, odczynników oraz innych materiałów medycznych,

- zakup specjalistycznych środków transportu,
- wykonanie niezbędnych prac remontowo- budowlanych infrastruktury technicznej.

Wszystkie działania w projektach odpowiadają na aktualny i spodziewany popyt na usługi medyczne niezbędne do walki z COVID-19.

KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

Dobre miejsca w BOF - Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem

Okres realizacji: 01.08.2022 r. – 31.12.2023 r.

Wartość projektu: 1 036 587,50 PLN

Dofinansowanie: 984 567,50 PLN

W ramach projektu przewidziano do realizacji działania skierowane do 80 osób z niepełnosprawnością z tytułu zaburzeń rozwojowych CRZ oraz członków gospodarstwa domowego sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością z terenu BOF. Projekt zakłada, że wsparcie odbędzie się na podst. Indywidualnej stworzonej ścieżki wsparcia, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji rodzinnej, problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

Działania przewidziane w ramach projektu:

1. Utworzenie i prowadzenie centrum usług na rzecz osób z ASD i ich opiekunów.
2. Prowadzenie usług asystenckich na rzecz osób z ASD.
3. Stworzenie i prowadzenie miejsca opieki wytchnieniowej w formie mieszkania wspieranego.
4. Utworzenie i prowadzenie mieszkania wspomaganego dla osób z ASD.

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM SZANSA

Szansa dla rodzin

Okres realizacji: 01.01.2022 r. – 31.12.2023 r.

Wartość projektu: 1 450 848,00 PLN

Dofinansowanie: 1 369 248,00 PLN

Projekt „Szansa dla rodzin” zakłada działania prowadzące do ułatwienia dostępu do trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Zaplanowano uzupełnienie istniejącej oferty wsparcia o: Poradnię Rodzinną (terapia i specjalistyczne wsparcie rodzin), asystę usamodzielnienia, utworzenie ośrodka oferującego wsparcie edukacyjne i terapeutyczne dla rodzin zastępczych i szkolenia dla kadry realizującej program oraz dla pracowników instytucji zajmujących się pomocą i edukacją. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych na obszarze BOF poprzez utworzenie lokalnego systemu reintegracji społecznej świadczącego kompleksowe wsparcie 80 rodzinom zmarginalizowanym mieszkającym na obszarze ulic: Barszczańska i Klepacka w Białymstoku oraz dostosowanie lokalu do świadczenia tych usług.

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM "JASNY CEL"

Utworzenie domu opieki dla osób dorosłych z zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego

Okres realizacji: 18.06.2021 r. – 29.12.2023 r.

Wartość projektu: 3 115 361,62 PLN

Dofinansowanie: 2 616 903,74 PLN

Przedmiotem Projektu jest dostosowanie budynku oraz jego rozbudowa w zakresie szybu windowego oraz klatki schodowej, zlokalizowanego przy ul. Św. Rocha 11 w Białymstoku. Efektem rzeczowym inwestycji będzie dom opieki na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Budynek będzie pozbawiony wszelkich utrudnień i przeszkód architektonicznych, aby umożliwić podopiecznym placówki odpowiednią przestrzeń, swobodę ruchów i manewrowania. Modernizacja obiektu usunie wszelkie bariery architektoniczne oraz zapewni odpowiednie udogodnienia.

Placówka będzie oferować usługi społeczne w zakresie opieki dziennej dla stałej grupy 10 osób oraz w zakresie opieki wychnieniowej dla grupy 30 osób w ciągu jednego roku. Opieka dzienna będzie sprawowana w dni powszednie, natomiast opieka wychnieniowa w formie czternastodniowych turnusów z pobytem całodobowym dla maksymalnie 4 osób jednocześnie. Placówka będzie dążyć do zapobiegania odizolowaniu osób z niepełnosprawnościami od społ. lokalnej przez zapewnienie kontaktu z innymi osobami, rozrywki i aktywnego spędzania czasu, przy czym oferowane usługi będą dostosowane do potrzeb i możliwości podopiecznych. Zakłada się, że odpowiednio dobrana terapia rehabilitacyjna umożliwi maksymalnie wysoki poziom usamodzielnienia się podopiecznych, a w efekcie opóźnienie objęcia stałą opieką przez placówki zinstytucjonalizowane. Jednocześnie poprawie ulegnie jakość życia osób sprawujących opiekę nad niesamodzielnymi osobami z niepełnosprawnością ruchową poprzez przejęcie części obowiązków opiekuńczo-pielęgnacyjnych przez Stowarzyszenie Jasny Cel, co skutkuje wzrostem aktywności zawodowej opiekunów.

2. Projekty finansowane spoza ZIT

Gmina Dobrzyniewo Duże

Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozińce

Okres realizacji: 11.2021 r. – 05.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 620 735,51 PLN

Dofinansowanie: 377 743,80 PLN

Wykonanie zagospodarowania terenu przyległego do budynku zlokalizowanego na działce geod. nr 114 obręb Kozińce w formie utwardzenia nawierzchni typu polbruk wraz z wykonaniem chodników i podjazdów dla osób niepełnosprawnych. W zakres inwestycji leży również

wymiana wiaty autobusowej i wykonanie otwartej strefy aktywności, oświetlenia solarnego oraz wyposażenia scenicznego.

Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w Dobrzyniewie Dużym

Okres realizacji: 09.2022 r. – 11.2023 r.

Źródło finansowania: Program Polski Ład i Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wartość projektu: 12 237 610,71 PLN

Dofinansowanie: 10 300 00,00 PLN

Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w Dobrzyniewie Dużym wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Projekt przewiduje budowę parkingów oraz instalacji fotowoltaiczną.

Gmina Juchnowiec Kościelny

Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach

Okres realizacji: 2022-2023

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Całkowita wartość projektu: 2 040 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 999 200,00 PLN

W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową budynku o garaż OSP. Obiekt ten jest budowany na potrzeby społeczno-kulturalne aktywnie działających mieszkańców wsi Koplany. W mieszkańcach tkwi duży potencjał, który sprawia, że są oni jednym z podstawowych zasobów Gminy. To tutaj działa zespół folklorystyczny „Koplańki” wykonujący znany szerszej publiczności utwór „Maryś, zaczep się!” oraz Ochotnicza Straż Pożarna Koplany. Inwestycja pozwoli nadać budynkowi świetlicy funkcje miejsca integracji społecznej i aktywności lokalnej. Stworzenie nowoczesnego miejsca spotkań zwiększy zaangażowanie w rozwój lokalny i znacząco wpłynie na poprawę jakości ich życia.

Poprawa integracji społeczności lokalnej w wyremontowanej świetlicy w Klewinowie

Okres realizacji: październik 2021 r. – grudzień 2022 r.

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Gmina otrzymała dofinansowanie w konkursie organizowanym przez Lokalną Grupę Działania – Puszcza Knyszyńska.

Całkowita wartość projektu: 878 990,02 PLN

Wartość dofinansowania: 346 577,03 PLN

Projekt dotyczy stworzenia nowego miejsca integracji społecznej i aktywności lokalnej w miejscowości Klewinowo w gminie Juchnowiec Kościelny. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa integracji i aktywizacja społeczności lokalnej w Klewinowie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez remont, termomodernizację i wyposażenie budynku świetlicy w Klewinowie oraz zaoferowanie dzieciom, młodzieży i rodzicom różnorodnych zajęć, w tym socjoterapeutycznych i warsztatów aktywizacji zawodowej. Inwestycja pozwoli nadać budynkowi świetlicy funkcje miejsca integracji społecznej i aktywności lokalnej.

Centrum rekreacyjne w Ignatkach-Osiedlu

Okres realizacji: październik 2022-czerwiec 2024

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Gmina otrzymała dofinansowanie w konkursie organizowanym przez Lokalną Grupę Działania – Puszcza Knyszyńska.

Całkowita wartość projektu: 115 337,10 PLN

Wartość dofinansowania: 73 388,00 PLN

Projekt dotyczy utworzenia Centrum Rekreacyjnego w Ignatkach-Osiedlu w celu zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych i rehabilitacyjnych mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny i turystów. W ramach inwestycji zaplanowano utworzenie siłowni zewnętrznej dla seniorów i dzieci oraz rampy do wsiadania na konie z przeznaczeniem na prowadzenie indywidualnych i zorganizowanych zajęć rekreacyjno-rehabilitacyjnych przez społeczność lokalną i turystów.

Gmina Łapy

Sukces w działaniu (w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi)

Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 30.06.2023 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 EFS (Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie Rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność)

Wartość projektu: 3 405 822,75 PLN

Dofinansowanie: 3 233 182,75 PLN

Projekt skierowany jest do 208 osób, w tym 30 os. z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, objętych programem PO PŻ, bezrobotnych. Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności

społeczno-zawodowej ww. grupy osób zamieszkujących na terenie miasta i gminy Łapy poprzez uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej. W ramach projektu przewidziano: aktywizację społeczną poprzez wsparcie pracownika socjalnego oraz poradnictwo specjalistyczne; aktywizację zawodową poprzez poradnictwo zawodowe, kursy/szkolenia, staże zawodowe. Powyższe formy wsparcia przyczynią się do wzrostu motywacji do poszukiwania pracy po opuszczeniu programu i uzyskaniu kwalifikacji lub podjęcia pracy.

Gmina Wasilków

Budowa Świetlicy Wiejskiej we wsi Osowicze

Okres realizacji: 15.09.2022 – 31.08.2023

Źródło finansowania: Polski Ład

Całkowita wartość projektu: 3 473 000 PLN

Dofinansowanie: 2 700 000 PLN

Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy we wsi Osowicze. Świetlica ma pełnić funkcje integracyjną oraz krzewienia kultury i tradycji wśród młodych pokoleń. Docelowo ma być to miejsce spotkań młodzieży, seniorów oraz lokalnych kół gospodyń wiejskich. Teren wokół świetlicy zostanie również zagospodarowany, powstanie m.in. plac zabaw, siłownia pod chmurką, wiata do spotkań wielopokoleniowych. Planowo budynek ma zostać wyposażony w system odprowadzania i zbierania deszczówki.

Gmina Zabłudów

Remont świetlicy wiejskiej w Cieluszkach

Okres realizacji: 20.10.2022 r. – 30.06.2023 r.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość projektu: 82 988,22 PLN

Dofinansowanie: 52 805,00 PLN

Projekt zakłada wykonanie kompleksowego remontu dachu Świetlicy: roboty rozbiórkowe, remontowo - budowlane (kominy, konstrukcja dachu, pokrycie dachu, odwodnienie dachu), remontowe - instalacja odgromowa, utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki. Z efektów realizacji projektu będą korzystać w szczególności mieszkańcy miejscowości Cieluszki jak również mieszkańcy całej Gminy Zabłudów, w tym w szczególności osoby z grupy defaworyzowanej zgodnie z założeniami LSR tj. osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym seniorów, osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym.

Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówkach

Okres realizacji: 20.10.2022 r. – 30.06.2023 r.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość projektu: 398 799,11 PLN

Dofinansowanie: 253 755,00 PLN

W ramach projektu zaplanowano wykonanie kompleksowego remontu Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach obejmującej: roboty ogólnobudowlane wewnętrzne i zewnętrzne (prace termomodernizacyjne) wykonanie instalacji elektrycznych, odgromowej, wykonanie instalacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego. Z efektów realizacji projektu będą korzystać w szczególności mieszkańcy miejscowości Ostrówki jak również mieszkańcy całej Gminy Zabłudów, w tym w szczególności osoby z grupy defaworyzowanej zgodnie z założeniami LSR tj. osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym seniorów, osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. Modernizacja świetlicy wiejskiej przyczyni się do aktywizacji w/w grup docelowych poprzez udostępnienie im infrastruktury umożliwiającej organizację działań związanych z przygotowaniem interesującej i kształcącej oferty spędzania czasu wolnego dla każdej grupy wiekowej.

Centrum sportowo-rekreacyjne w Zabłudowie

Okres realizacji: inwestycja powyżej 12 miesięcy

Źródło finansowania: Program Polski Ład

Wartość projektu: 9 000 000,00 PLN

Dofinansowanie: 8 100 000,00 PLN

Projekt zakłada budowę centrum sportowo-rekreacyjnego (w trybie zaprojektuj i wybuduj) obejmującego: budowę boiska wielofunkcyjnego; przebudowę istniejącego boiska pełnowymiarowego do gry w piłkę nożną; budowę obiektu, w którym zlokalizowana zostanie m.in. sale szkoleniowe, gimnastyczne, biurowe, kuchnia, szatnie, pomieszczenia sanitarne, gospodarcze wraz z wyposażeniem; budowę skate-parku, siłowni zewnętrznej, placu zabaw i innych elementów wraz z zagospodarowaniem całego terenu. Kompleksowe wyposażenie obiektu umożliwi prowadzenie szkolnej i pozaszkolnej działalności oraz podejmowanie inicjatyw rekreacyjno-sportowych. Nowoutworzone centrum będzie dostępne przez cały rok kalendarzowy dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie, uczestników klubów sportowych oraz mieszkańców Gminy Zabłudów. Przedmiotowa inwestycja stanowi jedno z działań mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy gminy, ale przede wszystkim jest kluczową inwestycją związaną podniesieniem poziomu integracji społecznej.

Rewitalizacja terenów popegeerowskich w miejscowości Dobrzyniówka

Okres realizacji: inwestycja powyżej 12 miesięcy

Źródło finansowania: Program Polski Ład

Wartość projektu: 2 200 000,00 PLN

Dofinansowanie: 1 980 000,00 PLN

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku sklepu, w związku ze zmianą sposobu użytkowania, na świetlicę wiejską, wraz z zewnętrzną instalacją gazową w m. Dobrzyniówka. Budowa podniesie jakość życia ludzi, stworzy warunki do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, podniesie atrakcyjność inwestycyjną, turystyczną i osiedleńczą. Pozytywny wpływ na środowisko poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych, min: wymianę stolarki okienneo-drzwiowej, modernizację systemu oświetlenia (energooszczędne) i ogrzewania (dodatkowa indywidualna kotłownia gazowa), rozwiązania budowlano instalacyjne spełnią wymagania dotyczące oszczędności energii zgodnie z przepisami, docieplenie ścian i dachu, wyposażenie obiektu, zagospodarowanie terenu, pod nadzorem inwestorskim.

CEL 5. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

❖ DZIAŁANIE 5.1. NISKOEMISYJNY PUBLICZNY TRANSPORT MIEJSKI I NIEZMOTORYZOWANY

- ❖ **PODDZIAŁANIE 5.1.1. ROZWÓJ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO I ROWEROWEGO W BOF**
- ❖ **PODDZIAŁANIE 5.1.2. ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU**

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020

Miasto Białystok (Lider projektu), Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów

Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF

Okres realizacji projektu: 24.08.2016 r. – 31.12.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 184 104 643,21 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 150 956 667,33 PLN

Dofinansowanie: 93 741 225,97 PLN

Projekt obejmuje swoim zakresem: zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu miejskiego, wyposażenie dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu miejskiego (zatoki, pętle autobusowe) oraz pasażerów (przystanki, wiaty autobusowe), budowę liniowej infrastruktury dla rozwoju niezmotoryzowanego transportu indywidualnego – dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę i przebudowę dróg gminnych i powiatowych.

W projekcie zaplanowano realizację strategii niskoemisyjnych poprzez jednoczesną interwencję we wszystkich aspektach kształtujących zrównoważoną mobilność miejską, w tym:

- a) zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu miejskiego;
- b) budowę dróg rowerowych:
 - budowa drogi rowerowej na odcinku Choroszcz - Sienkiewiczze – gm. Choroszcz;
 - budowa dróg rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych w gminie Czarna Białostocka;
 - budowa ciągu pieszo-rowerowego w Kleosinie, gmina Juchnowiec Kościelny;
 - budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej: granica miast Białegostoku – Wólka;
 - budowa dróg rowerowych w ciągu komunikacyjnym dróg gminnych i powiatowych w Łapach;
 - budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków;
 - budowa dróg rowerowych w Białymstoku;
- c) budowę dróg lokalnych, które pozwolą na utworzenie nowych połączeń komunikacji miejskiej (zwiększenie zasięgu funkcjonowania Białostockiej Komunikacji Miejskiej):
 - budowa drogi łączącej ul. Wodociągową w Klepaczach z drogą powiatową nr 1535 B;
 - budowa drogi gminnej łączącej ul. Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły w gminie Choroszcz;
 - budowa drogi Choroszcz-Jeroniki-Łyski;
 - przebudowa drogi powiatowej Białystok-Niewodnica Nargilewska;
 - budowa ulicy Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową;
 - budowa drogi w Henrykowie, gm. Supraśl;
 - budowę ciągu komunikacyjnego (ul. Gminna), gm. Zabłudów, będącego przedłużeniem ulicy Gminnej Białymstoku;
- d) przebudowę dróg lokalnych, która poprawi stan infrastruktury transportu miejskiego w BOF:
 - przebudowa drogi powiatowej Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne, gm. Dobrzyniewo Duże;
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1393B – przejście przez Dobrzyniewo Fabryczne, Ogrodniki, Dobrzyniewo Kościelne, Dobrzyniewo Duże – ul. Kościelna;
 - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wasilkowie ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej;

- przebudowa ulic w Choroszczy;
- wyposażenie dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu miejskiego (zatoki, pętle autobusowe) oraz pasażerów (przystanki, wiaty autobusowe).

Niniejszy projekt spowoduje obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z uwagi na:

- poprawę płynności ruchu i bezpieczeństwa,
- poprawę transportowej mobilności mieszkańców poprzez wdrożenie idei zrównoważonego transportu niskoemisyjnego z udziałem komunikacji miejskiej, kolejowej, rowerowej i pieszej,
- stworzenie sieci dróg rowerowych stanowiących połączenie w relacjach Białystok - miejscowości położone poza Białymstokiem,
- zwiększenie ilości miejscowości podmiejskich, które będą obsługiwane przez komunikację miejską BKM,
- utrzymanie połączeń komunikacji miejskiej (BKM) pomiędzy Białymstokiem a miejscowościami podmiejskimi,
- wzrost udziału komunikacji rowerowej będącej alternatywą dla transportu samochodowego w ruchu miejskim i podmiejskim BOF.

Poszczególne zadania wchodzące w zakres projektu zostały ujęte w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku i gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020”.

Gmina Łapy

Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)

Okres realizacji: 13.03.2014 r. – 30.11.2021 r. – wydłużenie terminu realizacji projektu w zakresie prac uzupełniających do 31.07.2023 r. (finansowe zakończenie projektu)

Wartość projektu: 7 517 097,50 PLN

Dofinansowanie: 5 892 654,01 PLN

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie mobilności mieszkańców Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF) oraz rozwój niskoemisyjnego publicznego transportu zbiorowego i transportu rowerowego w obsłudze mieszkańców BOF. Projekt dotyczy utworzenia centrum przesiadkowego w Łapach i obejmuje zagospodarowanie terenu w zakresie: utwardzenia placów manewrowych dla autobusów, dróg dojazdowych, placów parkingowych dla pojazdów osobowych, chodników, oświetlenia terenu, zmian kolidujących instalacji, ułożenia instalacji pod teren budowy, budowę wiat przystankowych i wiat dla rowerów, utworzenie terenów zielonych z miejscami oczekiwania dla dzieci, w tym placem zabaw itp. W ramach I etapu prac uzupełniających wykonano instalację monitoringu oraz instalację elektroenergetyczną, instalację sieci LAN, opracowano dokumentację projektową oraz wykonano przyłącze teletechniczne, wykonano montaż obiektów małej architektury: telebim – 1 szt., ławka solarna – 4 szt., słupki do ładowania pojazdów elektrycznych - 3 szt., donice wraz z nasadzeniami – 40 szt., uzupełnienie liter przestrzennych napisu „ŁAPY” o blendy i doniczki wraz z nasadzeniem, podświetlenie liter przestrzennych „ŁAPY”. W ramach II etapu prac przewidziany

jest następujący zakres prac: wykonanie bariery ochronnej przed uciążliwym hałasem i zanieczyszczeniem powietrza w postaci wodnego ekranu akustycznego, budowa budynku gospodarczo – sanitarnego (WC), budowa punktu poboru wody do celów bytowo-socjalnych (forma tzw. "źródełka"), uzupełnienie ciągów komunikacyjnych pieszych.

2. Projekty finansowane spoza ZIT

Miasto Białystok

Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej

Okres realizacji projektu: 20.04.2015 r. – 21.12.2022 r.

Projekt komplementarny do Strategii ZIT BOF z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (EFRR), Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski

Całkowita wartość projektu: 130 710 015,45 PLN

Dofinansowanie: 84 400 779,88 PLN

Projekt zakłada rozbudowę zrównoważonego systemu transportowego w Białymstoku oraz poprawę mobilności mieszkańców Białegostoku i tym samym jego obszaru funkcjonalnego. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę ul. Sitarskiej, przebudowę ul. 1000-lecia Państwa Polskiego, przebudowę ul. Jurowieckiej w Białymstoku, zakup niskoemisyjnego taboru, systemu informacyjny dla przewozu osób niepełnosprawnych, kampanię promocyjną komunikacji miejskiej oraz poniesienie kosztów związanych z wykupem gruntów, nadzorem inżynierskim oraz promocją projektu.

Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku

Okres realizacji projektu: 29.08.2016 r. – 31.12.2023 r.

Projekt komplementarny do Strategii ZIT BOF z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (EFRR), Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski

Całkowita wartość projektu: 177 484 135,85 PLN

Dofinansowanie: 124 731 976,11 PLN

Projekt ma na celu stworzenie atrakcyjnej oferty przewozowej, tak aby mieszkańcy zarówno Białegostoku, jak i gmin ościennych rezygnowali z transportu indywidualnego na korzyść miejskiego transportu zbiorowego podczas odbywania podróży. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia wpłynie na poprawę jakości i atrakcyjności transportu miejskiego. Projekt polega na rozbudowie podstawowego układu drogowego miasta, po którym porusza się komunikacja miejska. Przebudowie będzie towarzyszyła realizacja działań służących uprzywilejowaniu autobusów w ruchu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę ulicy łączącej ul. Elewatorską z miejscowością Porosły (w granicach miasta); budowę wlotu drogi z Hryniewicz do ul. K. Ciołkowskiego; budowę ul. Gminnej; przebudowę ul. Produkcyjnej; przebudowę ul. Klepackiej wraz z budową tunelu; przebudowę ul. K. Pułaskiego (od przejazdu kolejowego

do granicy miasta); przebudowę ul. A. Mickiewicza. Działaniami infrastrukturalnym będzie towarzyszył zakup niskoemisyjnego taboru oraz budowa infrastruktury na potrzeby pasażerów komunikacji miejskiej, w tym: rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, zakup biletomatów stacjonarnych i w autobusach, wymiana systemu karty miejskiej, utworzenie P&R na ul. Kawaleryjskiej, wprowadzenie nowoczesnego systemu kontroli biletowej i windykacji oraz modernizacja systemu poboru opłat.

Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)

Okres realizacji: 29.08.2016 r. – 30.09.2023 r.

Projekt komplementarny do Strategii ZIT BOF z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (EFRR), Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski

Całkowita wartość projektu: 194 756 076,39 PLN

Dofinansowanie: 135 102 251,30 PLN

Przedmiotem projektu jest rozwój transportu miejskiego zintegrowanego z komunikacją kolejową i regionalną autobusową oraz poprawa mobilności mieszkańców Białegostoku i jego obszaru funkcjonalnego.

Zakres projektu:

- budowa centrum przesiadkowego w Białymstoku w okolicy dworców PKP i PKS,
- budowa/przebudowa układu drogowego wokół centrum (przebudowa ul. Św. Rocha, przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino, budowa „Nowej Łomżyńskiej”, przebudowa ul. Mikołaja Kopernika, przebudowa ul. Łomżyńskiej, budowa ul. Młynowej),
- zakup 20 szt. niskoemisyjnego taboru.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźników produktu w ilości:

- liczba zakupionych jednostek taboru – 20 szt.,
- poj. zakupionego taboru – 2230 os.,
- całkowita dł. nowych lub przebudowanych linii kom. miejskiej – 3,67 km,
- dł. buspasów - 2,8 km,
- dł. dróg dla rowerów – 1,6 km.

Głównymi użytkownikami projektu będą mieszkańcy Białegostoku i gmin ościennych, również turyści i osoby czasowo przebywające w mieście.

Gmina Juchnowiec Kościelny

Wskakuj na rower

Okres realizacji: październik 2020 r. – grudzień 2022 r.

Źródło finansowania: projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 65 207,16 PLN

Wartość dofinansowania: 34 464,00 PLN

Operacja polega na promocji produktu lokalnego jakim jest ścieżka rowerowa Białystok - Juchnowiec Kościelny - Wólka oraz promocji obszaru gminy Juchnowiec Kościelny z jednoczesnym prowadzeniem zajęć oraz warsztatów w zakresie propagowania zdrowego trybu życia i walorów lokalnych gminy cennych przyrodniczo oraz edukacji społecznej związanej z bezpieczeństwem publicznym na ścieżce rowerowej i w trakcie jazdy rowerem, przy współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami oraz instytucjami kultury. Projekt zakłada ogłoszenie konkursu na logo ścieżki rowerowej, zakup gadżetów promujących projekt w postaci: lampek rowerowych, plecaków, toreb typu „nerka” odbłaskowych opasek, uchwytów na butelkę przeprowadzenie gry terenowej, organizację pikniku. Realizacja projektu przyczyni się do przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez zwiększenie uczestników ruchu rowerowego oraz podniesienie świadomości ekologicznej.

❖ **DZIAŁANIE 5.2. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I OGRANICZANIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA**

- ❖ **PODDZIAŁANIE 5.2.1. WZROST EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA ENERGIĄ W ZAKRESIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO**
- ❖ **PODDZIAŁANIE 5.2.2. ROZWÓJ ENERGETYKI OPARTEJ NA OZE**
- ❖ **PODDZIAŁANIE 5.2.3. PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW**
- ❖ **PODDZIAŁANIE 5.2.4. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU SIECI CIEPLNYCH**
- ❖ **PODDZIAŁANIA 5.2.5. MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ ENERGII CIEPLNEJ LUB ELEKTRYCZNEJ**

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020

Miasto Białystok

Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku

Okres realizacji projektu: 28.03.2017 r. – 21.12.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 6 908 273,95 PLN

Dofinansowanie UE (85%): 5 391 898,07 PLN

Głównym celem projektu jest poprawa jakości poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Miasta Białystok, w szczególności poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów (w tym CO₂) pochodzących z domowych pieców grzewczych w ramach tzw. niskiej emisji. Realizacja projektu zakłada działania związane

z ochroną jakości powietrza, z ograniczaniem tzw. niskiej emisji na terenie miasta poprzez zaprojektowanie i montaż:

- instalacji kolektorów słonecznych wytwarzających energię ciepłą na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w 225 indywidualnych gospodarstwach domowych,
- kotłów gazowych wytwarzających energię ciepłą na potrzeby ogrzewania budynku oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej w 225 indywidualnych gospodarstwach domowych.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wyniku realizacji projektu wynosi 2 644,21 MgCO₂. Beneficjentem ostatecznym w projekcie, są mieszkańcy Białegostoku – właściciele budynków jednorodzinnych położonych na terenie Białegostoku.

2. Projekty finansowane spoza ZIT

Miasto Białystok

Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42, PS nr 71

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. – 30.11.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

Całkowita wartość projektu: 4 455 807,76 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 4 385 330,62 PLN

Dofinansowanie: 3 727 530,94 PLN

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Białymstoku, a tym samym zmniejszenie nadmiernego zużycia energii w usługach publicznych. Zakres projektu obejmuje kompleksową termomodernizację przedszkoli samorządowych, zlokalizowanych przy ul. Ciepłej 19A, ul. Bydgoskiej 4, ul. Waszyngtona 16, ul. Dziesięciny 50, ul. Gajowej 66 w Białymstoku, stanowiących publiczne placówki oświatowe. Efektem projektu będzie zmniejszona emisja gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zmniejszenia zapotrzebowania na zasoby naturalne.

Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku

Okres realizacji projektu: 02.08.2019 r. – 31.05.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

Całkowita wartość projektu: 5 952 842,07 PLN

Dofinansowanie: 5 030 476,05 PLN

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Białymstoku, a tym samym zmniejszenie nadmiernego zużycia energii w usługach

publicznych. Zakres projektu obejmuje kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Poleskiej 27 w Białymstoku oraz Zespołu Szkół Technicznych im. Generała W. Andersa przy ul. Stołecznej 21 w Białymstoku, stanowiących publiczne placówki oświatowe. Efektem projektu będzie zmniejszona emisja gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zmniejszenia zapotrzebowania na zasoby naturalne.

Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, X LO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku

Okres realizacji projektu: 12.09.2019 – 30.11.2022

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

Całkowita wartość projektu: 8 075 271,60 PLN

Dofinansowanie: 6 821 830,24 PLN

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Białymstoku, a tym samym zmniejszenie nadmiernego zużycia energii w usługach publicznych. Zakres projektu obejmuje kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej tj. ZSZ nr 5, X LO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku, stanowiących publiczne placówki oświatowe. Efektem projektu będzie zmniejszona emisja gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zmniejszenia zapotrzebowania na zasoby naturalne.

Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS 31 w Białymstoku

Okres realizacji projektu: 12.09.2019 – 30.09.2022 (jest zgoda na wydłużenie terminu realizacji)

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

Całkowita wartość projektu: 4 861 755,59 PLN

Dofinansowanie: 4 127 183,00 PLN

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Białymstoku, a tym samym zmniejszenie nadmiernego zużycia energii w usługach publicznych. Zakres projektu obejmuje kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej tj. Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS 31 w Białymstoku, stanowiących publiczne placówki oświatowe. Efektem projektu będzie zmniejszona emisja gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zmniejszenia zapotrzebowania na zasoby naturalne.

Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie Miasta Białegostoku

Okres realizacji projektu: 31.03.2022 - 30.11.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014– 2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 2014-2020, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Całkowita wartość projektu: 1 999 520,00 PLN

Dofinansowanie UE (70 %) – 1 399 664,00 PLN

Wkład własny Grantobiorców (29,55%) - 591 000,00 PLN

Wkład Miasta Białystok - 8 856,00 PLN

Celem ogólnym przedmiotowego projektu jest wzrost udziału rozproszonej produkcji energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w Mieście Białystok celem poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie Miasta Białystok, w szczególności poprawy jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów (w tym CO₂). Przedmiotem realizacji projektu grantowego (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) jest realizacja inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców. Moc instalacji nie będzie przekraczać - energia słoneczna – do 2 MWe/MWth. Projekt przewiduje przeprowadzenie konkursu grantowego wśród mieszkańców Miasta Białystok. Konkurs będzie kierowany do osób fizycznych – mieszkańców budynków mieszkalnych, domów jednorodzinnych (Grantobiorców), wśród których zostaną przyznane granty na zakup i montaż 80 instalacji fotowoltaicznych (70 instalacji o średniej mocy 3,2 kWp oraz 10 instalacji o średniej mocy 6,7 kWp). Każda z instalacji będzie mieć moc do 2 MWe/MWth.. Energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej będzie przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Pietraszach

Okres realizacji projektu: 02.03.2020 r. – 29.04.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020, Działanie 5.1.

Całkowita wartość projektu: 4.343.860,22 PLN

Dofinansowanie UE (85%): 2.648.695,25 PLN

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby własne Wydziału Produkcji Wody Pietrasze „Wodociągów Białostockich” Sp. z o.o. W ramach projektu zakłada się: budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 892,16 kW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na

gruncie i istniejących zakrytych zbiornikach wodnych do produkcji energii elektrycznej w oparciu o energetykę słoneczną; instalację pompy ciepła w budynku Pompowni III stopnia w Pietraszach do produkcji energii cieplnej.

Gmina Choroszcz

Poprawa jakości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez montaż instalacji OZE produkujących energię elektryczną

Okres realizacji: 27.08.2021 r. – 30.03.2022 r.,

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Dofinansowanie: 1 293 619,08 PLN

W ramach projektu dofinansowano 74 instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych. Sfinansowano także działania promocyjne (zakupiono tabliczki informacyjno-promocyjne).

Gmina Czarna Białostocka

Instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Czarna Białostocka

Okres realizacji: 27.08.2021 do 23.09.2022

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 947 626,77 PLN

Dofinansowanie UE: 658 244,55 PLN

Celem realizacji projektu było ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Czarna Białostocka.

Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Czarna Białostocka

Okres realizacji: 01.09.2021 do 21.09.2022

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 1 997 600,00 PLN

Dofinansowanie UE: 1 298 440,00 PLN

Celem realizacji projektu było ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Czarna Białostocka.

Gmina Dobrzyniewo Duże

Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV w miejscowości Gniła-Pogorzałki, dz. nr geod. 383/4 obręb Pogorzałki, dz. nr geod. 360/1 obręb Gniła, gm. Dobrzyniewo Duże

Okres realizacji: 10.2021 r. – 05.2022 r.

Źródło finansowania: Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże

Wartość projektu: 234 974,00 PLN

Projekt polegał na wykonaniu linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gniła oraz Pogorzałki. Oświetlenie odcinka drogi powiatowej w głównej mierze miało znacząco poprawić bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże

Okres realizacji: 03.2021 r. – 06.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Wartość projektu: 1 896 588,00 PLN

Dofinansowanie UE: 1 232 782,20 PLN

Głównym celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę 75 mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Dobrzyniewo Duże. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów powstających podczas spalania konwencjonalnych surowców energetycznych (tj. paliw kopalnych). Każdy z mieszkańców gminy Dobrzyniewo Duże biorący udział w projekcie przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego poprzez zainstalowanie w domu paneli fotowoltaicznych i/lub kolektorów słonecznych. Wstępnie zaplanowano montaż 44 instalacji fotowoltaicznych i 31 instalacji kolektorów słonecznych.

Gmina Juchnowiec Kościelny

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny

Okres realizacji: marzec 2021 r. – grudzień 2022 r.

Źródło finansowania: projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Całkowita wartość projektu: 1 999 980,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 299 987,00 PLN

Celem głównym niniejszego projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę 80 mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Projekt będzie polegał na udzielaniu mieszkańcom przez Gminę Juchnowiec Kościelny grantów na dostawę i montaż mikroinstalacji OZE na potrzeby zasilania ich budynków mieszkalnych. Łączna moc zainstalowanych urządzeń w ramach projektu wyniesie 329,43 kWp, a szacowana roczna produkcja energii elektrycznej 312,95 MWhe, co spowoduje roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wysokości ponad 254,12 ton równoważnika CO₂.

Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny

Okres realizacji: październik 2021 r. – maj 2023 r.

Źródło finansowania: projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Gmina otrzymała dofinansowanie w konkursie organizowanym przez Lokalną Grupę Działania – Puszcza Knyszyńska.

Całkowita wartość projektu: 477 144,00 PLN

Wartość dofinansowania: 310 143,60 PLN

Celem głównym niniejszego projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Projekt będzie polegał na udzielaniu mieszkańcom przez Gminę Juchnowiec Kościelny grantów na dostawę i montaż mikroinstalacji OZE na potrzeby zasilania ich budynków mieszkalnych. W wyniku realizacji projektu powstaną instalacje o łącznej mocy 99,52kWp, co przełoży się na szacowaną roczną produkcję energii elektrycznej ze słońca w wysokości 94,54 MWhe. Poprawa jakości powietrza uzyskana będzie dzięki unikniętej emisji zanieczyszczeń do atmosfery szacowanej na 76,77 ton równoważnika CO₂.

Gmina Łapy

Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia – projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Ciechanowiec (lider) oraz gminą Perlejewo.

Okres realizacji: 14.05.2020 r. – 30.12.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 EFRR

Wartość projektu: 7 963 015,93 PLN, w tym gmina Łapy - 2 894 876,34 PLN

Dofinansowanie: 6 474 036,20 PLN w tym gmina Łapy - 2 263 912,57 PLN

Celem projektu jest zachowanie cennych zasobów przyrodniczych regionu poprzez ochronę bioróżnorodności na terenie gmin partnerstwa: Ciechanowca, Perlejewka oraz Łąp. Projekt będzie realizował następujące wskaźniki: 4 szt. form wspartych form ochrony przyrody, 1,87 km. utworzonych szlaków turystycznych, 4,75 km. odnowionych szlaków turystycznych oraz 1 obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Grupami docelowymi są mieszkańcy obszarów objętych projektem oraz osoby odwiedzające obszary chronione. W gminie Łąpy będą przeprowadzone następujące działania w miejscowości Uhowo: budowa wieży widokowo-edukacyjnej wraz z wyposażeniem, uporządkowanie terenu działki i utwardzenie nawierzchni, montaż elementów małej architektury, w tym m.in. altan, wiat z zadaszeniem i stojakami na rowery, punkt zabiegów agrotechnicznych i leśnych, domki lęgowe dla ptaków, zegar słoneczny kamienny, światowidy oraz miejsca na wystawy przyrodnicze oraz zrealizowane zostaną działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej na terenie Gminy Łąpy poprzez modernizację oświetlenia ulicznego - wymiana lamp oświetleniowych wraz z montażem systemu inteligentnego sterowania

Gmina Supraśl

Fotowoltaika w gminie Supraśl

Okres realizacji: luty 2021 r. – październik 2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 2 379 021,30 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 250 446,91 PLN

Przedmiotem projektu jest:

- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (101 szt. instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 5 kWp);
- zakup i montaż instalacji hybrydowych (5 szt. instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 5 kWp z kolektorami słonecznymi).

Cel główny projektu stanowi zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Supraśl poprzez montaż instalacji OZE.

Gmina Turośń Kościelna

Eko-gmina Turośń Kościelna – granty na odnawialne źródła energii

Okres realizacji: 09.03.2021 – 25.07.2022

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 1 974 272,44 PLN

Dofinansowanie: 1 245 999,84 PLN

Celem głównym projektu było zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Turośń Kościelna. Projekt realizowany był w formule grantowej – Wnioskodawcą była Gmina Turośń Kościelna, a Grantobiorcami mieszkańcy gminy. Przedmiotem projektu była budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej wykorzystującej odnawialną energię słoneczną. Instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne zamontowane zostały na budynkach mieszkalnych. Produkowana przez instalacje energia wykorzystywana jest wyłącznie na potrzeby własne Grantobiorców. W ramach projektu wykonano 88 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE i 5 jednostek wytwarzania energii ciepłej z OZE. W wyniku przedsięwzięcia osiągnięto następujące wskaźniki:

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 276,15 ton równoważnika CO₂,
- dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 0,35 MW.

Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna

Okres realizacji: okres realizacji: 09.03.2021 – 25.07.2022

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020,

Wartość projektu: 1 996 000,00 PLN

Dofinansowanie: 1 297 200,40 PLN

Celem głównym projektu było zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Turośń Kościelna. Projekt realizowany był w formule grantowej – Wnioskodawcą była Gmina Turośń Kościelna, a Grantobiorcami mieszkańcy gminy. Przedmiotem projektu była budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej wykorzystującej odnawialną energię słoneczną. Instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne zamontowane zostały na budynkach mieszkalnych. Produkowana przez instalacje energia wykorzystywana jest wyłącznie na potrzeby własne Grantobiorców. W ramach projektu wykonano 72 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE i 16 jednostek wytwarzania energii ciepłej z OZE. W wyniku przedsięwzięcia osiągnięto następujące wskaźniki:

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 260,43 ton równoważnika CO₂,
- dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 0,37 MW.

Gmina Wasilków

Słoneczny Wasilków – instalacje OZE w Gminie Wasilków

Okres realizacji: 24.03.2021 r. – 31.08.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość ogółem: 2 000 000 PLN

Dofinansowanie: 1 300 000 PLN

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii w Gminie Wasilków. W ramach niniejszego projektu około 70 mieszkańców gminy Wasilków zainstaluje na prywatnych domach instalację fotowoltaiczną, instalację solarną lub

hybrydową (czyli obie instalacje). Mieszkańcy otrzymają grant na montaż instalacji w wysokości 65% inwestycji.

Montaż Oświetlenie ulicznego LED

Okres realizacji: 07.02.2022 - 30.11.2022

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość ogółem: 611 556,00 PLN

Dofinansowanie: 458 181,33 PLN

Projekt pn. "Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Wasilków" zakładał montaż nowych punktów świetlnych na terenie Wasilkowa. Zamontowano 88 nowych punktów świetlnych LED wzdłuż ścieżki rowerowej drogi Białystok – Wasilków. Wsparcie wpłynie na poprawę jakości życia oraz na bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy. Korzyści płynące z montażu oświetlenia energetycznego na obszarze Gminy Wasilków będą mieć wymiar środowiskowy, gospodarczy i społeczny. Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie wskaźnika rezultatu – szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wysokości 13,13 MgCO₂/rok.

Gmina Zabłudów

Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów – etap II

Okres realizacji: 27.08.2021 r. – 28.07.2022 r. (złożono wniosek o wydłużenie do 31.10.2022 r.)

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 942 906,43 PLN

Dofinansowanie: 699 612,33 PLN

Projekt dotyczy modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Zabłudów poprzez wymianę 415 energochłonnych opraw oświetleniowych sodowych na oprawy typu LED oraz budowę 29 nowych punktów oświetleniowych z zastosowaniem technologii LED przy jednoczesnym zastosowaniu inteligentnych systemów sterowania – indywidualnego systemu sterowania oprawami. Celami projektu są: poprawa stanu środowiska poprzez wzrost efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, redukcję emisji CO₂ do powietrza oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację i budowę infrastruktury społecznej, wzrost bezpieczeństwa i komfortu i na barwę emitowanego światła oraz budowę nowych punktów oświetleniowych.

Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Zabłudów

Okres realizacji: 02.08.2021 r. – 30.09.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 1 076 875,00 PLN

Dofinansowanie: 699 968,75 PLN

Projekt dotyczy zakupu i montażu 41 instalacji fotowoltaicznych na potrzeby mieszkańców gminy Zabłudów. Celami bezpośrednimi projektu są: wzrost produkcji energii z OZE, redukcja emisji CO₂, zwiększony udział rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja projektu zakłada poprawę stanu środowiska naturalnego oraz pozytywny wpływ na klimat, w związku z tym korzyści płynące z projektu będą odczuwalne pośrednio przez mieszkańców Lokalnej Grupy Działania oraz turystów. Dzięki komplementarności projektów realizowanych na terenie Gminy, efekty synergii przyczyni się do szybszego i bardziej efektywnego uzyskania oczekiwanych rezultatów.

Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Zabłudów

Okres realizacji: 26.02.2021 r. – 30.06.2022 r.

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020

Wartość projektu: 1 987 300,40 PLN

Dofinansowanie: 1 291 745,26 PLN

Przedsięwzięcie obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, w tym również instalacji hybrydowych, dostarczających energię na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zabłudów. Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez Gminę Zabłudów poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych. Energia z OZE wyprodukowana w ramach projektu będzie wykorzystywana na własne potrzeby Grantobiorców.

Słoneczne Halickie

Okres realizacji: 08.06.2022 r. – 30.10.2022 r.

Źródło finansowania: środki budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś

Wartość projektu: 41 205,00 PLN

Dofinansowanie: 20 602,50 PLN

Głównym celem projektu było zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez Gminę Zabłudów poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiekcie użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej. W celu zapewnienia regularnego korzystania z usług społeczno-kulturalnych świetlicy istnieje potrzeba poprawy warunków jej użytkowania poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej, dostawę i uzupełnienie 4 brakujących grzejników elektrycznych w pomieszczeniach świetlicowych oraz rozprowadzenie nowej natynkowej instalacji elektrycznej.

❖ **DZIAŁANIE 5.3. GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA**

1. Projekty finansowane spoza ZIT

Miasto Białystok

Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap

Okres realizacji: 02.12.2015 r. – 30.09.2022 r.

Źródło finansowania: PROW 2014-2020 Osi priorytetowej II. Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Wartość projektu: 203 622 331,64 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 124 591 394,61 PLN

Dofinansowanie UE (85%): 105 902 685,42 PLN

Celem głównym Projektu jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Białystok zapewnienie utrzymania parametrów jakościowych oczyszczonych ścieków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG, zwiększenie poziomu wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacji sanitarnej, zwiększenie niezawodności działania systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, zmniejszenie awaryjności działania systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, poprawa szczelności istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zmniejszenie wód infiltracyjnych, zmniejszenie niekontrolowanego odprowadzania ścieków do gruntu i wód powierzchniowych, ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych, zmniejszenie ryzyka wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej, wzrost jakości wody pobieranej z ujęcia powierzchniowego, ograniczenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni ścieków dla lokalnego środowiska, poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców sąsiadujących z oczyszczalnią ścieków, zwiększenie liczby ludności korzystającej z nowo wybudowanej i zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej oraz ulepszonych systemu oczyszczania ścieków komunalnych.

Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II. Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Działania 2.1

Okres realizacji projektu: 29.04.2021 r. – 28.11.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 15 233 316,31 PLN

Dofinansowanie UE (85%): 10 520 177,94 PLN

Na cel główny składają się następujące cele: poprawa stopnia zbierania i gromadzenia wód opadowych mieście Białystok; ograniczenie spływu powierzchniowego, a tym samym niwelowanie zagrożenia zalaniem i podtopieniami ulic, placów i budynków; uodpornienie miasta

na zmiany klimatu polegające na powstawaniu i wydłużaniu się okresów suszy oraz powstawaniu intensywnych deszczy nawalnych; poprawa stopienia retencji wodnej oraz magazynowania wody na okres suszy, zwiększenie stopnia oszczędzania wody w obliczu słabych zasobów wodnych w Polsce.

Gmina Choroszcz

Budowa kanalizacji sanitarnej w Krupnikach i Porostach

Okres realizacji: 02.03.2021 r. – 26.08.2022 r.

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dofinansowanie: 251 502,29 PLN

Dofinansowanie na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi oraz przepompownią ścieków w m. Jeroniki

Okres realizacji: 28.12.2021 r. – 28.10.2022 r.

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dofinansowanie: 859 189,00 PLN

Dofinansowanie na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich.

Gmina Czarna Białostocka

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Niemczyn gmina Czarna Białostocka

Okres realizacji: 07.04.2021 do 07.04.2022

Źródło finansowania: PROW 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 2 171 160,54 PLN

Dofinansowanie UE: 1 133 677,00 PLN

Celem realizacji przedsięwzięcia była poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Czarna Białostocka poprzez poprawę jakości wody.

Gmina Dobrzyniewo Duże

Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan

Okres realizacji: 05.2022 r. – 09.2023 r.

Źródło finansowania: PROW 2014-2020

Wartość projektu: 2 174 640,00 PLN

Dofinansowanie UE: 620 710,00 PLN

Projekt obejmuje wymianę technologii uzdatniania wody na SUW Bohdan, zabezpieczenie pracy obiektu poprzez montaż agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia ciągłości pracy jak również montaż paneli fotowoltaicznych w celu oszczędności energii elektrycznej. W ramach projektu zostanie także zaprojektowana i wybudowana oczyszczalnia ścieków przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Bohdan.

Budowa stacji uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki.

Okres realizacji: 10.2020 r. – 07.2022 r.

Źródło finansowania: PROW 2014-2020

Wartość projektu: 2 623 538,34 PLN

Dofinansowanie: 1 803 638,00 PLN

Projekt obejmuje zmianę technologii na stacji uzdatniania wody w miejscowości Obrubniki wraz z budową nowego budynku oraz zabezpieczenie pracy obiektu poprzez montaż agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia ciągłości pracy, jak również montaż paneli fotowoltaicznych w celu oszczędności energii elektrycznej. W ramach projektu została zaprojektowana i wybudowana oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Obrubnikach.

Rozbudowa sieci wodociągowej o długości 3.622,50m i sieć kanalizacyjnej o długości 1.453m

Okres realizacji: 01.2022 r. – 12.2022 r.

Źródło finansowania: Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże w partnerstwie z inwestorami prywatnymi

Wartość projektu: 370 154,00zł (wkład własny)

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże w partnerstwie z inwestorami prywatnymi.

Gmina Juchnowiec Kościelny

Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny

Okres realizacji: listopad 2021 r. – czerwiec 2023 r.

Źródło finansowania: projekt jest współfinansowany ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Całkowita wartość projektu: 10 878 748,77 PLN

Wartość dofinansowania: 8 920 573,99 PLN

W ramach inwestycji zaplanowano budowę i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: Ignatki-Osiedle, Wojszki, Olmonty, Izabelin, Juchnowiec Dolny, Horodniany i Brończany. Powstanie ponad 10 km sieci wodociągowej i 7,3 km sieci kanalizacyjnej. Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców (woda pitna) oraz wsparcia zrównoważonego rozwoju (zapobieganie zanieczyszczeniu wód).

Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie

Okres realizacji: 2022-2024

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowita wartość projektu: 10 000 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 9 500 000,00 PLN

W ramach inwestycji zaplanowano prace modernizacyjne stacji uzdatniania wody w Kleosinie. Przewiduje się zmianę technologii uzdatniania wody z jednostopniowej filtracji na filtrację dwustopniową. Technologię uzdatniania wody zaplanowano na wydajność 160 m³/h (obecnie to 120 m³/h). Pojemność retencyjna układu 800 m³. Przebudowywana stacja uzdatniania wody będzie w pełni zautomatyzowana.

Gmina Zabłudów

Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zabłudów – etap IV

Okres realizacji: 28.11.2019 r. – 31.07.2022 r.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wartość projektu: 3 121 763,48 PLN

Dofinansowanie: 608 799,00 PLN

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, z zakresu Gospodarka wodno-ściekowa. W ramach projektu podjęte zostaną działania inwestycyjne mające na celu likwidację ujęcia wody SW2 oraz budowę nowego ujęcia wody SW3 w SUW Kuriany, przebudowę systemu odprowadzania wód popłucznych w SUW Kuriany, budowę kontenerowej pompowni wody na stacji wodociągowej z agregatem prądotwórczym, przebudowę oczyszczalni ścieków w Białostoczku, polegającej na instalacji kopuły zapachowej.

CEL 6. DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

❖ DZIAŁANIE 6.1. ROZWÓJ KLUCZOWYCH POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH

Projekty finansowane spoza ZIT

Gmina Choroszcz

Budowa odcinka drogi od ul. Sportowej do ul. 3 Maja wraz z przebudową ul. Tulipanowej w Choroszczy.

Okres realizacji: 26.04.2022 r. – 26.10.2022 r.

Źródło finansowania: Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg

Dofinansowanie: 899 528,00 PLN

W ramach projektu Gmina Choroszcz wykona nawierzchnię jezdni z kostki betonowej, wybuduje i przebuduje zjazdy na posesje z kostki betonowej, wybuduje chodniki oraz dojścia do furtek z płytek betonowych, wykona odwodnienie i oświetlenie dróg.

Budowa ulicy Szumiących Traw i ulicy Jesiennych Liści we wsi Porosły gm. Choroszcz.

Okres realizacji: 27.04.2022 r. – 27.06.2023 r.

Źródło finansowania: Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg

Dofinansowanie: 937 008,52 PLN

W ramach projektu Gmina Choroszcz wykona nawierzchnię jezdni z kostki betonowej, wybuduje i przebuduje zjazdy na posesje z kostki betonowej, wybuduje chodniki oraz dojścia do furtek z płytek betonowych, wykonana odwodnienie dróg.

Przebudowa ul. Żółtkowskiej wraz z budową odcinka ul. Rybackiej w Choroszczy.

Okres realizacji: 11.10.2022 r. – 11.08.2023 r.

Źródło finansowania: Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg

Dofinansowanie: 778 516,00 PLN

W ramach projektu Gmina Choroszcz wykona nową nawierzchnię jezdni, wybuduje i przebuduje zjazdy na posesje z kostki betonowej, wybuduje chodniki oraz dojścia do furtek, wykonana odwodnienie dróg.

Gmina Dobrzyniewo Duże

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Dobrzyniewo Duże – Gniła

Okres realizacji: 2022

Źródło finansowania: Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże oraz Starostwa Powiatowego, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wartość projektu: 4 160 494,20 PLN

Dofinansowanie: 1 850 594,23 PLN

Na odcinku 840 m wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, chodniki, zjazdy oraz odwodnienie drogi z kanalizacją deszczową.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397B na odcinku Chraboły – Kopisk

Okres realizacji: 2022

Źródło finansowania: Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże oraz Starostwa Powiatowego, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wartość projektu: 2 450 236,20 PLN

Dofinansowanie: 1 000 000,00 PLN

Na odcinku 4,16 km wykonano nawierzchnie w technologii poczwórnego utrwalenia masą bitumiczną i kruszywami oraz obustronne pobocza.

Przebudowa drogi gminnej Nr 105451B w m. Borsukówka o długości 1,43km

Okres realizacji: 2022

Źródło finansowania: Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże oraz Starostwa Powiatowego, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wartość projektu: 2 773 269,00 PLN

Dofinansowanie: 1 232 780,00 PLN

Na odcinku 1,43 km wykonano nawierzchnie asfaltową oraz zjazdy na działki przylegające do drogi.

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1392B w Letnikach

Okres realizacji: 2022

Źródło finansowania: Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże oraz Starostwa Powiatowego, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wartość projektu: 198 153,00 PLN

Dofinansowanie: 86 592,00 PLN

Wykonano wyniesione przejście dla pieszych wraz z dodatkowym oświetleniem.

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drogach powiatowych nr 1392B (ul. Pogodna) i nr 1393B (ul. Spacerowa) w Nowym Aleksandrowie

Okres realizacji: 2022

Źródło finansowania: Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże oraz Starostwa Powiatowego, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wartość projektu: 124 783,50 PLN

Dofinansowanie: 86 592,00 PLN

Wykonano wyniesione przejście dla pieszych wraz z dodatkowym oświetleniem.

Gmina Juchnowiec Kościelny

Budowa części ulicy Kwiatowej w m. Ignatki, ulicy Borsuczej w m. Księżyno i części drogi gminnej na dz. 440 w m. Księżyno

Okres realizacji: czerwiec 2021 r. – czerwiec 2022 r.

Źródło finansowania: zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Całkowita wartość zadania: 2 574 025,46 PLN

Wartość dofinansowania: 912 620,44 PLN z RFRD i 1 000 000,00 PLN z RFIL

W ramach inwestycji rozbudowana zostanie ulica Kwiatowa i ul. Borsucza. Powstaną łącznej 948 m jezdni, 766m chodnika i 873 m odwodnienia.

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy szkoły podstawowej w Juchnowcu Kościelnym

Okres realizacji: grudzień 2021 r. – lipiec 2022 r.

Źródło finansowania: zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

Całkowita wartość zadania: 107 140,40 PLN

Wartość dofinansowania: 33 600,00 PLN

W ramach inwestycji powstanie wyniesione przejście dla pieszych dostosowane do wysokości chodnika, oznakowane znakiem P-10 oraz znakiem P-25 „próg zwalniający”. W okolicy wyniesionego przejścia dla pieszych przewiduje się zastosowanie dodatkowego ograniczenia prędkości do 30km/h. Poprawi do bezpieczeństwo pieszych, w tym dzieci korzystających z przejścia w okolicy szkoły podstawowej w Juchnowcu Kościelnym.

Gmina Zabłudów

Rozbudowa drogi gminnej nr 106863B Kudrycze – Pasyнки – Zabłudów na terenie gminy Zabłudów, powiat białostocki, województwo podlaskie, na odcinku Kudrycze – Żuki od km 0+043 do km 2 + 971

Okres realizacji: 29.10.2020 r. – 31.12.2022 r.

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wartość ogółem: 3 026 956,20 PLN

Dofinansowanie: 1 414 831,24 PLN w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Projekt obejmuje rozbudowę drogi gminnej nr 106863 B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1496 B w km 0+043 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1489 B w km 2+971, na odcinku Kudrycze -Żuki. Całkowita długość odcinka objętego rozbudową to 2928 m. Zakres robót obejmuje w szczególności: budowę jezdni, chodnika, zjazdów; budowę i przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi; budowę kanału technologicznego i przebudowę istniejących urządzeń telekomunikacyjnych, rozbudowę i budowę przepustów; wycinkę drzew i krzewów. Odcinek drogi gminnej ujęty we wniosku w km 0+043 w miejscowości Kudrycze łączy się z drogą powiatową nr 1496 B, następnie krzyżuje się w miejscowości Żuki z drogą powiatową 1498 B w km 2+971. W dalszym przebiegu, nie ujętym w tym wniosku, w km 7+500 droga gminna nr 106863 B łączy się w Zabłudowie z drogą krajową nr 19. Z uwagi na fakt, że droga gminna łączy się z dwiema drogami powiatowymi oraz drogą krajową, przebiega od zachodnio - południowej granicy gminy Zabłudów przez miejscowości Kudrycze, Żuki, Pasyнки, Kowalowce do Zabłudowa pełni ważną rolę w układzie komunikacyjnym gminy, powiatu białostockiego oraz województwa podlaskiego.

Rozbudowa drogi gminnej nr 106863B Kudrycze – Pasyнки – Zabłudów, na odcinku Pasyнки – Zabłudów – etap II

Okres realizacji: inwestycja powyżej 12 miesięcy

Źródło finansowania: Program Polski Ład

Wartość projektu: 11 500 000,00 PLN

Dofinansowanie: 10 925 000,00 PLN

Projekt zakłada rozbudowę drogi 106863 B na odcinku od skrzyżowania z dr. Powiatową 1489B w Pasyńkach do pasa drogowego obecnej DK 19 w Zabłudowie, co stanowić będzie najkrótsze połączenie południowo wschodniej części powiatu białostockiego, przez planowany węzeł Białystok Południe, z Krajowym Systemem Sieci Dróg i Autostrad.

Przebudowa drogi gminnej 106858B w miejscowości Protasy gmina Zabłudów

Okres realizacji: inwestycja powyżej 12 miesięcy

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wartość projektu: 1 076 826,54 PLN

Dofinansowanie: 394 787,14 PLN

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 106858B w miejscowości Protasy gmina Zabłudów, obejmująca swoim zakresem budowę nawierzchni jezdni, poboczy, miejsc postojowych i chodnika. Projekt przewiduje przebudowę drogi o dł. 878,79m wraz z poboczami w istniejącym pasie drogowym na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową 19 do skrzyżowania z drogą powiatową 1469B.

Rozbudowa drogi gminnej 106869B na odcinku Halickie - Białostoczek

Okres realizacji: inwestycja powyżej 12 miesięcy

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wartość projektu: 3 784 671,40 PLN

Dofinansowanie: 1 881 379,43 PLN

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 106869B na odcinku Białostoczek – Halickie, gmina Zabłudów o dł. 1,532 km. Planowana w ramach przedmiotowej inwestycji przebudowa drogi gminnej na odcinku Halickie - Białostoczek ma bezpośredni wpływ na rozwój sieci komunikacyjnej województwa. Stworzona zostanie bowiem alternatywna trasa dla pojazdów przejeżdżających przez drogę krajową 19, do dojazdu na drogę powiatową nr 1485B, 1484B, 1487B bez wjazdu do Białegostoku, krótsza o około 15 km. Objęty projektem odcinek drogi, będzie stanowił połączenie dwóch dróg krajowej 19 z drogą powiatową nr 1485 B w miejscowości Halickie.

Rozbudowa drogi gminnej nr 106866B na odcinku od miejscowości Ostrówki do miejscowości Dawidowicze

Okres realizacji: inwestycja powyżej 12 miesięcy

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wartość projektu: 3 684 537,58 PLN

Dofinansowanie: 1 819 040,75 PLN

Planowana w ramach przedmiotowej inwestycji rozbudowa drogi gminnej o dł 3 417 mb na odcinku Ostrówki - Dawidowicze ma bezpośredni wpływ na rozwój sieci komunikacyjnej województwa. Stworzona zostanie bowiem alternatywna trasa dla pojazdów przejeżdżających przez drogę krajową 19, do dojazdu na drogę powiatową nr 1481B, 1480B, 1477B. Ponadto rozbudowa drogi Dawidowicze Ostrówki umożliwi łatwiejszy, alternatywny dojazd do drogi wojewódzkiej 685, z którą łączy się przez drogę powiatową 1480B w miejscowości Trześcianka, powiat hajnowski.

CEL 7. INTEGRACJA STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA ROZWOJEM BOF

❖ DZIAŁANIE 7.1. INSTYTUCJONALIZACJA WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW BOF

Formą instytucjonalizacji współpracy samorządów BOF jest działalność Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, które w 2022 roku zrealizowało zadania w następujących obszarach:

1. OBSZAR WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZADAŃ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE BIAŁOSTOCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
2. OBSZAR WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA STOWARZYSZENIA BOF DO NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA ORAZ BUDOWY TRWAŁEJ WSPÓŁPRACY
3. OBSZAR WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE INTELIGENTNEJ ENERGII
4. OBSZAR WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ
5. OBSZAR WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE GOSPODARKI I TURYSTYKI
6. OBSZAR WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA KLIMATYCZNEGO

❖ DZIAŁANIE 7.2. DOKUMENTY STRATEGICZNE BOF

W 2022 r. w Stowarzyszeniu BOF trwały prace nad opracowaniem *Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku*, która ma spełniać warunki strategii rozwoju ponadlokalnego (zgodnie z *Ustawą o samorządzie gminnym* – zmienioną 13 listopada 2020 r.) i planu działań ZIT, inaczej strategii terytorialnej (zgodnie z *Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS,...* oraz *Ustawą o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2021-2027*). Zakończenie prac nad SRBOF 2030 planowane jest w 2023 roku.

Równolegle trwają prace nad opracowaniem *Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035*, a elementy tego dokumentu mają zostać wykorzystane w *Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku*. Zakończenie prac nad dokument SUMP BOF nastąpiło w I kwartale 2023 roku, a w II kwartale 2023 r. planowane jest jego przyjęcie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wnioski

Opracowanie *Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020* było warunkiem koniecznym wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to narzędzie wprowadzone przez Komisję Europejską w celu skuteczniejszego i efektywniejszego wydatkowania funduszy europejskich w latach 2014-2020.

Na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 31 grudnia 2022 roku zostało podpisanych 66 umów o dofinansowanie projektów konkursowych i pozakonkursowych na kwotę dofinansowania ze środków UE wynoszącą 320 080 253 PLN, co stanowi 94,6% alokacji ZIT BOF.

Zgodnie z decyzją Członków Stowarzyszenia BOF, w ramach alokacji ZIT BOF wykorzystanie pozostałych 5,4% alokacji ZIT BOF zaplanowano w 2023 roku poprzez realizację projektu w trybie pozakonkursowym *Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej* w ramach Poddziałania 5.4.2. Strategie niskoemisyjne w BOF z RPOWP 2014-2020 i projektu w trybie nadzwyczajnym *Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy* w ramach Poddziałania 8.4.2. Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF z RPOWP 2014-2020 oraz zwiększając dofinansowanie w obecnie realizowanych projektach dotyczących strategii niskoemisyjnych i infrastruktury szkolnictwa zawodowego w BOF.

W lutym 2023 roku zostały złożone przez Stowarzyszenie BOF wnioski o dofinansowanie projektów: *Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej* oraz *Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy*. W II kwartale 2023 roku planowane jest podpisanie umów o dofinansowanie ww. projektów, a ich realizacja będzie zakończona do końca 2023 r.

W II kwartale 2023 r. dokonano aneksowania umów o dofinansowanie zwiększając dofinansowanie w obecnie realizowanych projektach dotyczących strategii niskoemisyjnych i infrastruktury szkolnictwa zawodowego w BOF.

Do 31 grudnia 2022 roku zakończono realizację (zatwierdzone zostały końcowe wnioski o płatność) 38 projektów w formule ZIT. W ramach tych projektów zostały osiągnięte planowane wskaźniki produktu i rezultatu zgodnie z umowami o dofinansowanie. Prowadzone przez IP ZIT BOF kontrole, wspólnie z IZ RPOWP, po zakończeniu realizacji projektów, również potwierdzały prawidłowe wykonanie działań. W przypadku pozostałych wdrażanych projektów nie odnotowano ważniejszych zagrożeń w ich prawidłowym przebiegu, a ewentualne główne przyczyny opóźnień w realizacji projektów dotyczyły problemów z wyborem lub zmianą wykonawców (np. związanych ze składaniem ofert przekraczających znacznie możliwości finansowe beneficjentów, rozwiązaniem umowy z wykonawcą w związku z niedotrzymaniem jej zapisów, itp.).

W związku z powyższym w 2023 roku nie jest planowana aktualizacja *Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020*.

Spis tabel

Tabela 1. Alokacja ZIT BOF wg poddziałań RPOWP 2014-2020	7
Tabela 2. Alokacja ZIT BOF wg poddziałań RPOWP 2014-2020 obowiązująca do czasu zatwierdzenia modyfikacji RPOWP 2014-2020 przez Komisję Europejską	8
Tabela 3. Matryca działań/poddziałań w ramach <i>Strategii ZIT BOF</i> oraz poddziałań RPOWP 2014-2020.....	8
Tabela 4. Umowy o dofinansowanie i wnioski o płatność w ramach ZIT wg poddziałań RPOWP 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2022 r.).	10
Tabela 5. Matryca poddziałań w trybie pozakonkursowym w ramach <i>Strategii ZIT BOF</i> oraz poddziałań RPOWP 2014-2020	14
Tabela 6. Umowy z naborów w trybie pozakonkursowym w ramach ZIT wg poddziałań RPOWP 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2022 r.).	15
Tabela 7. Lista projektów w trybie pozakonkursowym w ramach alokacji ZIT, których realizację zakończono do 31 grudnia 2022 r.	16
Tabela 8. Podstawowe informacje o realizowanych projektach pozakonkursowych w ramach instrumentu ZIT (stan na 31 grudnia 2022 r.)	18
Tabela 9. Matryca działań/poddziałań w trybie konkursowym w ramach <i>Strategii ZIT BOF</i> oraz poddziałań RPOWP 2014-2020.	20
Tabela 10. Umowy z naborów w trybie konkursowym w ramach ZIT wg poddziałań RPOWP 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2022 r.).....	21
Tabela 11. Lista projektów konkursowych, na realizację których podpisano umowy o dofinansowanie w ramach instrumentu ZIT do 31 grudnia 2022 r.	23
Tabela 12. Informacje o konkursach w ramach ZIT BOF wg poddziałań RPOWP 2014-2020 w roku 2022.	27
Tabela 13. Umowy z naborów w trybie nadzwyczajnym w ramach ZIT wg poddziałań RPOWP 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2022 r.).....	28
Tabela 14. Podstawowe informacje o projektach w trybie pozakonkursowym komplementarnych do <i>Strategii ZIT BOF</i> z POPW 2014-2020.....	33
Tabela 15. Podstawowe informacje o projektach w trybie pozakonkursowym komplementarnych do <i>Strategii ZIT BOF</i> z POLiŚ 2014-2020.....	35
Tabela 16. Wskaźniki kluczowe w ramach projektu <i>Bon antywirusowy</i>	38
Tabela 17. Kluczowe i specyficzne dla programu wskaźniki produktu i rezultatu w projekcie <i>Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie BOF</i>	39
Tabela 18. Kluczowe i specyficzne dla programu wskaźniki produktu i rezultatu w projekcie <i>EcoCentrum Kompetencji BOF - utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami</i>	40

Tabela 19. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego (RB), wskaźniki produktu (P) oraz projektowe wskaźniki produktu (PP) na poziomie projektów realizowanych w formule ZIT	46
Tabela 20. Ludność BOF w 2020 i 2021 roku.....	50
Tabela 21. Wskaźniki monitorowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w BOF w latach 2012-2021	54

Spis wykresów

Wykres 1. Wartość dofinansowania UE w PLN na 1 mieszkańca w umowach w ramach ZIT (łącznie z projektami komplementarnymi) wg Beneficjentów (stan na 31 grudnia 2022 r.) .	12
Wykres 2. Realizacja wskaźników (% realizacji wartości docelowej ze <i>Strategii ZIT BOF</i>) w projektach w ramach Działania 1.2. Stworzenie sieci terenów inwestycyjnych (PI 3a) na 31 grudnia 2022 r.	37
Wykres 3. Realizacja wskaźników w projektach w ramach Działania 2.1. Rozwój potencjału kształcenia zawodowego i ustawicznego (PI 10a) na 31 grudnia 2022 r.	39
Wykres 4. Realizacja wskaźników w projektach z EFS w ramach Działania 2.4. Rozwój wychowania przedszkolnego na 31 grudnia 2022 r.	42
Wykres 5. Realizacja wskaźników w projektach w ramach Poddziałanie 5.1.1. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF na 31 grudnia 2022 r.	45
Wykres 6. Realizacja wskaźników w projektach w ramach Działania 5.2. Poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza na 31 grudnia 2022 r.	45
Wykres 7. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w Polsce, w województwie podlaskim i w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym w latach 2014-2021	51
Wykres 8. Struktura ludności (w %) według grup wieku: przedprodukcyjnego, produkcyjnego (kobiety 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat) i poprodukcyjnego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym w latach 2014-2021	52
Wykres 9. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w zł na mieszkańca w rdzeniach MOF OW w Polsce w 2021 roku.....	53

Spis map

Mapa 1. Umowy w ramach ZIT BOF z RPOWP 2014-2020 wg gmin (liczba umów i kwota dofinansowania UE w PLN) – stan na 31 grudnia 2022 r.	12
---	----